Registro delibere del Consiglio di Amministrazione COPIA N. 101

OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica fosso di Stroncone in comune di Terni, 1 Stralcio esecutivo Perizia di completamento II Lotto. Approvazione perizia di assestamento

L'anno 2024 il giorno 16 del mese di SETTEMBRE alle ore 18:00, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con nota in data 11/09/2024 Prot. n. 8468, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MALVETANI GIUSEPPE	Vice Presidente del C.d.A	Presente
MONTORI MORENO	Componente del C.d.A	Assente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Assente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
ROMOLI ALESSANDRO	Componente del C.d.A	Assente
MONTANI GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica fosso di Stroncone in comune di Terni, 1 Stralcio esecutivo - Perizia di completamento II Lotto. Approvazione perizia di assestamento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AVUTO PRESENTE CHE la Regione Umbria, con nota prot. cons. n. 4740 del 18/05/2022 ha comunicato al Consorzio il Decreto del Commissario di Governo n. 8 del 16/03/2022 con il quale il Consorzio è individuato Soggetto attuatore dei " Lavori di sistemazione idraulica fosso di Stroncone in comune di Terni, 1 Stralcio esecutivo - Perizia di completamento II Lotto" per un importo complessivo di € 200.000,00;

VISTO il Progetto esecutivo dei "Lavori di sistemazione idraulica fosso di Stroncone in comune di Terni, 1 Stralcio esecutivo - Perizia di completamento II Lotto" redatto in data luglio 2022 dall'Ing. Francesco Longarini di Perugia, per l'importo complessivo di € 200.000,00;

VISTA la delibera n. 49 del 20/07/2022 con la quale sono stati approvati il verbale di validazione ed il progetto dei " Lavori di sistemazione idraulica fosso di Stroncone in comune di Terni, 1 Stralcio esecutivo - Perizia di completamento II Lotto" per l'importo complessivo di € 200.000,00;

VISTA la delibera n. 17 del 29/03/2023 di affidamento degli interventi di cui in oggetto all'Impresa Settembre Costruzioni Generali srl per l'importo complessivo di € 142.511,81 iva compresa, di cui € 116.812,96 importo netto ed € 25.698,85 Iva 22%;

CONSIDERATO CHE i lavori di cui al progetto in oggetto sono iniziati in data 13/04/2023 ed hanno avuto termine in data 26/10/2023, come certificato dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Longarini;

CHE il Direttore dei lavori ha redatto lo stato finale dei medesimi in data 20/02/2024 da cui risulta un importo complessivo dei lavori eseguiti pari ad € 116.461,21 oltre Iva 22%;

CHE dopo la fine dei lavori, in considerazione di successivi eventi di piena occorsi nella recente stagione primaverile/estiva, si è ritenuto necessario programmare ulteriori piccoli interventi di completamento che attengono il ripristino dell'officiosità idraulica del tratto del fosso di Stroncone compreso tra la confluenza con il fiume Nera e Via Liutprando, in comune di Terni; in particolare, si rende necessario intervenire in prossimità dei due ponti di Via XX Settembre e Via Di Vittorio per poterne garantire l'efficienza idraulica ed in particolare ripristinare il franco idraulico di progetto;

CHE per quanto sopra, al fine della rimodulazione del quadro economico di progetto con i citati interventi integrativi, è stata redatta in data settembre 2024 la relativa perizia di assestamento dal Geom. Andrea Alberelli per l'importo complessivo di € 200.000,00, pari al finanziamento assentito con Decreto del Commissario di Governo n. 44 del 22/11/2022, il cui quadro

economico è riportato nel documento istruttorio;

ATTESO CHE si rende necessario approvare la suddetta perizia di assestamento ai fini della sua trasmissione alla Regione dell'Umbria;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 118 del 11/09/2024), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

A TERMINE dell'art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

All'unanimità di voti

d e l i b e r a

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare la perizia di assestamento relativa ai lavori di "sistemazione idraulica fosso di Stroncone in comune di Terni, 1 Stralcio esecutivo - Perizia di completamento II Lotto", redatta in data settembre 2024 dal Geom. Andrea Alberelli per l'importo complessivo di € 200.000,00;

3) di trasmettere alla Regione Umbria la perizia di cui in oggetto ai fini della sua approvazione.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

Copia conforme, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 27/09/2024

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 27/09/2024 al 11/10/2024 ai sensi della normativa vigente.

consorzio di bonifica
teverenera

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Lì 27/09/2024

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 118 del 11/09/2024

OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica fosso di Stroncone in comune di Terni, 1 Stralcio esecutivo - Perizia di completamento II Lotto. Approvazione perizia di assestamento.

VISTI

il Progetto esecutivo dei "Lavori di sistemazione idraulica fosso di Stroncone in comune di Terni, 1 Stralcio esecutivo - Perizia di completamento II Lotto" redatto in data luglio 2022 dall'Ing. Francesco Longarini di Perugia, per l'importo complessivo di € 200.000,00;

la delibera n. 49 del 20/07/2022 con la quale sono stati approvati il verbale di validazione ed il progetto dei " Lavori di sistemazione idraulica fosso di Stroncone in comune di Terni, 1 Stralcio esecutivo - Perizia di completamento II Lotto" per l'importo complessivo di € 200.000,00;

la delibera n. 17 del 29/03/2023 di affidamento degli interventi di cui in oggetto all'Impresa Settembre Costruzioni Generali srl per l'importo complessivo di € 142.511,81 iva compresa, di cui € 116.812,96 importo netto ed € 25.698,85 Iva 22%;

CONSIDERATO CHE

i lavori di cui al progetto in oggetto sono iniziati in data 13/04/2023 ed hanno avuto termine in data 26/10/2023, come certificato dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Longarini;

il Direttore dei lavori ha redatto lo stato finale dei medesimi in data 20/02/2024 da cui risulta un importo complessivo dei lavori eseguiti pari ad € 116.461,21 oltre Iva 22%;

dopo la fine dei lavori, in considerazione di successivi eventi di piena occorsi nella recente stagione primaverile/estiva, si è ritenuto necessario programmare ulteriori piccoli interventi di completamento che attengono il ripristino dell'officiosità idraulica del tratto del fosso di Stroncone compreso tra la confluenza con il fiume Nera e Via Liutprando, in comune di Terni; in particolare, si rende necessario intervenire in prossimità dei due ponti di Via XX Settembre e Via Di Vittorio per poterne garantire l'efficienza idraulica ed in particolare ripristinare il franco idraulico di progetto;

PRESO ATTO

che al fine della rimodulazione del quadro economico di progetto con i citati interventi integrativi, è stata redatta in data settembre 2024 la relativa perizia di assestamento dal Geom. Andrea Alberelli per l'importo complessivo di € 200.000,00, pari al finanziamento assentito con Decreto del Commissario di

Governo n. 44 del 22/11/2022 il cui quadro economico è quello di seguito riportato:

PERIZIA DI ASSESTAMENTO SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSO DI STRONCONE IN COMUNE DI TERNI - I STRALCIO PERIZIA DI COMPLETAMENTO II LOTTO			
A) LAVORI ESEGUITI DALL'IMPRESA SETTEMBRE COSTRUZIONI GENERALI srl			
1)	Lavori netti da computo metrico	**€**	**114.917.51**
	di cui oneri della sicurezza	€	3.360.59
	di cui costi della manodopera	€	30.165.67
2)	Costi della sicurezza diretti	**€**	**12.610.47**
3)	**Importo totale lavori (1+2)**	€	**127.527.98**
	TOTALE IMPORTO LAVORI (A)	**€**	**130.056.52**
	TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA (A)	**€**	**81.391.25**
	Ribasso 13,597	**€**	11.066.77
	Importo netto contratto	**€**	**70.324.48**
	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	**€**	**116.461.21**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1)	Lavori eseguiti dall'Impresa Asfalterni srl di adeguamento innesto via Magenta XX Settembre per prescrizioni Comune TR (inclusa IVA)	€	19.903.54
2)	Lavori di ripristino officiosità idraulica tratto tra via XX Settembre e la confluenza con il fiume Nera (inclusa IVA)	€	14.013.78
3)	SS.GG. 12% su importo finanziamento	€	24.000.00
4)	IVA 22% su A)	€	25.621.47
	TOTALE GENERALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	**€**	**83.538.79**
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	**€**	**200.000.00**

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.TO Ing. Barbara Leli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica fosso di Stroncone in comune di Terni, 1 Stralcio esecutivo Perizia di completamento II Lotto. Approvazione perizia di assestamento

---

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 118 del 11/09/2024) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

consorzio di bonifica
teverenera

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Terni, lì 12/09/2024

IL RESPONSABILE
F.TO ING. BARBARA LELI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 118 del 11/09/2024) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si attesta che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio dell'Ente

Terni, lì 13/09/2024

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA ALESSANDRA RIGHETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 118 del 11/09/2024, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 27/09/2024

IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI
