Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE N. 122

OGGETTO: Lavori di completamento per la riduzione del rischio idraulico lungo il fosso di Stroncone in Comune di Terni - II Stralcio. CUP 83973196DA. Riconoscimento all'Impresa I.G.C. Srl della somma di Euro 11.755,44 iva compresa secondo quanto previsto dalla D.G.R. Regione Umbria n. 997 del 28.10.2020.

L'anno 2023 il giorno 23 del mese di OTTOBRE alle ore 18:00, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con nota in data 18/10/2023 Prot. n. 8986, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MALVETANI GIUSEPPE	Vice Presidente del C.d.A	Presente
MONTORI MORENO	Componente del C.d.A	Assente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
ROMOLI ALESSANDRO	Componente del C.d.A	Assente
MONTANI GIOVANNI	Componente del C.d.A	Assente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Lavori di completamento per la riduzione del rischio idraulico lungo il fosso di Stroncone in Comune di Terni - II Stralcio. CUP 83973196DA. **Riconoscimento all'Impresa I.G.C. Srl della somma di Euro 11.755,44 iva compresa secondo quanto previsto dalla D.G.R. Regione Umbria n. 997 del 28.10.2020.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 4 del 20/01/2020 di presa d'atto del progetto esecutivo e di concessione definitiva del finanziamento pari ad € 3.470.600,00 per gli interventi di cui in oggetto;

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 16/12/2020 Rep. n. 22037 con l'Impresa I.G.C. S.r.l. con sede in via Fontanelle di Bardano n. 14 – 05018 Orvieto (TR), per un importo complessivo di € 1.890.948,60 oltre iva 22%;

VISTA la Perizia di Variante dei "Lavori di completamento per la riduzione del rischio idraulico lungo il fosso di Stroncone, II Stralcio in comune di Terni", redatta dal Consorzio in data 10/06/2021 per un importo complessivo di € 3.470.600,00;

VISTO il Decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 37 del 22/07/2021, con il quale la Regione Umbria ha preso atto della Perizia di Variante redatta dal Consorzio, rideterminando la concessione definitiva in € 3.470.600,00;

VISTO l'Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi, dell'importo di € 251.939,54 oltre iva 22%, sottoscritto con l'Impresa I.G.C. S.r.l., conseguentemente alla suddetta Perizia di Variante;

CONSIDERATO che i lavori sono stati consegnati in data 25/01/2021 e che in data 28/12/2022 è stato redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Barbara Leli, il Verbale di ultimazione lavori dal quale risultava che le opere di adeguamento idraulico erano state completate e che rimanevano alcune lavorazioni di dettaglio da realizzare dopo il ripristino dei sottoservizi da parte degli Enti di competenza;

VISTO l'atto consortile n. 171 del 20/12/2021 con cui, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in data 23/11/2021, del D.M 11 novembre del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e dell'istanza prodotta dall'Impresa I.G.C. S.r.l., è stato autorizzato il pagamento alla medesima Impresa, della compensazione per i rincari delle materie prime, relativa alle lavorazioni contabilizzate nel primo semestre 2021 per complessivi € 14.436,13;

VISTO l'atto consortile n. 62 del 30/05/2022 con cui, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in data 12/05/2022, del D.M 4 aprile del Ministro delle Infrastrutture e della

Mobilità Sostenibili e dell'istanza prodotta dall'Impresa I.G.C. S.r.l., è stato autorizzato il pagamento alla medesima Impresa della compensazione per i rincari delle materie prime, relativa alle lavorazioni contabilizzate nel secondo semestre 2021 per complessivi € 67.680,96;

VISTO l'art. 26 del Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022, avente ad oggetto *Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*, volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione ad appalti pubblici affidati entro il 31/12/2021 ed afferenti lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022;

VISTO l'atto consortile n. 39 del 23/06/2022 e successivo atto di rettifica n. 136 del 28/11/2022, con i quali è stato preso atto del Certificato di pagamento straordinario *9 bis* pari ad € 6.799,27 oltre iva, emesso secondo quanto previsto al comma 1 del suddetto articolo, recante la determinazione dell'acconto, nella misura del 90% degli incrementi spettanti, relativamente al certificato n. 9 emesso dal Responsabile del Procedimento in data 16/05/2022 per lavorazioni effettuate nell'anno 2022;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 712 del 13/07/2022, con la quale la Regione Umbria ha approvato l'aggiornamento infrannuale - luglio 2022 - dell'elenco regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori edili, impianti tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per l'esecuzione di opere pubbliche;

VISTO l'atto consortile n. 65 del 21/09/2022 con il quale è stato preso atto del Certificato di pagamento straordinario *9 ter* di € 13.593,14, oltre iva 22%, a favore all'Impresa I.G.C. S.r.l., emesso dal Responsabile del Procedimento in data 22/08/2022 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022, a conguaglio di quanto già liquidato relativamente alle lavorazioni contabilizzate nello Stato di Avanzamento lavori n. 9, a seguito dell'aggiornamento infrannuale dei prezzi – luglio 2022;

VISTO l'atto consortile n. 132 del 28/11/2022 con il quale è stato preso atto del Certificato di pagamento straordinario *10 bis* di € 60.292,92, oltre iva 22%, a favore all'Impresa I.G.C. S.r.l., emesso dal Responsabile del Procedimento in data 16/11/2022 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022, a seguito dell'aggiornamento infrannuale dei prezzi – luglio 2022;

VISTA la Perizia di Assestamento dei lavori in argomento, redatta dal Consorzio in data 28/11/2022 per un importo complessivo di € 3.470.600,00;

VISTO il Decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 55 del 20/12/2022, con il quale la Regione Umbria ha preso atto della Perizia di assestamento redatta dal Consorzio, rideterminando la concessione definitiva in € 3.470.600,00;

VISTO l'Atto di sottomissione n. 2 sottoscritto digitalmente tra le parti in data 05/12/2022, per un importo di € 8.746,20 oltre iva 22%, con il quale l'Impresa I.G.C. srl si impegna ad eseguire i lavori di cui alla suddetta Perizia di assestamento agli stessi patti e condizioni già stabiliti nel contratto di appalto e nell'Atto di sottomissione n. 1;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 32 del 05/04/2023 con la quale è stato preso atto del Certificato di pagamento straordinario *11 bis* di € 7.120,39, oltre iva 22%, a favore all'Impresa I.G.C. S.r.l., emesso dal Responsabile del Procedimento in data 30/03/2023 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022, a seguito dell'aggiornamento infrannuale dei prezzi – luglio 2022;

ATTESO CHE l'Impresa I.G.C. S.r.l., con nota in data 15/09/2021 (prot. consortile n. 8511 del 21/09/2021), ha richiesto il riconoscimento del ristoro previsto dalla D.G.R. Umbria n. 997 del 28/10/2020;

CHE la succitata D.G.R. 997/2020 prevede che, a titolo di ristoro, le Stazioni appaltanti del territorio regionale, su richiesta motivata dell'Operatore economico, possono applicare un coefficiente moltiplicatore di 1,017 a tutti i S.A.L. maturati durante tutto il periodo dell'emergenza COVID-19, per gli interventi che utilizzano l'elenco prezzi della Regione Umbria di qualsiasi edizione e che lo stesso coefficiente non si applica ai costi della sicurezza;

VISTA la nota consortile n. 10514 del 01/12/2021 con la quale è stato richiesto alla Regione Umbria il riscontro circa la possibilità di riconoscimento del ristoro avanzato dall'Impresa I.G.C. S.r.l., dovendone eventualmente rendicontare la spesa nell'ambito del Decreto n. 4/2020 del Commissario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico di finanziamento;

ATTESO CHE la Regione Umbria, in riscontro a quanto sopra, con nota prot. consortile n. 1796 del 09/03/2022 ha comunicato l'ammissibilità a contributo delle somme eventualmente riconosciute all'Impresa;

VISTO il parere espresso dallo Studio Ranalli Avvocati Associati a seguito di richiesta consortile, acquisito al prot. consortile al n. 5727 in data 20/06/2022, con il quale sostanzialmente viene precisato che ai fini del riconoscimento del ristoro necessita acquisire le giustificazioni dettagliate e valutarne la fondatezza e la conseguente ammissibilità;

VISTA la nota consortile n. 5879 del 27/06/2022 con la quale è stato richiesto all'Impresa I.G.C. S.r.l. di fornire i giustificativi del ristoro avanzato, con una specifica relazione che dettagliasse in maniera puntuale le criticità riscontrate nel periodo dell'emergenza COVID-19;

VISTA la nota in data 12/07/2023 (prot. consortile n. 6402 del 13/07/2023) con la quale l'Impresa I.G.C. S.r.l. ha trasmesso una relazione dettagliando analiticamente le mancate produzioni, il fermo attrezzature, le maggiori spese per il personale ed altri maggiori oneri sostenuti, nel periodo di emergenza da COVID-19, per mantenere il cantiere in argomento in efficienza;

VISTA la valutazione redatta dal Responsabile del Procedimento dalla quale risulta che l'importo da corrispondere all'Impresa I.G.C. S.r.l. quale ristoro per l'aumento delle spese generali nel reale periodo di emergenza da COVID-19 per il cantiere in esame ammonta a complessivi **€ 9.635,61** oltre iva 22%;

AVUTO PRESENTE CHE, sulla base degli accertamenti effettuati, le risorse necessarie alla maggiore spesa saranno reperite tra le somme a disposizione nel quadro economico degli interventi come rimodulato nella Perizia di assestamento;

CONSIDERATO per quanto sopra, che la maggiore spesa da impegnare a favore dell'Impresa I.G.C. S.r.l. con sede in via Fontanelle di Bardano n. 14 – 05018 Orvieto (TR), di complessivi **€ 11.755,44,** può essere posta a carico della Regione dell'Umbria nell'ambito del finanziamento assentito con Decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 4 del 20/01/2020;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 136 del 17/10/2023), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

A TERMINE dell'art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

All'unanimità di voti

d e l i b e r a

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di prendere atto della richiesta avanzata dall'Impresa I.G.C. S.r.l., con nota in data 15/09/2021 (prot. consortile n. 8511 del 21/09/2021), relativa al riconoscimento del ristoro previsto dalla D.G.R. Umbria n. 997 del 28/10/2020 per l'aumento delle spese generali dell'Impresa medesima nel periodo di emergenza da COVID-19;

3) di prendere atto della Valutazione redatta dal Responsabile del Procedimento dalla quale risulta che l'importo da corrispondere all'Impresa I.G.C. S.r.l. quale ristoro per l'aumento delle spese generali nel reale periodo di emergenza da COVID-19 per il cantiere in esame, ammonta a complessivi **€ 9.635,61** oltre iva 22%;

4) di autorizzare la corresponsione all'impresa I.G.C. S.r.l. con sede in Via Fontanelle di Bardano n. 14 – 05018 Orvieto (TR) P.I. xxxxxxxxxxxxxxx previa emissione della relativa fattura, delle somme corrispondenti al suddetto ristoro, nei limiti dell'importo di **€ 11.755,44** iva 22% compresa, mediante mandato sul c/c bancario codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxx presso la Cassa di Risparmio di Orvieto con l'indicazione dei seguenti codici: Codice unico di progetto (CUP): B45J19001100002 - Codice identificativo gara (CIG): 83973196DA;

5) di richiedere alla Regione Umbria, nell'ambito del Decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 4 del 20/01/2020, il rimborso della suddetta spesa **€ 11.755,44**.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 31/10/2023 al 14/11/2023 ai sensi della normativa vigente.

Lì 31/10/2023

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 136 del 17/10/2023

OGGETTO: Lavori di completamento per la riduzione del rischio idraulico lungo il fosso di Stroncone in Comune di Terni - II Stralcio. CUP 83973196DA. Riconoscimento all'Impresa I.G.C. Srl della somma di Euro 11.755,44 iva compresa secondo quanto previsto dalla D.G.R. Regione Umbria n. 997 del 28.10.2020.

VISTI

il Decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 4 del 20/01/2020 di presa d'atto del progetto esecutivo e di concessione definitiva del finanziamento pari ad € 3.470.600,00;

il contratto di appalto stipulato in data 16/12/2020 Rep. n. 22037 con l'Impresa I.G.C. S.R.L. con sede in via Fontanelle di Bardano n. 14 – 05018 Orvieto (TR), per un importo complessivo di € 1.890.948,60 oltre iva 22%;

la Perizia di Variante dei "Lavori di completamento per la riduzione del rischio idraulico lungo il fosso di Stroncone, II Stralcio in comune di Terni", redatta dal Consorzio in data 10/06/2021, dell'importo complessivo di € 3.470.600,00;

il Decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 37 del 22/07/2021, con il quale la Regione Umbria ha preso atto della Perizia di Variante redatta dal Consorzio, rideterminando la concessione definitiva in € 3.470.600,00;

l'Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi, dell'importo di € 251.939,54 oltre iva 22%, sottoscritto con cui l'Impresa I.G.C. S.r.l., conseguentemente alla suddetta Perizia di Variante;

l'atto consortile n. 171 del 20/12/2021 con cui, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in data 23/11/2021, del D.M 11 novembre del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e dell'istanza prodotta dall'Impresa I.G.C. S.r.l., è stato autorizzato il pagamento alla medesima Impresa, della compensazione per i rincari delle materie prime, relativa alle lavorazioni contabilizzate nel primo semestre 2021 per complessivi € 14.436,13;

l'atto consortile n. 62 del 30/05/2022 con cui, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in data 12/05/2022, del D.M 4 aprile del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e dell'istanza prodotta dall'Impresa I.G.C. S.r.l., è stato autorizzato il pagamento alla medesima

Impresa, della compensazione per i rincari delle materie prime, relativa alle lavorazioni contabilizzate nel secondo semestre 2021 per complessivi € 67.680,96;

l'art. 26 del Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022, avente ad oggetto Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori, volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione ad appalti pubblici affidati entro il 31/12/2021 ed afferenti lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022;

l'atto consortile n. 39 del 23/06/2022 e successivo atto di rettifica n. 136 del 28/11/2022, con i quali è stato preso atto del Certificato di pagamento straordinario 9 bis pari ad € 6.799,27 oltre iva, emesso secondo quanto previsto al comma 1 del suddetto articolo, recante la determinazione dell'acconto, nella misura del 90% degli incrementi spettanti, relativamente al certificato n. 9 emesso dal Responsabile del Procedimento in data 16/05/2022 per lavorazioni effettuate nell'anno 2022;

la D.G.R. n. 712 del 13/07/2022 con la quale la Regione Umbria ha approvato l'aggiornamento infrannuale - luglio 2022 - dell'elenco regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori edili, impianti tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per l'esecuzione di opere pubbliche;

l'atto consortile n. 65 del 21/09/2022 con il quale è stato preso atto del Certificato di pagamento straordinario 9 ter di € 13.593,14, oltre iva 22%, a favore all'Impresa I.G.C. S.r.l., emesso dal Responsabile del Procedimento in data 22/08/2022 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022, a conguaglio di quanto già liquidato relativamente alle lavorazioni contabilizzate nello Stato di Avanzamento lavori n. 9, a seguito dell'aggiornamento infrannuale dei prezzi – luglio 2022;

l'atto consortile n. 132 del 28/11/2022 con il quale è stato preso atto del Certificato di pagamento straordinario 10 bis di € 60.292,92, oltre iva 22% a favore all'Impresa I.G.C. S.r.l., emesso dal Responsabile del Procedimento in data 16/11/2022 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022, a seguito dell'aggiornamento infrannuale dei prezzi – luglio 2022;

la Perizia di Assestamento dei lavori in argomento, redatta dal Consorzio in data 28/11/2022 per un importo complessivo di € 3.470.600,00;

il Decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 55 del 20/12/2022, con il quale la Regione Umbria ha preso atto della Perizia di assestamento redatta dal Consorzio, rideterminando la concessione definitiva in € 3.470.600,00;

l'Atto di sottomissione n. 2 sottoscritto digitalmente tra le parti in data 05/12/2022, per un importo di € 8.746,20 oltre iva 22%, con il quale l'Impresa I.G.C. srl si impegna ad eseguire i lavori di cui alla suddetta Perizia di assestamento agli stessi patti e condizioni già stabiliti nel contratto di appalto e

nell'Atto di sottomissione n. 1;
la Determina Dirigenziale n. 32 del 05/04/2023 con la quale è stato preso atto del Certificato di pagamento straordinario 11 bis di € 7.120,39, oltre iva 22%, a favore all'Impresa I.G.C. S.r.l., emesso dal Responsabile del Procedimento in data 30/03/2023 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022, a seguito dell'aggiornamento infrannuale dei prezzi – luglio 2022;

PRESO ATTO CHE

l'Impresa I.G.C. S.r.l., con nota in data 15/09/2021 (prot. consortile n. 8511 del 21/09/2021), ha richiesto il riconoscimento del ristoro previsto dalla D.G.R. Umbria n. 997 del 28/10/2020;

la succitata D.G.R. 997/2020 prevede che, a titolo di ristoro, le Stazioni appaltanti del territorio regionale, su richiesta motivata dell'Operatore economico, possono applicare un coefficiente moltiplicatore di 1,017 a tutti i S.A.L. maturati durante tutto il periodo dell'emergenza COVID-19, per gli interventi che utilizzano l'elenco prezzi della Regione Umbria di qualsiasi edizione e che lo stesso coefficiente non si applica ai costi della sicurezza;

VISTI

la nota consortile n. 10514 del 01/12/2021 con la quale è stato richiesto alla Regione Umbria il riscontro circa la possibilità di riconoscimento del ristoro avanzato dall'Impresa I.G.C. S.r.l., dovendone eventualmente rendicontare la spesa nell'ambito del Decreto n. 4/2020 del Commissario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico di finanziamento;

il riscontro della Regione Umbria alla richiesta di cui sopra, prot. consortile n. 1796 del 09/03/2022, con cui ha comunicato l'ammissibilità a contributo delle somme eventualmente riconosciute all'Impresa;

il parere espresso dallo Studio Ranalli Avvocati Associati a seguito di richiesta consortile, acquisito al prot. consortile al n. 5727 in data 20/06/2022, con il quale sostanzialmente viene precisato che ai fini del riconoscimento del ristoro necessita acquisire le giustificazioni dettagliate e valutarne la fondatezza e la conseguente ammissibilità;

la nota consortile n. 5879 del 27/06/2022 con la quale è stato richiesto all'Impresa I.G.C. S.r.l. di fornire i giustificativi del ristoro avanzato, con una specifica relazione che dettagliasse in maniera puntuale le criticità riscontrate nel periodo dell'emergenza COVID-19;

la nota in data 12/07/2023 (prot. consortile n. 6402 del 13/07/2023) con la quale l'Impresa I.G.C. S.r.l. ha trasmesso una relazione dettagliando analiticamente le mancate produzioni, il fermo attrezzature, le maggiori spese per il personale ed altri maggiori oneri sostenuti, nel periodo di emergenza da COVID-19, per mantenere il cantiere in argomento in efficienza;

AVUTO PRESENTE CHE

la valutazione redatta dal Responsabile del Procedimento dalla quale risulta che l'importo da corrispondere all'Impresa I.G.C. S.r.l. quale ristoro per l'aumento delle spese generali nel reale periodo di emergenza da COVID-19 per il cantiere in esame, ammonta a complessivi **€ 9.635,61** oltre iva 22%;

sulla base degli accertamenti effettuati, le risorse necessarie alla maggiore spesa saranno reperite tra le somme a disposizione nel quadro economico degli interventi come rimodulato nella Perizia di assestamento;

la maggiore spesa da impegnare a favore dell'Impresa I.G.C. S.r.l. con sede in via Fontanelle di Bardano n. 14 – 05018 Orvieto (TR), di complessivi **€ 11.755,44**, può essere posta a carico della Regione dell'Umbria nell'ambito del finanziamento assentito con Decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 4 del 20/01/2020;

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE /RUP: F.to Geom. Paola Massarelli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Lavori di completamento per la riduzione del rischio idraulico lungo il fosso di Stroncone in Comune di Terni - II Stralcio. CUP 83973196DA. Riconoscimento all'Impresa I.G.C. Srl della somma di Euro 11.755,44 iva compresa secondo quanto previsto dalla D.G.R. Regione Umbria n. 997 del 28.10.2020.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 136 del 19/10/2023) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 19/10/2023

IL RESPONSABILE
F.to ING. BARBARA LELI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510

del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 136 del 19/10/2023) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE:**

La spesa relativa di € 11.755,44 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130371 (Esercizio 2023) - Impegno n. 454

L'accertamento di € 11.755,44 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:
Cap. 090371 (Esercizio 2023) - Accertamento n. 112

Terni, lì 20/10/2023

IL RESPONSABILE
F.to RAG.MASSIMO TROMBETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 136 del 19/10/2023, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 24/10/2023

IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa CARLA PAGLIARI
