Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE N. 124

OGGETTO: Affidamento redazione perizia di variante e suppletiva dei lavori di ammodernamento dell'impianto di distribuzione nel comprensorio di irrigazione in dx del fiume Nera nei comuni di Terni, Sangemini e Narni PSR per l'Umbria 2014/2020 misura 4 - intervento 4.3.1."investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di ottimizzare l'uso irriguo" Stralci rete comiziale "A" e "B" - lotto 2. SocietÃ SPAI srl - Impegno di spesa pari ad Euro 12.059,03 IVA e CNIA inclusa. CIG: Z5236AD92A- AUTORIZZAZIONE ALLA VARIAZIONE RETTIFICATIVA DI FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA -

L'anno 2023 il giorno 23 del mese di OTTOBRE alle ore 18:00, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con nota in data 18/10/2023 Prot. n. 8986, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MALVETANI GIUSEPPE	Vice Presidente del C.d.A	Presente
MONTORI MORENO	Componente del C.d.A	Assente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
ROMOLI ALESSANDRO	Componente del C.d.A	Assente
MONTANI GIOVANNI	Componente del C.d.A	Assente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Affidamento redazione perizia di variante e suppletiva dei lavori di ammodernamento dell'impianto di distribuzione nel comprensorio di irrigazione in dx del fiume Nera nei comuni di Terni, Sangemini e Narni PSR per l'Umbria 2014/2020 misura 4 - intervento 4.3.1."investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di ottimizzare l'uso irriguo" Stralci rete comiziale "A" e "B" - lotto 2. Società SPAI srl - Impegno di spesa pari ad Euro 12.059,03 IVA e CNIA inclusa. CIG: Z5236AD92A. - AUTORIZZAZIONE ALLA VARIAZIONE RETTIFICATIVA DI FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA -

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE con delibera di CDA n. 73 del 22/06/2022 è stato ratificato l'affidamento dell'aggiornamento e revisione del progetto esecutivo di cui in oggetto alla Società SPAI s.r.l. per un importo di € 13.642,24 IVA e CNIA inclusa;

CHE con delibera di CDA n. 88 del 07/08/2023 è stato ratificato alla Ditta Giacchini s.r.l. con sede in Località Stazione, 33/B – 05039 Stroncone (TR) l'affidamento dei lavori di cui in oggetto per un importo contrattuale di € 2.265.031,00 oltre IVA;

CHE sulla base delle risultanze dell'affidamento in argomento il quadro economico è stato come di seguito rimodulato:

Importo totale lavori	**€ 2.900.216,76**
Oneri non soggetti a ribasso	€ 446.625,28
	€ 2.453.591,48
ribasso 25,888%	**€ 635.185,76**
Importo contrattuale netto	€ 1.818.405,72
Importo contrattuale con oneri sicurezza	€ 2.265.031,00
Iva 22%	€ 498.306,82
spese g. 12%	€ 271.803,72
Totale da Impegnare	€ 3.035.141,54

CHE dal prospetto di cui al punto precedente si evince che risulta disponibile l'importo di **€ 635.185,76** derivante dal ribasso d'asta;

CHE con nota prot. consortile n. 7668-P del 24/08/2023 è stato chiesto alla Regione Umbria l'autorizzazione all'utilizzo delle suddette economie in base a quanto disposto dall'art. 10 – comma 2 del Bando approvato con D.D. n. 4493 del 09/05/2018;

CHE con nota prot. n. 0203147 del 29/08/2023, acquisita al prot. consortile n. 7829-A del 30/08/2023 la Regione Umbria ha autorizzato il Consorzio a redigere una perizia di variante e suppletiva nei limiti dell'importo di concessione;

CHE la redazione della perizia di variante prevede un importo calcolato con il vigente parcellario di cui al D.M. 17/06/2016 pari ad 13.577,54 ed essendo il D.L. impegnato anche in altri cantieri, si ritiene opportuno affidare l'incarico alla SPAI s.r.l., Società che ha redatto il progetto principale;

CHE con mail in data 04/10/2023 la SPAI ha trasmesso l'offerta per l'affidamento in argomento con un ribasso del 30% sull'importo di cui al punto precedente per € 9.504,28 oltre CNIA 4% ed IVA 22%;

CHE l'affidamento prevede la redazione della relazione, del computo metrico e relativo quadro economico di confronto, dell'elenco prezzi e nuovi prezzi con eventuali analisi e dell'atto di sottomissione;

CHE il Settore Irrigazione dovrà fornire allo Studio gli elaborati grafici. con relativi aggiornamenti, anche sulla base delle nuove opere realizzate nel corso dei lavori;

RITENUTO OPPORTUNO, quindi, affidare allo Studio SPAI s.r.l. l'incarico per la redazione della perizia di variante e suppletiva dei lavori di cui in oggetto;

ATTESO CHE la spesa è a carico della Regione dell'Umbria nel quadro della concessione assentita;

PRESO ATTO CHE i capitoli iscritti in bilancio relativi agli interventi in argomento non presentano la necessaria disponibilità in quanto in fase di redazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2023 non era ipotizzabile la necessità di una perizia di variante;

VISTO il Bilancio di Previsione dell'Esercizio in corso;

VISTO l'art. 9, comma 2 del vigente Regolamento di Contabilità;

ATTESO CHE al fine di ottemperare a quanto sopra riportato si rende necessario provvedere alla variazione di fondi a destinazione vincolata dei Capitoli di Bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 124 del 04/10/2023), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

A TERMINE dell'art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

All'unanimità di voti

d e l i b e r a

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di autorizzare l'affidamento allo Società Professionale SPAI s.r.l. con sede in Via Gioacchino Di Marzo, 51 - 90144 Palermo – P.I. xxxxxxxxxxxxxxx, per la redazione della perizia di variante e suppletiva dei lavori di ammodernamento dell'impianto di distribuzione nel comprensorio di irrigazione in dx del fiume Nera nei comuni di Terni, Sangemini e Narni PSR per l'Umbria 2014/2020 misura 4 - intervento 4.3.1."investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di rendere più efficiente l'uso irriguo" Stralci rete comiziale "A" e "B" - lotto 2;

3) di autorizzare l'impegno di spesa di € 12.059,03 comprensivo di CNIA 4% ed IVA 22% per la prestazione di cui in oggetto;

4) di autorizzare il pagamento, entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi una volta consegnati tutti gli elaborati progettuali, della somma complessiva pari ad **€ 12.059,03**, comprese CNIA 4% ed IVA 22%, alla Società SPAI s.r.l., mediante accredito su c/c dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto della L. n. 136/2010 e smi sulla tracciabilità dei flussi finanziari che sarà comunicato dalla società aggiudicataria;

5) di richiedere alla Regione dell'Umbria la liquidazione dell'importo di € 12.059,03 nel quadro della concessione assentita.

6) Il perfezionamento del presente provvedimento avverrà ad intervenuta approvazione da parte dell'Organo di Controllo della Regione dell'Umbria.

7) di autorizzare la variazione di fondi a destinazione vincolata dei Capitoli del Bilancio preventivo dell'esercizio in corso di seguito riportati:

VARIAZIONE RETTIFICATIVA DI FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

CAPITOLO DI PARTE USCITA CHE SI VARIA IN AUMENTO Cap.130394 (Esercizio 2023)	+ €. 12.059,03 ==========

VINCOLATO AL SOTTONOTATO

CAPITOLO DI PARTE ENTRATA
CHE SI VARIA IN AUMENTO
Cap. 90394 (Esercizio 2023) + €. 12.059,03
==========

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 24/10/2023 al 07/11/2023 ai sensi della normativa vigente.

Lì 24/10/2023

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 124 del 04/10/2023

OGGETTO: Affidamento redazione perizia di variante e suppletiva dei lavori di ammodernamento dell'impianto di distribuzione nel comprensorio di irrigazione in dx del fiume Nera nei comuni di Terni, Sangemini e Narni PSR per l'Umbria 2014/2020 misura 4 - intervento 4.3.1."investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di ottimizzare l'uso irriguo" Stralci rete comiziale "A" e "B" - lotto 2. Società SPAI srl - Impegno di spesa pari ad Euro 12.059,03 IVA e CNIA inclusa. CIG: Z5236AD92A. - AUTORIZZAZIONE ALLA VARIAZIONE RETTIFICATIVA DI FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA -

PREMESSO CHE

con delibera di CDA n. 73 del 22/06/2022 è stato ratificato l'affidamento dell'aggiornamento e revisione del progetto esecutivo di cui in oggetto alla Società SPAI s.r.l. per un importo di € 13.642,24 IVA e CNIA inclusa;

con delibera di CDA n. 88 del 07/08/2023 è stato ratificato alla Ditta Giacchini s.r.l. con sede in Località Stazione, 33/B – 05039 Stroncone (TR) l'affidamento dei lavori di cui in oggetto per un importo contrattuale di € 2.265.031,00 oltre IVA;

sulla base delle risultanze dell'affidamento in argomento il quadro economico è stato come di seguito rimodulato:

Importo totale lavori	**€ 2.900.216,76**
Oneri non soggetti a ribasso	€ 446.625,28
	€ 2.453.591,48
ribasso 25,888%	**€ 635.185,76**
Importo contrattuale netto	€ 1.818.405,72
Importo contrattuale con oneri sicurezza	€ 2.265.031,00
Iva 22%	€ 498.306,82
spese g. 12%	€ 271.803,72
Totale da Impegnare	€ 3.035.141,54

dal prospetto di cui al punto precedente si evince che risulta disponibile l'importo di **€**

635.185,76 derivante dal ribasso d'asta;

con nota prot. consortile n. 7668-P del 24/08/2023 è stato chiesto alla Regione Umbria l'autorizzazione all'utilizzo delle suddette economie in base a quanto disposto dall'art. 10 – comma 2 del Bando approvato con D.D. n. 4493 del 09/05/2018;

con nota prot. n. 0203147 del 29/08/2023, acquisita al prot. consortile n. 7829-A del 30/08/2023 la Regione Umbria ha autorizzato il Consorzio a redigere una perizia di variante e suppletiva nei limiti dell'importo di concessione;

la redazione della perizia di variante prevede un importo calcolato con il vigente parcellario di cui al D.M. 17/06/2016 pari ad 13.577,54 ed essendo il D.L. impegnato anche in altri cantieri, si ritiene opportuno affidare l'incarico alla SPAI s.r.l., Società che ha redatto il progetto principale;

con mail in data 04/10/2023 la SPAI ha trasmesso l'offerta per l'affidamento in argomento con un ribasso del 30% sull'importo di cui al punto precedente per € 9.504,28 oltre CNIA 4% ed IVA 22%;

l'affidamento prevede la redazione della relazione, del computo metrico e relativo quadro economico di confronto, dell'elenco prezzi e nuovi prezzi con eventuali analisi e dell'atto di sottomissione;

il Settore Irrigazione dovrà fornire allo Studio gli elaborati grafici. con relativi aggiornamenti, anche sulla base delle nuove opere realizzate nel corso dei lavori;

il "Regolamento Consortile per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art 36 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.", approvato con delibera di CdA n. 168 del 01/08/2018;

la delibera n. 247 del 05/12/2018 con la quale veniva approvato l'elenco degli operatori economici da interpellare per l'affidamento di lavori servizi e forniture con le procedure sotto soglia ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

il D.Lgs. 50/2016 e smi e la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 c.2 lett. a) del Decreto Legge n. 76 del 2020 (Decreto semplificazioni);

le Linee Guida n. 4 elaborate da ANAC recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

le Linee Guida n. 1 elaborate da ANAC recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria";

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L’ISTRUTTORE /RUP/CAPO SETTORE: F.to Vincenzo Marrone

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Affidamento redazione perizia di variante e suppletiva dei lavori di ammodernamento dell'impianto di distribuzione nel comprensorio di irrigazione in dx del fiume Nera nei comuni di Terni, Sangemini e Narni PSR per l'Umbria 2014/2020 misura 4 - intervento 4.3.1."investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di rendere più efficiente l'uso irriguo" Stralci rete comiziale "A" e "B" - lotto 2. Società SPAI srl - Impegno di spesa pari ad Euro 12.059,03 IVA e CNIA inclusa. CIG: Z5236AD92A.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 124 del 04/10/2023) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 04/10/2023

IL RESPONSABILE
F.to VINCENZO MARRONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 124 del 18/10/2023) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE:**

La spesa relativa di € 12.059,03 al competente Capitolo di bilancio dell’esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130394 (Esercizio 2023) - Impegno n. 448

L’accertamento di € 12.059,03 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell’esercizio in corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:

Cap. 90394 (Esercizio 2023) - Accertamento n. 110

Terni, lì 19/10/2023

IL RESPONSABILE
F.to RAG. MASSIMO TROMBETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 124 del 18/10/2023, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 24/10/2023

IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa CARLA PAGLIARI
