consorzio di bonifica
teverenera

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE N. 140

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria fosso La Sargiola in comune di Polino. CUP: B83H19001620002. Approvazione dello Stato finale, del Certificato di regolare esecuzione e della Relazione acclarante i rapporti Consorzio -Regione Umbria.

L'anno 2023 il giorno 27 del mese di NOVEMBRE alle ore 18:00, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con nota in data 22/11/2023 Prot. n. 9789, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MALVETANI GIUSEPPE	Vice Presidente del C.d.A	Presente
MONTORI MORENO	Componente del C.d.A	Assente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Assente
ROMOLI ALESSANDRO	Componente del C.d.A	Presente
MONTANI GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria fosso La Sargiola in comune di Polino. CUP: B83H19001620002. Approvazione dello Stato finale, del Certificato di regolare esecuzione e della Relazione acclarante i rapporti Consorzio - Regione Umbria.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Corradi di Terni nell'Ottobre 2019 riguardante i "Lavori di manutenzione straordinaria del fosso Sargiola in comune di Polino" dell'importo complessivo di € 361.948,00;

VISTO l'aggiornamento del progetto redatto nel Maggio 2021 dall'Ing. Corradi resosi necessario, da un lato per aggiornare i prezzi unitari a seguito dell'uscita del nuovo Tariffario regionale, Ediz. 2021, e, dall'altro, per adempiere alle prescrizioni formulate dalla Regione Umbria – Servizio Difesa del Suolo;

VISTO il Decreto del Commissario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n.49 in data 06/09/2021 con il quale è stato approvato il suddetto progetto esecutivo revisionato, disponendone il relativo finanziamento per complessivi € 361.948,00;

VISTA la delibera consortile n.113 del 08/09/2021 con la quale è stato approvato il verbale di gara, l'affidamento all'impresa FRATELLI TOPO srl con sede in Ficulle (TR), a fronte del ribasso offerto pari al 24,993% e imputata la spesa di € 195.139,90 oltre IVA a favore dell'affidatario;

VISTA la Perizia di variante redatta in data 18/07/2022 dall'Area tecnica del Consorzio per l'importo complessivo di € 471.600,00 con un aumento pari ad € 109.652,00 rispetto al finanziamento regionale originariamente assentito;

VISTO il Decreto n.58 del 28/12/2022 del Commissario di Governo con il quale è stata approvata la suddetta Perizia di variante rimodulando la spesa e rideterminando la concessione definitiva da parte della Regione Umbria in € 438.290,21;

VISTO lo Stato Finale dei lavori in argomento, redatto dal Direttore Lavori, Geom. Carlo Trappetti, in data 07/07/2023 per un importo complessivo di € 466.970,39;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore Lavori, Geom. Carlo Trappetti, in data 24/10/2023;

VISTA la Relazione acclarante i rapporti Consorzio - Regione Umbria redatta in data 24/10/2023 dal Responsabile del Procedimento Ing. Barbara Leli dalla quale risulta il credito a favore

del Consorzio di bonifica in € 285.419,47;

CONSIDERATO CHE si rende necessario approvare i suddetti atti di contabilità finale al fine di rendicontare la spesa sostenuta alla Regione Umbria;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n.138 del 26/10/2023), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

A TERMINE dell'art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

All'unanimità di voti

d e l i b e r a

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare lo Stato finale in data 07/07/2023 redatto dal Direttore Lavori, Geom. Carlo Trappetti, relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria fosso La Sargiola in comune di Polino", realizzati in appalto tramite la ditta F.lli TOPO srl con sede in Ficulle (TR), per un importo netto di € 291.973,90 oltre IVA 22%, e per un importo complessivo, nei rapporti Consorzio – Regione Umbria, pari ad € 466.970,39;

3. di approvare il Certificato di regolare esecuzione redatto in data 24/10/2023 dal Direttore dei Lavori, Geom. Carlo Trappetti;

4. di approvare la Relazione acclarante i rapporti Consorzio - Regione Umbria, redatta in data 24/10/2023 dalla quale risulta un credito residuo spettante al Consorzio pari ad **€ 285.419,47;**

5. di quantificare l'importo delle Spese generali da richiedere alla Regione Umbria in **€ 52.594,83** come risulta dallo Stato Finale e dalla Relazione acclarante;

6. che il suddetto importo, determinato ai sensi della D.G.R. Umbria n. 272/2019, nella misura del 12% sull'importo del finanziamento, è comprensivo della quota di **€ 8.765,81** relativa all'incentivo per le funzioni tecniche.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
F.to DR. MASSIMO MANNI	F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

consorzio di bonifica
teverenera

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 29/11/2023 al 13/12/2023 ai sensi della normativa vigente.

Lì 29/11/2023

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 138 del 26/10/2023

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria fosso La Sargiola in comune di Polino. CUP: B83H19001620002. Approvazione dello Stato finale, del Certificato di regolare esecuzione e della Relazione acclarante i rapporti Consorzio -Regione Umbria.

VISTI

il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Corradi di Terni nell'Ottobre 2019 riguardante i "Lavori di manutenzione straordinaria del fosso Sargiola in comune di Polino" dell'importo complessivo di € 361.948,00;

l'aggiornamento del progetto redatto nel Maggio 2021 dall'Ing. Corradi resosi necessario, da un lato per aggiornare i prezzi unitari a seguito dell'uscita del nuovo Tariffario regionale, Ediz. 2021, e, dall'altro, per adempiere alle prescrizioni formulate dalla Regione Umbria – Servizio Difesa del Suolo;

il Decreto del Commissario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n.49 in data 06/09/2021 con il quale è stato approvato il suddetto progetto esecutivo revisionato, disponendone il relativo finanziamento per complessivi € 361.948,00;

la delibera consortile n.113 del 08/09/2021 con la quale è stato approvato il verbale di gara, l'affidamento all'impresa FRATELLI TOPO srl con sede in Ficulle (TR), a fronte del ribasso offerto pari al 24,993% e imputata la spesa di € 195.139,90 oltre IVA a favore dell'affidatario;

la Perizia di variante redatta in data 18/07/2022 dall'Area tecnica del Consorzio per l'importo complessivo di € 471.600,00 con un aumento pari ad € 109.652,00 rispetto al finanziamento regionale originariamente assentito;

il Decreto n.58 del 28/12/2022 del Commissario di Governo con il quale è stata approvata la suddetta Perizia di variante rimodulando la spesa e rideterminando la concessione definitiva da parte della Regione Umbria in € 438.290,21;

lo Stato Finale dei lavori in argomento, redatto dal Direttore Lavori, Geom. Carlo Trappetti, in data 07/07/2023, per un importo complessivo di € 466.970,39;

il Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore Lavori, Geom. Carlo Trappetti, in data 24/10/2023;

la Relazione acclarante i rapporti Consorzio - Regione Umbria redatta in data 24/10/2023 dal Responsabile del Procedimento Ing. Barbara Leli dalla quale risulta il credito a favore del Consorzio di bonifica in € 285.419,47;

CONSIDERATO CHE

si rende necessario approvare i suddetti atti di contabilità finale al fine di rendicontare la spesa sostenuta alla Regione Umbria;

PRESO ATTO CHE

l'importo delle Spese generali da richiedere alla Regione Umbria è pari ad **€ 52.594,83** come risulta dallo Stato Finale e dalla Relazione acclarante;

il suddetto importo, determinato ai sensi della D.G.R. Umbria n. 272/2019, nella misura del 12% sull'importo del finanziamento, è comprensivo della quota di **€ 8.765,81** relativa all'incentivo per le funzioni tecniche.

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.to Geom. Carlo Trappetti

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria fosso La Sargiola in comune di Polino. CUP: B83H19001620002. Approvazione dello Stato finale, del Certificato di regolare esecuzione e della Relazione acclarante i rapporti Consorzio -Regione Umbria.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 138 del 26/10/2023) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 30/10/2023

IL RESPONSABILE
F.to ING. BARBARA LELI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 138 del 26/10/2023) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si attesta che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio dell'Ente

Terni, lì 31/10/2023

IL RESPONSABILE
F.to RAG. MASSIMO TROMBETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 138 del 26/10/2023, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 28/11/2023

IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa CARLA PAGLIARI