consorzio di bonifica
teverenera

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE N. 145

OGGETTO: Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosita' idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2023 Fiume Nera, Fiume Corno, fosso Vigi e affluenti secondari nei comuni di Scheggino, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Cascia, Norcia, Monteleone di Spoleto e Sellano. Approvazione perizia di variante, affidamento alla ditta Paesaggi Umbri s.r.l.. dei lavori aggiuntivi, approvazione schema atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad Euro 24.828,23 compresa IVA 22%. CUP B51J23000050002 - CIG A003C5064F

L'anno 2023 il giorno 27 del mese di NOVEMBRE alle ore 18:00, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con nota in data 22/11/2023 Prot. n. 9789, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MALVETANI GIUSEPPE	Vice Presidente del C.d.A	Presente
MONTORI MORENO	Componente del C.d.A	Assente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Assente
ROMOLI ALESSANDRO	Componente del C.d.A	Presente
MONTANI GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosita' idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2023 Fiume Nera, Fiume Corno, fosso Vigi e affluenti secondari nei comuni di Scheggino, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Cascia, Norcia, Monteleone di Spoleto e Sellano. Approvazione perizia di variante, affidamento alla ditta Paesaggi Umbri s.r.l. dei lavori aggiuntivi, approvazione schema atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad Euro 24.828,23 compresa IVA 22%. CUP B51J23000050002 - CIG A003C5064F

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AVUTO PRESENTE CHE la Regione Umbria, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 243 del 08/03/2023 e n. 290 del 22/03/2023, ha approvato il "Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2023" dell'importo complessivo di € 1.500.000,00 ed in tale ambito, è stato concesso al Consorzio di Bonifica Tevere Nera, quale Ente Attuatore, un finanziamento totale di € 317.094,21;

VISTO il progetto redatto dall'Area tecnica consortile relativo al "Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosita' idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2023- Fiume Nera, Fiume Corno, fosso Vigi e affluenti secondari nei comuni di Scheggino, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Cascia, Norcia, Monteleone di Spoleto e Sellano" per un importo complessivo di € 100.000,00;

VISTA la D.D. n. 5619 del 25/05/2023 della Regione dell'Umbria di presa d'atto del progetto esecutivo e concessione del relativo finanziamento;

VISTA la delibera di consiglio n. 103 del 11/09/2023 con la quale sono stati approvati l'avviso di appalto aggiudicato, l'affidamento all'impresa Paesaggi Umbri s.r.l. lo schema di contratto e imputazione della spesa di € 52.430,00 oltre iva a favore dell'affidatario;

CONSIDERATO CHE dopo l'avvio dei lavori, avvenuto in data 25/10/2023, a seguito di segnalazioni sia di privati cittadini che degli stessi funzionari della Regione dell'Umbria sono state individuate ulteriori criticità da risolvere nell'ambito degli interventi in argomento e precisamente:

FIUME NERA nel comune di Scheggino: Si rende necessario si provvedere alla rimozione di due nuovi sbarramenti vegetali presenti in alveo (grossi accumuli di alberature ad alto fusto cadute e ramaglie trasportate da monte) al km 27/II e km 27/VIII della Statale Valnerina;

FOSSO VIGI in comune di Sellano: Si rende necessario aumentare l'altezza delle scogliere indicate al n.1-2-3 previste nel progetto originario e realizzarne di nuove (n- 4-5-6-7);

CHE **l**'importo dei lavori aggiuntivi ascende ad € **20.351,01** oltre IVA 22%;

ATTESO CHE per quanto sopra, l'Area Tecnica consortile ha, quindi, redatto la perizia di variante relativa agli interventi aggiuntivi descritti per l'importo complessivo di € 100.000,00;

ATTESO CHE la spesa è a carico della Regione dell'Umbria;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 143 del 20/11/2023), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

A TERMINE dell'art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

All'unanimità di voti

d e l i b e r a

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare la Perizia di Variante relativa agli interventi " Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosita' idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2023 Fiume Nera, Fiume Corno, fosso Vigi e affluenti secondari nei comuni di Scheggino, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Cascia, Norcia, Monteleone di Spoleto e Sellano", il cui quadro economico è riportato nel documento istruttorio, per l'importo complessivo di € 100.000,00;

3) di autorizzare l'impegno di spesa per i lavori aggiuntivi a favore dell'impresa Paesaggi Umbri s.r.l.di € **24.828,23** IVA 22% inclusa a carico della Regione dell'Umbria nell'ambito del finanziamento asserito con D.D. n. 5619 del 25/05/2023;

4) di autorizzare la corresponsione all'Impresa Paesaggi Umbri s.r.l. con sede in Terni P.I. xxxxxxxxxxxxxxx previa redazione dei certificati di pagamento secondo le modalità previste dalle condizioni di esecuzione, delle somme corrispondenti alla esecuzione dei lavori aggiuntivi citati in oggetto, nei limiti dell'importo pari a Euro 20.351,01 oltre IVA 22% mediante mandati con accredito sul c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto della L. n. 136/2010 e smi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con l'indicazione dei seguenti codici: Codice unico di progetto (CUP) B51J23000050002 Codice identificativo gara (CIG) A003C5064F;

5) di determinare nella misura del 10% la quota delle spese generali riferibili all'importo netto dei lavori aggiuntivi pari ad € 2.035,10;

6) di richiedere alla Regione dell'Umbria, nell'ambito della D.D. n. 5619 del 25/05/2023, il rimborso della somma di Euro 26.863,33 comprensiva di IVA 22% e ss.gg. inerente i lavori aggiuntivi di cui alla presente perizia di variante.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 29/11/2023 al 13/12/2023 ai sensi della normativa vigente.

Lì 29/11/2023

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 143 del 20/11/2023

OGGETTO: Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosita' idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2023 Fiume Nera, Fiume Corno, fosso Vigi e affluenti secondari nei comuni di Scheggino, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Cascia, Norcia, Monteleone di Spoleto e Sellano. Approvazione perizia di variante, affidamento alla ditta Paesaggi Umbri s.r.l.. dei lavori aggiuntivi, approvazione schema atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad Euro 24.828,23 compresa IVA 22%. CUP B51J23000050002 - CIG A003C5064F

VISTI

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 243 del 08/03/2023 e n. 290 del 22/03/2023, con cui è stato approvato il "Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2023" dell'importo complessivo di € 1.500.000,00 e, in tale ambito, è stato concesso al Consorzio di Bonifica Tevere Nera, quale Ente Attuatore, un finanziamento totale di € 317.094,21;

il progetto redatto dall'Area tecnica consortile relativo al "Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2023 Fiume Nera, Fiume Corno, fosso Vigi e affluenti secondari nei comuni di Scheggino, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Cascia, Norcia, Monteleone di Spoleto e Sellano. " per un importo complessivo di € 100.000,00 ed approvato con Delibera di Consiglio n. 30 del 29/03/2024;

la D.D. n. 5619 del 25/05/2023 della Regione dell'Umbria di presa d'atto del progetto esecutivo e concessione del relativo finanziamento;

la delibera di Consiglio n. 103 del 11/09/2023 con la quale sono stati approvati l'avviso di appalto aggiudicato, l'affidamento all'impresa Paesaggi Umbri s.r.l. lo schema di contratto e imputazione della spesa di € 54.000,00 oltre iva a favore dell'affidatario;

CONSIDERATO CHE

i lavori hanno avuto inizio in data 25/10/2023, come risulta dal relativo verbale di consegna;

a seguito di segnalazioni sia di privati cittadini che degli stessi funzionari della Regione

dell'Umbria, sono state individuate ulteriori criticità da risolvere nell'ambito dei lavori in argomento e precisamente:

FIUME NERA nel comune di Scheggino: Si rende necessario si provvedere alla rimozione di due nuovi sbarramenti vegetali presenti in alveo (grossi accumuli di alberature ad alto fusto cadute e ramaglie trasportate da monte) al km 27/II e km 27/VIII della Statale Valnerina;

FOSSO VIGI in comune di Sellano: Si rende necessario aumentare l'altezza delle scogliere indicate al n.1-2-3 previste nel progetto originario e realizzarne di nuove (n- 4-5-6-7);

l'Area tecnica consortile ha, quindi, redatto la perizia di variante relativa agli interventi di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 100.000,00 come di seguito riportato:

A)	**LAVORI:**		
	Importo lavori complessivi rincipali+aggiuntivi)	**€ 98.938,83**	
	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (vedi computo)	€ 1.501,39	
		€ 100.440,39	
	Ulteriori somme non soggette a ribasso		
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.746,20	
	Costo presunto della Manodopera	€ 29.607,14	
	Resta importo da assoggettare a ribasso	**€ 66.585,49**	
	A detrarre: ribasso offerto	**€ 27.659,21**	
	(in lettere quarantuno/539397288%)	Restano netti	**€ 38.926,28**
	Sicurezza e Manodopera (da aggiungere all'importo netto lavori)		
	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.501,39	
	Oneri della sicurezza	€ 2.746,20	
	Costo presunto della manodopera	€ 29.607,14	
	Totale importi non soggetti a ribasso	**€ 33.854,73**	**€ 33.854,73**
	Totale complessivo netto lavori		**€ 72.781,01**

B)	**SOMME A DISPOSIZIONE:**					
	Spese generali 10% su importo finanziamento compreso oneri di progettazione				€ 10.000,00	
	IVA 22% su importo netto lavori				€ 16.011,82	
	Imprevisti ed arrotondamenti				€ 1.207,17	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)				**€ 27.218,99**	**€ 27.218,99**
	Totale complessivo					**€ 100.000,00**

i lavori saranno realizzati in appalto dall'impresa esecutrice dei lavori principali;

PRESO ATTO CHE

si rende, quindi, necessario approvare la suddetta perizia di variante per l'importo complessivo di € 100.000,00 per dare al più presto avvio ai lavori aggiuntivi da realizzarsi in appalto, tenuto conto anche dei termini del 31 dicembre p.v. quale data di scadenza per la rendicontazione di tutte le spese sostenute;

lo Schema dell'Atto di Sottomissione, allegato alla citata perizia di variante, per l'importo di € 20.351,01 oltre iva, pari al maggior importo dei lavori da eseguire al netto del ribasso del 41,539397288% è stato sottoscritto dall'impresa Paesaggi Umbri s.r.l. che si impegna ad eseguire i lavori aggiuntivi alle stesse condizioni e prezzi di cui al progetto esecutivo originario;

la spesa da imputare per l'Atto di Sottomissione aggiuntivo è pari a € **24.828,23** comprensiva di IVA 22%, spesa che viene posta a totale carico della Regione dell'Umbria nell'ambito del finanziamento di cui alla D.D. n. 5619 del 25/05/2023

VISTO

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.to Geom. Massimiliano Evangelista

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosita' idraulica del reticolo idrografico

regionale - anno 2023 Fiume Nera, Fiume Corno, fosso Vigi e affluenti secondari nei comuni di Scheggino, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Cascia, Norcia, Monteleone di Spoleto e Sellano. Approvazione perizia di variante, affidamento alla ditta Paesaggi Umbri s.r.l. dei lavori aggiuntivi, approvazione schema atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad Euro 24.828,23 compresa IVA 22%. CUP B51J23000050002 - CIG A003C5064F

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 143 del 20/11/2023) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 23/11/2023

IL RESPONSABILE
F.to ING. BARBARA LELI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 143 del 20/11/2023) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE:**

La spesa relativa di €24.828,23 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130391 (Esercizio 2023) - Impegno n. 499

L'impegno relativo alle SPESE GENERALI, quantificate al punto precedente, in € 2.035,10 al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso, di seguito riportato, che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130391 (Esercizio 2023) - Impegno n. 500

L'accertamento di € 26.863,33 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:
Cap. 090391 (Esercizio 2023) - Accertamento n. 121

Terni, lì 24/11/2023

IL RESPONSABILE
F.to RAG. MASSIMO TROMBETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 143 del 20/11/2023, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 28/11/2023

IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa CARLA PAGLIARI