COPIA

consorzio di bonifica teverenera

Registro delle Deliberazioni del Presidente

DELIBERA PRESIDENZIALE

Reg. Gen. n. 20 del 26/03/2024

Proposta n. 20 del 18/03/2024

OGGETTO: P.S.R. Umbria 2014-2020. Misura 5 Intervento 5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento efficientamento dei corpi idrici superficiali - Torrente Arnata in comune di Todi. Approvazione perizia di variante, affidamento alla ditta Angelantoni Edilizia di Angelantoni Carlo dei lavori aggiuntivi, approvazione schema atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad Euro 35.244,28 oltre IVA 22%. CUP B42B22000850002 CIG A0262DFC25.

IL PRESIDENTE

AVUTO PRESENTE CHE la Regione Umbria con Determinazione Dirigenziale n. 6407 in data 24/06/2022, relativa al Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 – sottomisura 5.1. intervento 5.1.1.“Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali”, ha ampliato i finanziamenti ammissibili sulla base della graduatoria delle proposte progettuali già predisposta e ha ampliato l’elenco di quelle finanziabili tra cui, a favore del Consorzio di bonifica Tevere – Nera, quella relativa al **torrente Arnata in comune di Todi;**

VISTO il progetto redatto dall'Area tecnica consortile in data 11/11/2022, relativo ai lavori di cui in oggetto dell'importo complessivo di € 132.600,00;

ATTESO CHE con D.D. Regione Umbria n. 7409 del 07/07/2022 è stato impegnato l'importo di € 132.600,00 per gli interventi da attuare sul torrente Arnata in Comune di Todi, nell’ambito del “Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Sottomisura 5.1. Intervento 5.1.1. Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali”;

VISTA la delibera Presidenziale n. 69 del 19/12/2023 con la quale sono stati approvati l’avviso di appalto aggiudicato, l’affidamento all’impresa Angelantoni Edilizia di Angelantoni Carlo, lo schema di contratto e l’imputazione della spesa di € 63.358,22 oltre iva a favore dell’affidatario;

CONSIDERATO CHE dopo l’avvio dei lavori, avvenuto in data 19/02/2024, a seguito di segnalazioni sia di privati cittadini che da Enti Pubblici sono state individuate ulteriori criticità da risolvere nell’ambito degli interventi in argomento e precisamente:

- prolungamento delle scogliere n. 1-2-3;
- nuove scogliere n. 5-6-7 con alcune variazioni inerenti le dimensioni della risagomatura rispetto progetto originale;

ATTESO CHE per quanto sopra, l'Area Tecnica consortile ha, quindi, redatto la perizia di variante relativa agli interventi aggiuntivi per l'importo complessivo di € 132.600,00;

CHE l'importo dei lavori aggiuntivi ascende ad € **35.244,28** oltre IVA 22%;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 20 del 18/03/2024) contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

VISTO l'art. 26, comma 1), del vigente Statuto;

ATTESO CHE non è possibile convocare con tempestività il Consiglio di Amministrazione;

CHE il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

d e l i b e r a

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) di approvare la Perizia di Variante relativa agli interventi sul torrente Arnata nel comune di Todi, nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Sottomisura 5.1. Intervento 5.1.1."Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali" il cui quadro economico è riportato nel documento istruttorio, per l'importo complessivo di € 132.600,00;

2) di autorizzare l'impegno di spesa per i lavori aggiuntivi a favore dell'impresa Angelantoni Edilizia di € **35.244,28** oltre IVA 22% a carico della Regione dell'Umbria nell'ambito della D.D. n. 7409 del 07/07/2023;

3) di autorizzare la corresponsione all'Impresa Angelantoni Edilizia di Angelantoni Carlo con sede in Ponte Cuti di Todi (PG) P.I. xxxxxxxxxxxxxxx previa redazione dei certificati di pagamento previste nel capitolato Speciale di Appalto, delle somme corrispondenti alla esecuzione dei lavori citati in oggetto nei limiti dell'importo pari ad € **35.244,28** oltre I.V.A. 22% mediante mandati con accredito sul c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto della L. n. 136/2010 e smi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con l'indicazione dei seguenti codici: **CUP B42B22000850002 CIG A0262DFC25;**

4) di determinare nella misura del 12% la quota delle spese generali riferibili all'importo netto dei lavori aggiuntivi pari ad € 4.229,31;

5) di richiedere alla Regione dell'Umbria nell'ambito la D.D. n. 7409 del 07/07/2023 il rimborso della somma di Euro 47.227,33 comprensivo di IVA 22% e ss.gg. inerente i lavori aggiuntivi di cui alla presente perizia di variante.

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 26/03/2024

IL PRESIDENTE
F.TO DR. MASSIMO MANNI

La presente delibera presidenziale è pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Consorzio dal 26/03/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 26/03/2024

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 20 del 18/03/2024

OGGETTO: P.S.R. Umbria 2014-2020. Misura 5 Intervento 5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento efficientamento dei corpi idrici superficiali - Torrente Arnata in comune di Todi. Approvazione perizia di variante, affidamento alla ditta Angelantoni Edilizia di Angelantoni Carlo dei lavori aggiuntivi, approvazione schema atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad Euro 35.244,28 oltre IVA 22%. CUP B42B22000850002 CIG A0262DFC25.

VISTI

la Determinazione Dirigenziale n. 6407 in data 24/06/22 con la quale Regione Umbria, relativa al Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Sottomisura 5.1. Intervento 5.1.1."Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali", ha ampliato i finanziamenti ammissibili sulla base della graduatoria delle proposte progettuali già predisposta e ha ampliato l'elenco di quelle finanziabili tra cui, a favore del Consorzio di bonifica Tevere – Nera, quella relativa al **torrente Arnata in comune di Todi;**

il progetto redatto dall'Area tecnica consortile in data 11/11/2022, relativo ai lavori di cui in oggetto dell'importo complessivo di € 132.600,00;

la D.D. n. 7409 del 07/07/2023 con la quale la Regione Umbria ha impegnato l'importo di € 132.600,00 per gli interventi da attuare sul torrente Arnata in comuni di Todi, nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Sottomisura 5.1. Intervento 5.1.1."Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali";

la delibera di Presidente n. 69 del 19/12/2023 con la quale sono stati approvati l'avviso di appalto aggiudicato, l'affidamento all'impresa Angelantoni Edilizia, lo schema di contratto e l'imputazione della spesa di € 63.358,22 oltre iva a favore dell'affidatario;

CONSIDERATO CHE

i lavori hanno avuto inizio in data 19/02/2024 come risulta dal relativo verbale di consegna ed a seguito di segnalazioni sia di privati cittadini che di Enti Pubblici, sono state individuate ulteriori criticità da risolvere nell'ambito dei lavori in argomento e precisamente:

- Prolungamento delle scogliere n. 1-2-3;
- nuove scogliere n. 5-6-7 con alcune variazioni inerenti le dimensioni della risagomatura rispetto progetto originale;

l'Area tecnica consortile ha, quindi, redatto la perizia di variante relativa agli interventi di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 132.600,00 come di seguito riportato:

A)	**LAVORI:**					
	Importo lavori complessivi				**€ 149.004,62**	
	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (vedi computo)				€ 2.204,59	
					€ 151.209,21	

	Ulteriori somme non soggette a ribasso		
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.951,21	
	Costo presunto della Manodopera	€ 28.149,62	
	Resta importo da assoggettare a ribasso	**€ 116.903,79**	
	A detrarre: ribasso offerto	**€ 52.606,71**	
	(in lettere quarantacinque/00000258%)	Restano netti	**€ 64.297,08**
	Sicurezza e Manodopera (da aggiungere all'importo netto lavori)		
	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.204,59	
	Oneri della sicurezza	€ 3.951,21	
	Costo presunto della manodopera	€ 28.149,62	
	Totale importi non soggetti a ribasso	**€ 34.305,42**	**€ 34.305,42**
	Totale complessivo netto lavori		**€ 98.602,50**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE:**		
	Spese generali 12 su importo finanziamento compreso oneri di progettazione	€ 11.832,30	
	IVA 22% su importo netto lavori	€ 21.692,55	
	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 472,65	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)	**€ 33.997,50**	**€ 33.997,50**
	Totale complessivo		**€ 132.600,00**

PRESO ATTO CHE

si rende, quindi, necessario approvare la suddetta perizia di variante per l'importo complessivo di € 132.600,00;

si rende necessario approvare lo Schema dell'Atto di Sottomissione, allegato alla citata perizia di variante, per l'importo di € 35.244,28 oltre I.V.A. 22% pari al maggior importo dei lavori da eseguire al netto del ribasso del 45.00000258% sottoscritto dall'impresa Angelantoni Edilizia che si impegna ad eseguire i lavori aggiuntivi alle stesse condizioni e prezzi di cui al progetto esecutivo originario;

la spesa da imputare per l'Atto di Sottomissione aggiuntivo è pari a € 42.998,02 comprensiva di IVA 22% viene posta a totale carico della Regione dell'Umbria nell'ambito del finanziamento di cui alla D.D.n. 7409 in data 07/07/2023.

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE /RUP/CAPO SETTORE: F.TO Geom. Massimiliano Evangelista

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: P.S.R. Umbria 2014-2020. Misura 5 Intervento 5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento efficientamento dei corpi idrici superficiali - Torrente Arnata in comune di Todi. Approvazione perizia di variante, affidamento alla ditta Angelantoni Edilizia di Angelantoni Carlo dei lavori aggiuntivi, approvazione schema atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad Euro 35.244,28 oltre IVA 22%. CUP B42B22000850002 CIG A0262DFC25.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 20 del 18/03/2024) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 20/03/2024

IL RESPONSABILE
F.TO Ing. Barbara Leli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 20 del 18/03/2024) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE:**

La spesa relativa di € 42.998,02 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130395 (Esercizio 2024) - Impegno n. 169

L'impegno relativo alle SPESE GENERALI, quantificate al punto precedente, in € 4.229,31 al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso, di seguito riportato, che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130395 (Esercizio 2024) - Impegno n. 170

L'accertamento di € 47.227,33 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:
Cap. 090395(Esercizio 2024) - Accertamento n. 66

Terni, lì 21/03/2024

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. MASSIMO TROMBETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 20 del 18/03/2024, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 25/03/2024

IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI