COPIA

consorzio di bonifica teverenera

Registro delle Deliberazioni del Presidente

DELIBERA PRESIDENZIALE

Reg. Gen. n. 31 del 16/06/2023

Proposta n. 36 del 07/06/2023

OGGETTO: Interventi di consolidamento strutturale sul torrente Serra in comune di Terni. Approvazione perizia di variante, affidamento all'impresa Gefim s.r.l. dei lavori aggiuntivi, approvazione schema di atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad Euro 42.024,42 oltre I.V.A. 22%. CUP B43H20000050002

IL PRESIDENTE

AVUTO PRESENTE CHE la Regione Umbria, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 800 del 11/06/2019, ha adottato una proposta tecnica di riprogrammazione delle economie del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2000-2006, al fine di dare attuazione a interventi urgenti ed indifferibili di completamento per la mitigazione del rischio idraulico;

CHE nell'ambito della suddetta deliberazione è stato inserito l'importo di € 275.000,00 a favore del Consorzio di bonifica Tevere Nera per gli interventi di consolidamento strutturale sul torrente Serra in comune di Terni;

CONSIDERATO CHE la Regione Umbria, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 848 del 10/08/2022, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, ha destinato ulteriori risorse anche per l'aggiornamento del progetto esecutivo "Interventi di consolidamento strutturale sul Torrente Serra in Comune di Terni", per un importo pari ad € 59.505,94;

VISTO il progetto esecutivo aggiornato degli interventi di consolidamento in argomento, redatto dal Settore progettazione ed esecuzione opere pubbliche in data 19/09/2022, per l'importo complessivo di € 334.505,94 (€ 275.000,00+€ 59.505,94);

CHE con Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 47 del 02/12/22 è stato approvato il progetto di cui al punto precedente e concesso il contributo di € 334.505,94;

VISTA la delibera di Presidente n. 79 del 21/12/2022 con la quale sono stati approvati l'avviso di appalto aggiudicato, l'affidamento all'impresa Gefim SRL, lo schema di contratto e imputazione della spesa di € 199.181,62 oltre iva a favore dell'affidatario;

CONSIDERATO CHE dopo l'avvio dei lavori, avvenuto in data 06/03/2023, sono state individuate nuove criticità da risolvere nell'ambito degli interventi in argomento e precisamente ulteriori consolidamenti strutturali degli argini in muratura del torrente Serra a monte di Ponte d'Oro;

ATTESO CHE per quanto sopra, l'Area Tecnica consortile ha, quindi, redatto la perizia di variante in

data 05/05/2023 relativa agli interventi aggiuntivi per l'importo complessivo di € 334.505,94;

CHE l'importo dei lavori aggiuntivi ascende ad € **42.024,42** oltre IVA 22%;

VISTO l documento istruttorio sotto riportato (n. 36 del 07/06/2023) contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

VISTO l'art. 26, comma 1), del vigente Statuto;

ATTESO CHE non è possibile convocare con tempestività il Consiglio di Amministrazione;

CHE il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

d e l i b e r a

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) di approvare la Perizia di Variante relativa agli interventi di consolidamento strutturale sul torrente Serra in comune di Terni" il cui quadro economico è riportato nel documento istruttorio, per l'importo complessivo di € 334.505,94;

2) di autorizzare l'impegno di spesa per i lavori aggiuntivi a favore dell'impresa Gefim S.r.l. di € **42.024,42** oltre IVA 22% a carico della Regione dell'Umbria nell'ambito del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 47 del 02/12/2022;

3) di autorizzare la corresponsione all'Impresa Gefim s.r.l. con sede in Via Tuderte N. 426 Narni Scalo (TR) P.I. xxxxxxxxxxxxxxx previa redazione dei certificati di pagamento previste nel capitolato Speciale di Appalto, delle somme corrispondenti alla esecuzione dei lavori citati in oggetto nei limiti dell'importo pari ad € **42.024,42** oltre I.V.A. 22% mediante mandati con accredito sul c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto della L. n. 136/2010 e smi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con l'indicazione dei seguenti codici: Codice unico di progetto CUP B43H20000050002 - CIG 94868024AB;

4) di determinare nella misura del 12% la quota delle spese generali riferibili all'importo netto dei lavori aggiuntivi pari ad € 5.042,93;

5) di richiedere alla Regione dell'Umbria nell'ambito del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 47 del 02/12/2022 il rimborso della somma di Euro 56.312,72 comprensivo di IVA 22% e ss.gg. inerente i lavori aggiuntivi di cui alla presente perizia di variante.

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì IL PRESIDENTE

16/06/2023 F.TO DR. MASSIMO MANNI

La presente delibera presidenziale è pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Consorzio dal 16/06/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 16/06/2023

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 36 del 07/06/2023

OGGETTO: Interventi di consolidamento strutturale sul torrente Serra in comune di Terni. Approvazione perizia di variante, affidamento all'impresa Gefim s.r.l. dei lavori aggiuntivi, approvazione schema di atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad Euro 42.024,42 oltre I.V.A. 22%. CUP B43H20000050002

VISTI

la Delibera della Giunta Regionale n. 800 del 11/06/2019, con la quale la Regione dell'Umbria ha adottato una proposta tecnica di riprogrammazione delle economie del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2000-2006, al fine di dare attuazione a interventi urgenti ed indifferibili di completamento per la mitigazione del rischio idraulico;

che nella deliberazione è stato inserito l'importo di € 275.000,00 a favore del Consorzio di bonifica Tevere Nera per gli interventi di consolidamento strutturale sul torrente Serra in comune di Terni;

il progetto esecutivo aggiornato degli interventi di consolidamento in argomento, redatto dal Settore progettazione ed esecuzione opere pubbliche in data 19/09/2022, per l'importo complessivo di € 334.505,94 (€ 275.000,00+€ 59.505,94);

il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 47 del 02/12/22 con il quale è stato approvato il progetto dei lavori di cui al punto precedente e concesso il contributo di € 334.505,94;

la delibera di Presidente n. 79 del 21/12/2022 con la quale sono stati approvati l'avviso di appalto aggiudicato, l'affidamento all'impresa Gefim SRL, lo schema di contratto e l'mputazione della spesa di € 199.181,62 oltre iva a favore dell'affidatario;

CONSIDERATO CHE

- l'Area tecnica consortile ha, quindi, redatto la perizia di variante relativa agli interventi di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 334.505,94 come di seguito riportato:

A)	**LAVORI:**		
	Importo lavori complessivi	**€**	**257.495,19**
	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (vedi computo)	€	33.329,06
		€	290.824,25
	Ulteriori somme non soggette a ribasso		
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	6.210,42
	Costo presunto della Manodopera	€	73.893,18
	Resta importo da assoggettare a ribasso	**€**	**177.391,61**

	A detrarre: ribasso offerto	**€ 49.618,21**	
	(in lettere ventisette/971%)	Restano netti	**€127.773,40**
	Sicurezza e Manodopera (da aggiungere all'importo netto lavori)		
	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 33.329,06	
	Oneri della sicurezza	€ 6.210,42	
	Costo presunto della manodopera	€ 73.893,16	
	Totale importi non soggetti a ribasso	**€ 113.432,64**	**€ 113.432,64**
	Totale complessivo netto lavori		**€ 241.206,04**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE:**		
	Spese generali 12 su importo finanziamento compreso oneri di progettazione	€ 40.140,71	
	IVA 22% su importo netto lavori	€ 53.065,33	
	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 93,86	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)	**€ 93.299,90**	**€ 93.299,90**
	Totale complessivo		**€ 334.505,94**

PRESO ATTO CHE

si rende, quindi, necessario approvare la suddetta perizia di variante per l'importo complessivo di € 334.505,94;

si rende necessario approvare lo Schema dell'Atto di Sottomissione, allegato alla citata perizia di variante, per l'importo di € 42.024,42 oltre I.V.A. 22% pari al maggior importo dei lavori da eseguire al netto del ribasso del 27,971% sottoscritto dall'impresa Gefim s.r.l. che si impegna ad eseguire i lavori aggiuntivi alle stesse condizioni e prezzi di cui al progetto esecutivo originario;

la spesa da imputare per l'Atto di Sottomissione aggiuntivo è pari a € 56.312,72 comprensiva di IVA 22% e spese generali e viene posta a totale carico della Regione dell'Umbria nell'ambito del Decreto del Commissario Straordinari di Governo n. 47 del 02/12/2022.

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il Presidente possa approvare con apposita Deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE /RUP/CAPO SETTORE: F.TO Geom. Massimiliano Evangelista

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Interventi di consolidamento strutturale sul torrente Serra in comune di Terni. Approvazione perizia di variante, affidamento all'impresa Gefim s.r.l. dei lavori aggiuntivi, approvazione schema di atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad Euro 42.024,42 oltre I.V.A. 22%. CUP B43H20000050002

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 36 del 07/06/2023) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 09/06/2023

IL RESPONSABILE
F.TO ING. BARBARA LELI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 36 del 07/06/2023) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE:**

La spesa relativa di € 51.269,79 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130396 (Esercizio 2023) - Impegno n. 282

L'impegno relativo alle SPESE GENERALI, quantificate al punto precedente, in € 5.042,93 al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso, di seguito riportato, che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130396 (Esercizio 2023) - Impegno n. 283

L'accertamento di € 56.312,72 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:
Cap. 090396 (Esercizio 2023) - Accertamento n. 54

Terni, lì 14/06/2023

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. MASSIMO TROMBETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 36 del 07/06/2023, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 15/06/2023

IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI