COPIA

consorzio di bonifica teverenera

Registro delle Deliberazioni del Presidente

DELIBERA PRESIDENZIALE

Reg. Gen. n. 36 del 05/07/2023

Proposta n. 42 del 30/06/2023

OGGETTO: Lavori di costruzione dell'impianto di irrigazione a pioggia in dx e sx del F. Tevere. Aggiornamento e completamento opere di competenza statale Lotto C Realizzazione invaso di compenso denominato "A" in comune di Orvieto. Stralcio 1. Bonifica sistematica da ordigni esplosivi e residui bellici. Ditta BST BONIFICHE SRL. Perizia di variante. Approvazione schema Atto di Sottomissione. Incremento importo contrattuale art. 106 c. 7 D.Lvo. 50/2016 pari ad euro 21.309,93 oltre IVA. CIG: 97628162A1.

IL PRESIDENTE

VISTO il provvedimento n. 49 del 15/05/2023 con il quale il Consorzio affidava, previa procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e art. 1 comma 2 lettera A della Legge n. 120 dell'11/09/2020, alla ditta BST Bonifiche SRL i lavori di bonifica sistematica da ordigni esplosivi e residuati bellici al fine di avviare successivamente i lavori di realizzazione invaso A in comune di Orvieto per un importo contrattuale pari ad € 42.791,11 oltre iva;

VISTO il contratto stipulato in data 18/05/2023 per l'importo di cui al punto precedente;

AVUTO PRESENTE CHE nel corso dei lavori in titolo, per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti alla natura e la specificità dell'opera in appalto, con particolare riferimento all'esecuzione dei sondaggi preliminari, si sono registrati dei segnali acustici riguardanti la presenza nel sottosuolo di materiali ferromagnetici;

CHE la ditta appaltatrice ha informato prontamente il Consorzio redigendo un D.U.B. in variante con la previsione di eseguire uno scavo meccanico a strati con vaglio del terreno per uno spessore di 40 cm su una superficie di 8280 mq per la completa eliminazione delle interferenze anzidette e la verifica del fondo scavo;

VISTA la perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo per lavori di € 21.309,43 al netto del ribasso d'asta del 29,43%, inclusi € 1.011,87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE l'importo suppletivo di cui al punto precedente è inferiore al 50% dell'importo contrattuale e, per tale ragione consente di affidare direttamente alla ditta appaltatrice i relativi lavori ai sensi dell'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

VISTI l'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e l'art. 8 comma 4 del D.M. 49/2018;

VISTO l'atto di sottomissione in data 26/06/2023 dal quale si evince un importo aggiuntivo pari ad € 21.309,43 oltre iva pari al quinto d'obbligo contrattuale;

ATTESO CHE la spesa è a carico del MASAF;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 42 del 30/06/2023) contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

VISTO l'art. 26, comma 1), del vigente Statuto;

ATTESO CHE non è possibile convocare con tempestività il Consiglio di Amministrazione;

CHE il provvedimento riveste carattere di urgenza al fine di dare continuità alle lavorazioni in argomento;

CHE il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

d e l i b e r a

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare lo schema dell'atto di sottomissione in data 29/06/2023 inerente i lavori di cui in oggetto;

3) di autorizzare l'impegno di spesa pari ad € 21.309,43 oltre IVA 22% inerente i lavori di cui in oggetto;

4) di autorizzare la corresponsione alla ditta BST BONIFICHE SRL con sede Via dei Faggi 21 – Anguillara Sabazia (RM) - Partita IVA xxxxxxxxxxxxxxx - previa redazione dei certificati di pagamento in conto o a saldo, per l'importo pari a € 25.997,50 IVA compresa relativamente al quinto d'obbligo contrattuale, mediante accredito su c/c dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto della L. n. 136/2010 e smi sulla tracciabilità dei flussi finanziari - IBAN: xxxxxxxxxxxxxxx;

5) Di determinare l'importo delle SS.GG. pari al 15% dell'importo netto contrattuale in € 3.196,41;

6) Di richiedere al MASAF il rimborso totale di € 29.193,91.

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 05/07/2023

IL PRESIDENTE
F.TO DR. MASSIMO MANNI

La presente delibera presidenziale è pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Consorzio dal 05/07/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 05/07/2023

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 42 del 30/06/2023

OGGETTO: Lavori di costruzione dell'impianto di irrigazione a pioggia in dx e sx del F. Tevere. Aggiornamento e completamento opere di competenza statale Lotto C Realizzazione invaso di compenso denominato "A" in comune di Orvieto. Stralcio 1. Bonifica sistematica da ordigni esplosivi e residui bellici. Ditta BST BONIFICHE SRL. Perizia di variante. Approvazione schema Atto di Sottomissione. Incremento importo contrattuale art. 106 c. 7 D.Lvo. 50/2016 pari ad euro 21.309,93 oltre IVA. CIG: 97628162A1.

VISTI

il provvedimento n. 49 del 15/05/2023 con il quale il Consorzio affidava, previa procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e art. 1 comma 2 lettera A della Legge n. 120 dell'11/09/2020, alla ditta BST Bonifiche SRL i lavori di bonifica sistematica da ordigni esplosivi e residuati bellici al fine di avviare successivamente i lavori di realizzazione invaso A in comune di Orvieto per un importo contrattuale pari ad € 42.791,11 oltre iva;

il contratto stipulato in data 18/05/2023 per l'importo di cui al punto precedente;

AVUTO PRESENTE CHE

nel corso dei lavori in titolo, per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti alla natura e la specificità dell'opera in appalto, con particolare riferimento all'esecuzione dei sondaggi preliminari, si sono registrati dei segnali acustici riguardanti la presenza nel sottosuolo di materiali ferromagnetici;

la ditta appaltatrice ha informato prontamente il Consorzio redigendo un D.U.B. in variante con la previsione di eseguire uno scavo meccanico a strati con vaglio del terreno per uno spessore di 40 cm su una superficie di 8280 mq per la completa eliminazione delle interferenze anzidette e la verifica del fondo scavo;

VISTI

la perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo per lavori di € 21.309,43 al netto del ribasso d'asta del 29,43%, inclusi € 1.011,87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE

l'importo suppletivo di cui al punto precedente è inferiore al 50% dell'importo contrattuale e, per tale ragione consente di affidare direttamente alla ditta appaltatrice i relativi lavori ai sensi dell'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

VISTI

l'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e l'art. 8 comma 4 del D.M. 49/2018;

l'atto di sottomissione in data 29/06/2023 dal quale si evince un importo aggiuntivo pari ad € 21.309,43 oltre iva pari al quinto d'obbligo contrattuale;

ATTESO CHE

la spesa è a carico del MASAF;

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il Presidente possa approvare con apposita Deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.TO Andrea Venturi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Lavori di costruzione dell'impianto di irrigazione a pioggia in dx e sx del F. Tevere. Aggiornamento e completamento opere di competenza statale Lotto C Realizzazione invaso di compenso denominato "A" in comune di Orvieto. Stralcio 1. Bonifica sistematica da ordigni esplosivi e residui bellici. Ditta BST BONIFICHE SRL. Perizia di variante. Approvazione schema Atto di Sottomissione. Incremento importo contrattuale art. 106 c. 7 D.Lvo. 50/2016 pari ad euro 21.309,93 oltre IVA. CIG: 97628162A1.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 42 del 30/06/2023) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 30/06/2023

IL RESPONSABILE
F.TO Ing. Vincenzo Marrone

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 42 del 30/06/2023) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE:**

La spesa relativa di € 25.997,50 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 120028 (Esercizio 2023) - Impegno n. 304

L'impegno relativo alle SPESE GENERALI, quantificate al punto precedente, in € 3.196,41 al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso, di seguito riportato, che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 120028 (Esercizio 2023) - Impegno n. 305

L'accertamento di € 29.193,91 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:
Cap. 080028 (Esercizio 2023) - Accertamento n. 61

Terni, lì 05/07/2023

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. MASSIMO TROMBETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 42 del 30/06/2023, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 05/07/2023

IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI