COPIA

consorzio di bonifica teverenera

Registro delle Deliberazioni del Presidente

DELIBERA PRESIDENZIALE

Reg. Gen. n. 38 del 07/05/2024

Proposta n. 39 del 30/04/2024

OGGETTO: P.S.R. Umbria 2014-2020. Misura 5 Intervento 5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento efficientamento dei corpi idrici superficiali - Torrente Arnata in comune di Todi. Revoca Provvedimento Presidenziale n. 20 del 26/03/2024, approvazione perizia di variante, affidamento alla ditta Angelantoni Edilizia di Angelantoni Carlo dei lavori aggiuntivi, approvazione schema atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad Euro 31.358,16 oltre IVA 22%. CUP B42B22000850002 CIG A0262DFC25.

IL PRESIDENTE

VISTO il progetto redatto dall'Area tecnica consortile in data 11/11/2022, relativo ai lavori di cui in oggetto dell'importo complessivo di € 132.600,00;

ATTESO CHE con D.D. Regione Umbria n. 7409 del 07/07/2022 è stato impegnato l'importo di € 132.600,00 per gli interventi da attuare sul torrente Arnata in comuni di Todi, nell'ambito del "Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 5- Sottomisura 5.1. intervento 5.1.1. Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali";

VISTA la delibera Presidenziale n. 69 del 19/12/2023 con la quale sono stati approvati l'avviso di appalto aggiudicato, l'affidamento all'impresa Angelantoni Edilizia di Angelantoni Carlo, lo schema di contratto e l'imputazione della spesa di € 63.358,22 oltre iva a favore dell'affidatario;

CONSIDERATO CHE si sono configurate le condizioni di cui all'art. 120 c.1. lettera c del D.Lgs.vo n. 36/2023 e sentito il RUP, ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 49/2018 e s.m.i., il Direttore dei lavori è stato autorizzato alla redazione della perizia di variante dei lavori in oggetto;

VISTO il provvedimento Presidenziale n. 20 del 26/03/2024 con il quale veniva approvata la Perizia di Variante dei Lavori di cui in oggetto, lo schema di Atto di Cottimo e l'imputazione della spesa alla Ditta Angelantoni Edilizia;

AVUTO PRESENTE CHE, per mero errore materiale, sono stati inseriti degli elaborati non definitivi nella Perizia di Variante dei lavori di cui in oggetto;

CHE per quanto sopra**,** si rende necessario revocare il precedente provvedimento consortile n. 20 del 26/03/2024 ed approvare la nuova Perizia di Variante per l'importo complessivo di € 132.600,00, di cui € 94.716,38 per lavori come si evince nel quadro economico riportato nel

documento istruttorio;

CHE l'importo dei lavori aggiuntivi ascende, quindi, ad € **31.358,16** (€ 94.716,38 - € 63.358,22) oltre IVA 22%;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 39 del 30/04/2024) contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

VISTO l'art. 26, comma 1), del vigente Statuto;

ATTESO CHE non è possibile convocare con tempestività il Consiglio di Amministrazione;

CHE il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

d e l i b e r a

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di revocare il provvedimento n. 20/P del 26/03/2024 unitamente agli impegni ed accertamenti in esso contenuti;

3) di approvare la Perizia di Variante relativa agli interventi nell'ambito del "Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 5- Sottomisura 5.1. Intervento 5.1.1. Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali - Torrente Arnata nel comune di Todi", il cui quadro economico è riportato nel documento istruttorio, per l'importo complessivo di € 132.600,00;

4) di autorizzare l'impegno di spesa per i lavori aggiuntivi a favore dell'impresa Angelantoni Edilizia di € **31.358,16** oltre IVA 22% a carico della Regione dell'Umbria nell'ambito della D.D. n. 7409 del 07/07/2023;

5) di autorizzare la corresponsione all'Impresa Angelantoni Edilizia di Angelantoni Carlo con sede in Ponte Cuti di Todi (PG) P.I. xxxxxxxxxxxxxxx previa redazione dei certificati di pagamento previste nel capitolato Speciale di Appalto, delle somme corrispondenti alla esecuzione dei lavori citati in oggetto nei limiti dell'importo pari ad € 31.358,16 oltre I.V.A. 22% mediante mandati con accredito sul c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto della L. n. 136/2010 e smi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con l'indicazione dei seguenti codici: Codice unico di progetto B42B22000850002 CIG A0262DFC25;

6) di determinare nella misura del 12% la quota delle spese generali riferibili all'importo netto dei lavori aggiuntivi pari ad € 3.762,98;

7) di richiedere alla Regione dell'Umbria nell'ambito la D.D. n. 7409 del 07/07/2023 il rimborso della somma di Euro 42.019,94 comprensivo di IVA 22% e ss.gg. inerente i lavori aggiuntivi di cui alla presente perizia di variante.

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 07/05/2024

IL PRESIDENTE
FTO DR. MASSIMO MANNI

La presente delibera presidenziale è pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Consorzio dal 07/05/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 07/05/2024

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 39 del 30/04/2024

OGGETTO: P.S.R. Umbria 2014-2020. Misura 5 Intervento 5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento efficientamento dei corpi idrici superficiali - Torrente Arnata in comune di Todi. Revoca Provvedimento Presidenziale n. 20 del 26/03/2024, approvazione perizia di variante, affidamento alla ditta Angelantoni Edilizia di Angelantoni Carlo dei lavori aggiuntivi, approvazione schema atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad Euro 31.358,16 oltre IVA 22%. CUP B42B22000850002 CIG A0262DFC25.

VISTI

il progetto redatto dall'Area tecnica consortile in data 11/11/2022, relativo ai lavori di cui in oggetto dell'importo complessivo di € 132.600,00;

la D.D. n. 7409 del 07/07/2023 con la quale la Regione Umbria ha impegnato l'importo di € 132.600,00 per gli interventi da attuare sul torrente Arnata in comuni di Todi, nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 5 - Sottomisura 5.1. Intervento 5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali, torrente Arnata in comune di Todi";

la delibera di Presidente n. 69 del 19/12/2023 con la quale sono stati approvati l'avviso di appalto aggiudicato, l'affidamento all'impresa Angelantoni Edilizia, lo schema di contratto e l'imputazione della spesa di € 63.358,22oltre iva a favore dell'affidatario;

CONSIDERATO CHE

i lavori hanno avuto inizio in data 19/02/2024, come risulta dal relativo verbale di consegna, ed a seguito dei sopralluoghi esperiti dal Direttore dei Lavori, sono state individuate ulteriori criticità da risolvere nell'ambito dei lavori in argomento, dovute al verificarsi di successivi eventi di piena occorsi dopo la redazione del progetto principale, che possono così sintetizzarsi:

- necessità di prolungamento delle scogliere n. 1-2-3;
- necessità di realizzazione di nuove scogliere di fondo n. 5-6-7;
- necessità di incremento della risagomatura dell'alveo nei tratti già inseriti nel progetto principale;

il Direttore dei Lavori, quindi, sentito il RUP ai sensi dell'art. 18 del D.M. n. 49/2028 e s.m.i., è stato autorizzato alla redazione della perizia di variante dei lavori in oggetto configurandosi le condizioni di cui all'art. 120 c.1. lettera c del D.Lgs.vo n. 36/2023;

con provvedimento Presidenziale n. 20 del 26/03/2024 veniva approvata la Perizia di Variante dei Lavori di cui in oggetto, lo schema di Atto di Cottimo e l'imputazione della spesa alla Ditta Angelantoni Edilizia;

AVUTO PRESENTE CHE

per mero errore materiale, sono stati inseriti degli elaborati non definitivi nella Perizia di

Variante dei lavori di cui in oggetto;

si rende necessario quindi, revocare il precedente provvedimento n. 20 del 26/03/2024 ed approvare la nuova Perizia di Variante per l'importo complessivo di € 132.600,00 di cui € 94.716,38 per lavori;

il quadro economico relativo alla nuova perizia di variante relativa ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 132.600,00 è quello di seguito riportato:

A)	**LAVORI:**		
	Importo lavori complessivi	**€ 143.531,02**	
	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (vedi computo)	€ 2.204,59	
		€ 145.735,61	
	Ulteriori somme non soggette a ribasso		
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.806,07	
	Costo presunto della Manodopera	€ 26.348,89	
	Resta importo da assoggettare a ribasso	**€ 113.376,06**	
	A detrarre: ribasso offerto	**€ 51.019,23**	
	(in lettere quarantacinque/00000258%)	Restano netti	**€ 62.356,83**
	Sicurezza e Manodopera (da aggiungere all'importo netto lavori)		
	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.204,59	
	Oneri della sicurezza	€ 3.806,07	
	Costo presunto della manodopera	€ 26.348,89	
	Totale importi non soggetti a ribasso	**€ 32.359,55**	**€ 32.359,55**
	Totale complessivo netto lavori		**€ 94.716,38**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE:**		
	Spese generali 12 su importo finanziamento compreso oneri di progettazione	€ 11.365,97	
	IVA 22% su importo netto lavori	€ 20.837,60	
	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 5.680,05	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)	**€ 37.883,62**	**€ 37.883,62**
	Totale complessivo		**€ 132.600,00**

PRESO ATTO CHE

si rende, quindi, necessario revocare il provvedimento n. 20/P del 26/03/2024 unitamente agli impegni ed accertamenti in esso contenuti;

si rende necessario approvare la perizia di variante in argomento per l'importo complessivo di € 132.600,00 di cui € 94.716,38 per lavori;

si rende, altresì, necessario approvare lo Schema dell'Atto di Sottomissione, allegato alla citata perizia di variante, per l'importo di € **31.358,16** oltre I.V.A. 22% pari al maggior importo dei lavori da eseguire, al netto del ribasso del 45.00000258%, sottoscritto dall'impresa Angelantoni Edilizia che si impegna ad eseguire i lavori aggiuntivi alle stesse condizioni e prezzi di cui al progetto esecutivo originario;

la spesa da imputare per l'Atto di Sottomissione aggiuntivo è pari a € 38.256,96 comprensiva di IVA 22% viene posta a totale carico della Regione dell'Umbria nell'ambito del finanziamento di cui alla D.D.n. 7409 in data 07/07/2023.

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.TO Geom. Massimiliano Evangelista

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: P.S.R. Umbria 2014-2020. Misura 5 Intervento 5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento efficientamento dei corpi idrici superficiali - Torrente Arnata in comune di Todi. Revoca Provvedimento Presidenziale n. 20 del 26/03/2024, approvazione perizia di variante, affidamento alla ditta Angelantoni Edilizia di Angelantoni Carlo dei lavori aggiuntivi, approvazione schema atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad Euro 31.358,16 oltre IVA 22%. CUP B42B22000850002 CIG A0262DFC25.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 39 del 30/04/2024) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 30/04/2024

IL RESPONSABILE
F.TO ING. BARBARA LELI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 39 del 30/04/2024) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE:**

La spesa relativa di € 38.256,96 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130395 (Esercizio 2024) - Impegno n. 239

L’impegno relativo alle SPESE GENERALI, quantificate al punto precedente, in € 3.762,98 al capitolo di bilancio dell’esercizio in corso, di seguito riportato, che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130395 (Esercizio 2024) - Impegno n. 240

L’accertamento di € 42.019,94 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell’esercizio in corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:
Cap. 090395 (Esercizio 2024) - Accertamento n. 88

Terni, lì 06/05/2024

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA ALESSANDRA RIGHETTI

PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 39 del 30/04/2024, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 06/05/2024

IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI
