Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE N. 42

OGGETTO: Fornitura di pietrame da scogliera per lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di sistemazione idraulica da realizzare sui corsi d'acqua ricadenti nel comprensorio consortile. Modifica contratto in essere con la Ditta EUROSTRADE Srl secondo quanto previsto dall'art. 120 comma 3 lettera b del D. Lgs.vo 36 del 2023. CIG: 9683189459 Impegno aggiuntivo di Euro 14.420,40 iva inclusa; Autorizzazione all'espletamento di una nuova indagine di mercato con le modalità previste dall'art. 50 comma 1 lettera b del D.lgs. n. 36 del 2023.

L'anno 2024 il giorno 15 del mese di MAGGIO alle ore 18:00, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con nota in data 10/05/2024 Prot. n. 5081, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MALVETANI GIUSEPPE	Vice Presidente del C.d.A	Presente
MONTORI MORENO	Componente del C.d.A	Assente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
ROMOLI ALESSANDRO	Componente del C.d.A	Assente
MONTANI GIOVANNI	Componente del C.d.A	Assente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Fornitura di pietrame da scogliera per lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di sistemazione idraulica da realizzare sui corsi d'acqua ricadenti nel comprensorio consortile.
- Modifica contratto in essere con la Ditta EUROSTRADE Srl secondo quanto previsto dall'art. 120 comma 3 lettera b) del D. Lgs.vo 36 del 2023. CIG: 9683189459 - Impegno aggiuntivo di Euro 14.420,40 iva inclusa;
- Autorizzazione all'espletamento di una nuova indagine di mercato con le modalità previste dall'art. 50 comma 1 lettera b del D.lgs. n. 36 del 2023.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la programmazione dei lavori da eseguire con mezzi e personale consortili relativa al corrente anno 2024, che include numerosi interventi sia finanziati dalla Regione Umbria sia da realizzarsi con spesa a carico del Consorzio;

VISTA la Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 19 del 29/03/2023 con la quale, a seguito di procedura di gara, è stata affidata la fornitura di 6.000 mc di pietrame da scogliera alla Ditta EUROSTRADE srl con sede in Str. Provinciale Ortana km 16,500 – 01038 Soriano nel Cimino (VT);

CONSIDERATO CHE, al momento, relativamente al suddetto affidamento alla Ditta Eurostrade Srl, sono stati forniti mc. 5130 di pietrame per cui vi è una disponibilità residua di mc 870;

TENUTO CONTO CHE, nello specifico degli interventi da realizzare, relativamente agli interventi finanziati con il *Fondo per lo sviluppo delle montagne (FOSMIT - L. 234/2021, art.1 c.595),* è prevista la realizzazione di numerose opere di consolidamento delle sponde e degli argini con posa in opera di circa 1500 mc di pietrame da scogliera;

CHE i suddetti interventi, da realizzare sugli affluenti del torrente Aia e sul fosso di Stroncone e suo affluente fosso Acqua del Carpine, devono essere ultimati improrogabilmente entro il mese di luglio p.v. pena la perdita dei finanziamenti;

VISTO l'art. 120 comma 3 lettera b) del D. Lgs.vo 36/2023 per il quale è possibile la modifica di contratti in essere, senza necessità di una nuova procedura, nei limiti del 10% del valore iniziale del contratto medesimo;

ATTESO CHE, con l'integrazione del contratto di fornitura di pietrame alla Ditta Eurostrade Srl, nell'ambito del 10% come sopra previsto, è possibile completare gli interventi finanziati con il Fondo FOSMIT;

RAVVISATA per quanto sopra, la necessità di integrare il contratto con la Ditta Eurostrade Srl,

mediante l'affidamento della fornitura di ulteriori 600 mc di pietrame da scogliera allo stesso costo unitario offerto di 19,70 €/mc, per complessivi € 11.820,00 (14.420,40 iva compresa);

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere, nel frattempo, all'espletamento di una nuova indagine di mercato per la fornitura di pietrame da scogliera per gli ulteriori lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ripristino officiosità idraulica che, per l'anno in corso e per il primo semestre del 2025 può essere stimata in totali 6000 mc;

CHE per quanto sopra, considerando un prezzo unitario medio di 23,00 €/mc, l'importo complessivo dell'affidamento ammonterebbe ad € 138.000,00;

CHE l'importo per la fornitura in argomento risulta inferiore ad € 140.000,00 e che, pertanto, l'affidamento potrà essere disposto con le modalità previste dall'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023;

ATTESO CHE la spesa è a carico del Consorzio;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 48 del 02/05/2024), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

A TERMINE dell'art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

All'unanimità di voti

d e l i b e r a

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di autorizzare la modifica del contratto in essere con la Ditta EUROSTRADE srl con sede in Strada Provinciale Ortana km 16,500 - 01038 Soriano nel Cimino (VT), C.F. e Partita IVA: xxxxxxxxxxxxxxx, per la fornitura di ulteriori 600 mc. di pietrame da scogliera nei limiti previsti dall'art. 120 comma 3 lettera b del D. Lgs.vo 36/2023;

4) di autorizzare l'impegno di spesa di € 14.420,40 comprensivo di IVA 22% a carico del Consorzio di Bonifica Tevere Nera;

5) di autorizzare la corresponsione all'Impresa EUROSTRADE srl con sede in Strada Provinciale Ortana km 16,500 - 01038 Soriano nel Cimino (VT), C.F. e Partita IVA: xxxxxxxxxxxxxxx, previa presentazione delle fatture relative alle forniture effettuate, nei limiti dell'importo contrattuale pari a € 14.420,40 IVA 22% compresa, mediante mandati con

accredito sul c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche, nel rispetto della L. n. 136/2010 e smi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, IBAN: xxxxxxxxxxxxxxx, con l'indicazione del seguente CIG: 9683189459;

6) di autorizzare gli Uffici consortili a all'espletamento di una nuova indagine di mercato per la fornitura di pietrame da scogliera per gli ulteriori lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ripristino officiosità idraulica per l'anno in corso e per il primo semestre del 2025, con le modalità previste dall'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
F.to DR. MASSIMO MANNI	F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 22/05/2024 al 05/06/2024 ai sensi della normativa vigente.

Lì 22/05/2024

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 48 del 02/05/2024

OGGETTO: Fornitura di pietrame da scogliera per lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di sistemazione idraulica da realizzare sui corsi d'acqua ricadenti nel comprensorio consortile.
- Modifica contratto in essere con la Ditta EUROSTRADE Srl secondo quanto previsto dall'art. 120 comma 3 lettera b) del D. Lgs.vo 36 del 2023. CIG: 9683189459 - Impegno aggiuntivo di Euro 14.420,40 iva inclusa;
- Autorizzazione all'espletamento di una nuova indagine di mercato con le modalità previste dall'art. 50 comma 1 lettera b del D.lgs. n. 36 del 2023.

VISTI

la programmazione dei lavori da eseguire con mezzi e personale consortili relativa al corrente anno 2024, che include numerosi interventi sia finanziati dalla Regione Umbria sia da realizzarsi con spesa a carico del Consorzio;

la Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 19 del 29/03/2023 con la quale, a seguito di procedura di gara, è stata affidata la fornitura di 6.000 mc di pietrame da scogliera alla Ditta EUROSTRADE srl con sede in Str. Provinciale Ortana km 16,500 – 01038 Soriano nel Cimino (VT);

CONSIDERATO CHE

al momento, relativamente al suddetto affidamento alla Ditta Eurostrade Srl, sono stati forniti mc. 5130 di pietrame per cui vi è una disponibilità residua di mc 870;

nello specifico degli interventi da eseguire, relativamente a quelli finanziati con il Fondo per lo sviluppo delle montagne (FOSMIT - L. 234/2021, art.1 c.595), è prevista la realizzazione di numerose opere di consolidamento delle sponde e degli argini con posa in opera di circa 1500 mc di pietrame da scogliera;

i suddetti interventi, da realizzare sugli affluenti del torrente Aia e sul fosso di Stroncone e suo affluente fosso Acqua del Carpine, devono essere ultimati improrogabilmente entro il mese di luglio p.v. pena la perdita dei finanziamenti;

l'art. 120 comma 3 lettera b) del D. Lgs.vo 36/2023 per il quale è possibile la modifica di contratti in essere, senza necessità di una nuova procedura, nei limiti del 10% del valore iniziale del contratto medesimo;

con l'integrazione del contratto di fornitura di pietrame alla Ditta Eurostrade Srl, nell'ambito del 10% come sopra previsto, è possibile completare gli interventi finanziati con il Fondo FOSMIT;

RITENUTO

necessario, per quanto sopra, dover modificare il contratto con la Ditta Eurostrade Srl, mediante l'affidamento della fornitura di ulteriori 600 mc di pietrame da scogliera allo stesso costo unitario offerto di 19,70 €/mc, per complessivi € 11.820,00 (14.420,40 iva compresa);

di dover provvedere, nel frattempo, all'espletamento di una nuova indagine di mercato per la fornitura di pietrame da scogliera per gli ulteriori lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ripristino officiosità idraulica che, per l'anno in corso e per il primo semestre del 2025 può essere stimata in totali 6000 mc;

PRESO ATTO

che per quanto sopra, considerando un prezzo unitario medio di 23,00 €/mc, l'importo complessivo dell'affidamento ammonterebbe ad € 138.000,00;

che l'importo per la fornitura in argomento risulta inferiore ad € 140.000,00 e che, pertanto, l'affidamento potrà essere disposto con le modalità previste dall'art. 50 comma 1 lettera b)

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.to Geom. Paola Massarelli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Fornitura di pietrame da scogliera per lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di sistemazione idraulica da realizzare sui corsi d'acqua ricadenti nel comprensorio consortile. Modifica contratto in essere con la Ditta EUROSTRADE Srl secondo quanto previsto dall'art. 120 comma 3 lettera b del D. Lgs.vo 36 del 2023. CIG: 9683189459 Impegno aggiuntivo di Euro 14.420,40 iva inclusa; Autorizzazione all'espletamento di una nuova indagine di mercato con le modalità previste dall'art. 50 comma 1 lettera b del D.lgs. n. 36 del 2023.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 48 del 02/05/2024) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 07/05/2024

IL RESPONSABILE
F.to ING. BARBARA LELI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 48 del 02/05/2024) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE:**

La spesa relativa di € 14.420,40 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040152 (Esercizio 2024) - Impegno n. 267

Terni, lì 09/05/2024

IL RESPONSABILE
F.to DOTT.SSA ALESSANDRA RIGHETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 48 del 02/05/2024, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 16/05/2024

IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa CARLA PAGLIARI
