COPIA

consorzio di bonifica teverenera

Registro delle Deliberazioni del Presidente

DELIBERA PRESIDENZIALE

Reg. Gen. n. 58 del 15/11/2023

Proposta n. 60 del 25/10/2023

OGGETTO: Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosita' idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2023 Fiume Nera, fossi Rivo, Calcinare, Gabelletta, Valenza, Vascigliano, Rocca Carlea, Massa Martana, torrente Tescino, Naja ed Aia nei comuni di Terni, Arrone, Montefranco, Ferentillo, Stroncone, Acquasparta, Narni e Massa Martana. Approvazione perizia di variante, affidamento alla ditta COSMO GREEN srls dei lavori aggiuntivi, approvazione schema atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad Euro 9.891,86 compresa IVA 22%. CUP B11J23000030002 - CIG A003D1480D

IL PRESIDENTE

AVUTO PRESENTE CHE la Regione Umbria, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 243 del 08/03/2023 e n. 290 del 22/03/2023, ha approvato il “Piano degli interventi per il ripristino dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2023” dell’importo complessivo di € 1.500.000,00 e, in tale ambito, è stato concesso al Consorzio di Bonifica Tevere Nera, quale Ente Attuatore, un finanziamento totale di € 317.094,21;

VISTO il progetto redatto dall'Area tecnica consortile relativo al “Piano degli interventi per il ripristino dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2023 Fiume Nera, fossi Rivo, Calcinare, Gabelletta, Valenza, Vascigliano, Roca Carlea, Massa Martana, torrente Tescino, Naja ed Aia nei comuni di Terni, Arrone, Montefranco, Ferentillo, Stroncone, Acquasparta, Narni e Massa Martana” per un importo complessivo di € 90.000,00;

VISTA la D.D. n. 6133 del 07/06/2023 della Regione dell’Umbria di presa d’atto del progetto esecutivo e concessione del relativo finanziamento;

VISTA la delibera di consiglio n. 102 del 11/09/2023 con la quale sono stati approvati l’avviso di appalto aggiudicato, l’affidamento all’impresa COSMO GREEN srls lo schema di contratto e imputazione della spesa di € 54.000,00 oltre iva a favore dell’affidatario;

CONSIDERATO CHE dopo l’avvio dei lavori, avvenuto in data 11/09/2023, a seguito di segnalazioni sia di privati cittadini che degli stessi funzionari della Regione dell’Umbria sono state individuate ulteriori criticità da risolvere nell’ambito degli interventi in argomento e precisamente:

FIUME NERA nei comuni di Terni, Arrone - Si prevede l'abbattimento di alcuni salici secchi radicati sulle sponde di tale corso d’acqua in via Bixio e a monte della passarella di via del

Cassero. L'intervento risulta necessario in quanto, in occasione degli ultimi eventi di forte vento, alcuni rami sono caduti in prossimità di proprietà private e giardini pubblici, causando notevoli disagi. A monte della passarella di via del Cassero la caduta dei rami ha causato la rottura dei parapetti in lamiera stirata ubicati lungo il camminamento, in sinistra idraulica del corso d'acqua.
In comune di Arrone si provvederà alla rimozione di nuovi sbarramenti vegetali presenti in alveo (grossi accumuli di alberature ad alto fusto cadute e ramaglie trasportate da monte) nel tratto a monte del ponte di Torre Orsina.

CHE l'importo dei lavori aggiuntivi ascende ad € **8.108,08** oltre IVA 22%;

ATTESO CHE per quanto sopra, l'Area Tecnica consortile ha, quindi, redatto la perizia di variante relativa agli interventi aggiuntivi descritti per l'importo complessivo di € 90.000,00;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 60 del 25/10/2023) contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

VISTO l'art. 26, comma 1), del vigente Statuto;

ATTESO CHE non è possibile convocare con tempestività il Consiglio di Amministrazione;

CHE il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

d e l i b e r a

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare la Perizia di Variante relativa agli interventi "Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosita' idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2023 Fiume Nera, fossi Rivo, Calcinare, Gabelletta, Valenza, Vascigliano, Roca Carlea, Massa Martana, torrente Tescino, Naja ed Aia, nei comuni di Terni, Arrone, Montefranco, Ferentillo, Stroncone, Acquasparta, Narni e Massa Martana", il cui quadro economico è riportato nel documento istruttorio, per l'importo complessivo di € 90.000,00;

3) di autorizzare l'impegno di spesa per i lavori aggiuntivi a favore dell'impresa COSMO GREEN srls di € **9.891,86,** IVA 22% inclusa, a carico della Regione dell'Umbria nell'ambito del finanziamento asserito con D.D. n. 6133 del 07/06/2023;

4) di autorizzare la corresponsione all'Impresa COSMO GREEN srls con sede in Terni P.I. xxxxxxxxxxxxxxx previa redazione dei certificati di pagamento secondo le modalità previste dalle condizioni di esecuzione, delle somme corrispondenti alla esecuzione dei lavori aggiuntivi citati in oggetto, nei limiti dell'importo pari a Euro 8.108,08 oltre IVA 22% mediante mandati con accredito sul c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto della L. n. 136/2010 e smi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con l'indicazione dei seguenti codici: Codice unico di progetto (CUP) B11J23000030002 Codice identificativo gara (CIG) A003D1480D;

5) di determinare nella misura del 10% la quota delle spese generali riferibili all'importo netto dei lavori aggiuntivi pari ad **€ 810,81**;

6) di richiedere alla Regione dell'Umbria, nell'ambito della D.D. n. 8016 del 06/08/2022, il

rimborso della somma di Euro **10.702,67** comprensiva di IVA 22% e ss.gg. inerente i lavori aggiuntivi di cui alla presente perizia di variante.

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 15/11/2023

IL PRESIDENTE
F.TO DR. MASSIMO MANNI

La presente delibera presidenziale è pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Consorzio dal 15/11/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 15/11/2023

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 60 del 25/10/2023

OGGETTO: Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosita' idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2023 Fiume Nera, fossi Rivo, Calcinare, Gabelletta, Valenza, Vascigliano, Rocca Carlea, Massa Martana, torrente Tescino, Naja ed Aia nei comuni di Terni, Arrone, Montefranco, Ferentillo, Stroncone, Acquasparta, Narni e Massa Martana. Approvazione perizia di variante, affidamento alla ditta COSMO GREEN srls. dei lavori aggiuntivi, approvazione schema atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad Euro 9.891,86 compresa IVA 22%. CUP B11J23000030002 - CIG A003D1480D

VISTI

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 243 del 08/03/2023 e n. 290 del 22/03/2023, con cui è stato approvato il "Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2023" dell'importo complessivo di € 1.500.000,00 e, in tale ambito, è stato concesso al Consorzio di Bonifica Tevere Nera, quale Ente Attuatore, un finanziamento totale di € 317.094,21;

il progetto redatto dall'Area tecnica consortile relativo al "Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2023 Fiume Nera, fossi Rivo, Calcinare, Gabelletta, Valenza, Vascigliano, Roca Carlea, Massa Martana, torrente Tescino, Naja ed Aia nei comuni di Terni, Arrone, Montefranco, Ferentillo, Stroncone, Acquasparta, Narni e Massa Martana" per un importo complessivo di € 90.000,00 ed approvato con Delibera di Consiglio n. 29 del 29/03/2024;

la D.D. n. 6133 del 07/06/2023 della Regione dell'Umbria di presa d'atto del progetto esecutivo e concessione del relativo finanziamento;

la delibera di Consiglio n. 102 del 11/09/2023 con la quale sono stati approvati l'avviso di appalto aggiudicato, l'affidamento all'impresa COSMO GREEN srls lo schema di contratto e imputazione della spesa di € 54.000,00 oltre iva a favore dell'affidatario;

CONSIDERATO CHE

i lavori hanno avuto inizio in data 11/09/2023, come risulta dal relativo verbale di consegna;

a seguito di segnalazioni sia di privati cittadini che degli stessi funzionari della Regione dell'Umbria, sono state individuate ulteriori criticità da risolvere nell'ambito dei lavori in argomento e precisamente:

FIUME NERA nei comuni di Terni, Arrone - Si prevede l'abbattimento di alcuni salici secchi radicati sulle sponde di tale corso d'acqua, in via Bixio e a monte della passarella di via del Cassero. L'intervento risulta necessario in quanto, in occasione degli ultimi eventi di forte vento, alcuni rami sono caduti in prossimità di proprietà private e giardini pubblici, causando notevoli disagi. A monte della passarella di via del Cassero la caduta dei rami ha causato la

rottura dei parapetti in lamiera stirata lungo il camminamento in sinistra idraulica del corso d'acqua.
In comune di Arrone si provvederà alla rimozione di nuovi sbarramenti vegetali presenti in alveo (grossi accumuli di alberature ad alto fusto cadute e ramaglie trasportate da monte) nel tratto a monte del ponte di Torre Orsina.

l'Area tecnica consortile ha, quindi, redatto la perizia di variante relativa agli interventi di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 90.000,00 come di seguito riportato:

A)	**LAVORI:**		
	Importo lavori complessivi rincipali+aggiuntivi)	**€ 75.391,84**	
	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (vedi computo)	€ 1.094,59	
		€ 76.486,43	
	Ulteriori somme non soggette a ribasso		
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.092,62	
	Costo presunto della Manodopera	€ 53.221,84	
	Resta importo da assoggettare a ribasso	**€ 20.077,38**	
	A detrarre: ribasso offerto	**€ 14.378,36**	
	(in lettere settantuno/614653682%)	Restano netti	**€ 5.699,03**
	Sicurezza e Manodopera (da aggiungere all'importo netto lavori)		
	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.094,59	
	Oneri della sicurezza	€ 2.092,62	
	Costo presunto della manodopera	€ 53.221,84	
	Totale importi non soggetti a ribasso	**€ 56.409,05**	**€ 56.409,05**
	Totale complessivo netto lavori		**€ 62.108,08**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE:**		
	Sistemazione pannelli in lamiera stirata a monte della passarella di via del Cassero. Vedasi preventivo comp	€ 5.124,00	
	Spese generali 10% su importo finanziamento compreso oneri di progettazione	€ 9.000,00	
	IVA 22% su importo netto lavori	€ 13.663,78	
	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 104,14	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)	**€ 27.891,92**	**€ 27.891,92**
	Totale complessivo		**€ 90.000,00**

i lavori saranno realizzati in appalto dall'impresa esecutrice dei lavori principali;

PRESO ATTO CHE

si rende, quindi, necessario approvare la suddetta perizia di variante per l'importo complessivo di € 90.000,00 per dare al più presto avvio ai lavori aggiuntivi da realizzarsi in appalto, tenuto conto anche dei termini del 31 dicembre p.v. quale data di scadenza per la rendicontazione di tutte le spese sostenute;

lo Schema dell'Atto di Sottomissione, allegato alla citata perizia di variante, per l'importo di € 8.108,08 oltre iva, pari al maggior importo dei lavori da eseguire al netto del ribasso del 71, 614653682%, è stato sottoscritto dall'impresa COSMO GREEN srls che si impegna ad eseguire i lavori aggiuntivi alle stesse condizioni e prezzi di cui al progetto esecutivo originario;

la spesa da imputare per l'Atto di Sottomissione aggiuntivo è pari a € **9.891,86** comprensiva di IVA 22%, spesa che viene posta a totale carico della Regione dell'Umbria nell'ambito del finanziamento di cui alla D.D. n. 6133 del 07/06/2023.

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il Presidente possa approvare con apposita Deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.TO Geom. Massimiliano Evangelista

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosita' idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2023 Fiume Nera, fossi Rivo, Calcinare, Gabelletta, Valenza, Vascigliano, Rocca Carlea, Massa Martana, torrente Tescino, Naja ed Aia nei comuni di Terni, Arrone, Montefranco, Ferentillo, Stroncone, Acquasparta, Narni e Massa Martana. Approvazione perizia di variante, affidamento alla ditta COSMO GREEN srls. dei lavori aggiuntivi, approvazione schema atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad Euro 9.891,86 compresa IVA 22%. CUP B11J23000030002 - CIG A003D1480D

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 60 del 25/10/2023) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 30/10/2023

IL RESPONSABILE
F.TO ING. BARBARA LELI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 60 del 25/10/2023) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE:**

La spesa relativa di € 9.891,86 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che

presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130391 (Esercizio 2023) - Impegno n. 466

L'impegno relativo alle SPESE GENERALI, quantificate al punto precedente, in € 810,81 al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso, di seguito riportato, che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130391 (Esercizio 2023) - Impegno n. 467

L'accertamento di € 10.702,67 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:
Cap.090391 (Esercizio 2023) - Accertamento n. 118

Terni, lì 08/11/2023

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. MASSIMO TROMBETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 60 del 25/10/2023, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 15/11/2023

IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI
