ORIGINALE

consorzio di bonifica
teverenera

Registro delle Deliberazioni del Presidente

DELIBERA PRESIDENZIALE

Reg. Gen. n. 66 del 06/12/2023

Proposta n. 70 del 04/12/2023

OGGETTO: Accordo Stato Regioni del 15/10/2018. Ripristino e miglioramento officiosità idraulica dei fossi Rio Secco e Vorgone in comune di Attigliano. CUP: B58H23000240002. Approvazione Perizia di variante, affidamento alla ditta ORTANA ASFALTI srl dei lavori aggiuntivi, approvazione schema Atto di sottomissione e imputazione della spesa aggiuntiva pari ad € 30.899,72 oltre IVA 22%.

IL PRESIDENTE

VISTA la D.D. n. 2329 del 02/03/2023 con la quale la Regione Umbria ha approvato l'elenco regionale degli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico per l'anno 2023;

VISTA la successiva D.D. n. 3072 del 21/03/2023 con la quale la stessa Regione ha disposto un finanziamento di € 200.000,00 per il "Ripristino e miglioramento officiosità idraulica dei fossi Rio Secco e Vorgone in comune di Attigliano", con spese da rendicontare entro l'anno 2023;

VISTO il progetto redatto in data 24/08/2023 dal Consorzio di bonifica con il quale si individuavano gli interventi da attuare sui fossi Rio Secco e Vorgone in comune di Attigliano per ripristinare e migliorare l'officiosità idraulica del suddetto corso d'acqua per una spesa complessiva di € 200.000,00;

VISTO il verbale di gara in data 16/10/2023 con il quale l'impresa ORTANA ASFALTI srl con sede in Roma, Via Costantiniana 14 si aggiudicava i lavori di cui in oggetto a fronte del ribasso offerto pari al 26,30749% per un importo netto pari ad € 116.717,29 oltre IVA 22%;

CONSIDERATO CHE, a seguito delle recenti piogge autunnali, dopo l'avvio dei lavori, avvenuto in data 23/10/2023, si è riscontrata la necessità di realizzare nuove difese spondali nonché adeguare le opere previste in progetto all'aumento della portata idrica dei corsi d'acqua;

ATTESO CHE per quanto sopra, l'Area Tecnica consortile ha, quindi, redatto la perizia di variante relativa agli interventi aggiuntivi descritti per l'importo complessivo di € 200.092,75 (di cui € 200.000,00 a carico della Regione dell'Umbria ed € 92,75 a carico del Consorzio di Bonifica) così determinati:

A)	**LAVORI DA ESEGUIRE IN APPALTO**	€	185 982,85	
a.1	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	1 078,37	
	Sommano importo lavori (A)	**€**	**187 061,22**	
a.2	di cui Costo della manodopera per lavori	€	31 800,10	
	Ulteriori somme non soggette a ribasso			
a.3	*Oneri della Sicurezza*	€	4 247,47	
	Sommano	€	4 247,47	
a.4	***Importo lavori a base d'asta***	**€**	**149 935,28**	
	Ribasso d'asta del 26,30749	**€**	**39 444,21**	
	Resta importo netto lavori	**€**	**110 491,07**	
	Sommano le spese non soggette a ribasso			
	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	1 078,37	
	Costo della manodopera per lavori	€	31 800,10	
	Oneri della Sicurezza	€	4 247,47	
	Importo totale lavori (A)	**€**	**147 617,01**	**€ 147 617,01**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE**			
	Imprevisti	€	-	
	Spese generali (10% su intero finanziamento)	€	20 000,00	
	Iva 22%	€	32 475,74	
	Importo totale somme a disposizione (B)	**€**	**52 475,74**	**€ 52 475,74**
	IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA (A + B)			**€ 200 092,75**

CHE la suddetta Perizia di variante è stata redatta ai sensi dell'art. 120, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

CHE l'importo dei lavori aggiuntivi ascende ad € **30.899,72** oltre IVA 22%;

RAVVISATA quindi l'urgenza di provvedere all'approvazione della suddetta Perizia di variante;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 70 del 04/12/2023) contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

VISTO l'art. 26, comma 1), del vigente Statuto;

ATTESO CHE non è possibile convocare con tempestività il Consiglio di Amministrazione;

CHE il provvedimento riveste carattere di urgenza al fine di completare e rendicontare i lavori entro i termini imposti dalla Regione Umbria;

CHE il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

d e l i b e r a

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare la Perizia di Variante relativa agli interventi "Ripristino e miglioramento officiosità idraulica dei fossi Rio Secco e Vorgone in comune di Attigliano" redatta in data 28/11/2023 per l'importo complessivo di € 200.092,75 (di cui € 200.000,00 a carico della Regione dell'Umbria ed € 92,75 a carico del Consorzio di Bonifica);

3) di autorizzare l'impegno di spesa per i lavori aggiuntivi a favore dell'impresa ORTANA ASFALTI srl. di € 30.899,72 oltre IVA 22% da porre a carico della Regione dell'Umbria nell'ambito della D.D. n.3072 del 21/03/2023 di finanziamento;

4) di autorizzare la corresponsione all'Impresa ORTANA ASFALTI SRL., con sede in via Costantiniana,14 - 00188 Roma P.I. xxxxxxxxxxxxxxx, previa redazione dei certificati di pagamento secondo le modalità previste dalle condizioni di esecuzione delle somme corrispondenti alla esecuzione dei lavori aggiuntivi citati in oggetto nei limiti dell'importo pari a € 30.899,72 oltre IVA 22%, per un totale complessivo lordo di € 37.697,66, mediante mandati con accredito sul c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto della L. n. 136/2010 e smi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

5) di determinare nella misura del 10% la quota delle spese generali riferibili all'importo netto dei lavori aggiuntivi pari ad € 3.089,97;

6) di richiedere alla Regione dell'Umbria, nell'ambito la D.D. n. 3072 in data 21/03/2023, il rimborso della somma di Euro 40.708,63 comprensivo di IVA 22% e SS.GG. 10% inerente i lavori aggiuntivi di cui alla presente perizia di variante.

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 06/12/2023

IL PRESIDENTE
F.to DR. MASSIMO MANNI

La presente delibera presidenziale è pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Consorzio dal 06/12/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 70 del 04/12/2023

OGGETTO: Accordo Stato Regioni del 15/10/2018. Ripristino e miglioramento officiosità idraulica dei fossi Rio Secco e Vorgone in comune di Attigliano. CUP: B58H23000240002. Approvazione Perizia di variante, affidamento alla ditta ORTANA ASFALTI srl dei lavori aggiuntivi, approvazione schema Atto di sottomissione e imputazione della spesa aggiuntiva pari ad € 30.899,72 oltre IVA 22%.

VISTI

la D.D. n. 2329 del 02/03/2023 con la quale la Regione Umbria ha approvato l'elenco regionale degli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico per l'anno 2023;

la successiva D.D. n. 3072 del 21/03/2023 con la quale la stessa Regione ha disposto un finanziamento di € 200.000,00 per il "Ripristino e miglioramento officiosità idraulica dei fossi Rio Secco e Vorgone in comune di Attigliano", con spese da rendicontare entro l'anno 2023;

il progetto redatto in data 24/08/2023 dal Consorzio di bonifica con il quale si individuavano gli interventi da attuare sui fossi Rio Secco e Vorgone in comune di Attigliano per ripristinare e migliorare l'officiosità idraulica del suddetto corso d'acqua per una spesa complessiva di € 200.000,00;

il verbale di gara in data 16/10/2023 con il quale l'impresa ORTANA ASFALTI srl con sede in Roma, Via Costantiniana 14 si aggiudicava i lavori di cui in oggetto a fronte del ribasso offerto pari al 26,30749% per un importo netto pari ad € 116.717,29 oltre IVA 22%;

CONSIDERATO CHE

a seguito delle recenti piogge autunnali, dopo l'avvio dei lavori, avvenuto in data 23/10/2023, si è riscontrata la necessità di realizzare nuove difese spondali nonché adeguare le opere previste in progetto all'aumento della portata idrica dei corsi d'acqua;

l'Area Tecnica consortile ha, quindi, redatto la perizia di variante relativa agli interventi aggiuntivi descritti per l'importo complessivo di € 200.092,75 (di cui € 200.000,00 a carico della Regione dell'Umbria ed € 92,75 a carico del Consorzio di Bonifica) così determinati:

PRESO ATTO CHE

la suddetta Perizia di variante è stata redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

l'importo dei lavori aggiuntivi ascende ad € 30.899,72 oltre IVA 22%;

si rende necessario provvedere con urgenza all'approvazione della suddetta Perizia di variante al fine di completare e rendicontare i lavori entro i termini imposti dalla Regione Umbria.

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il Presidente possa approvare con apposita Deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: ***F.to*** *Geom. Carlo Trappetti*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Accordo Stato Regioni del 15/10/2018. Ripristino e miglioramento officiosità idraulica dei fossi Rio Secco e Vorgone in comune di Attigliano. CUP: B58H23000240002. Approvazione Perizia di variante, affidamento alla ditta ORTANA ASFALTI srl dei lavori aggiuntivi, approvazione schema Atto di sottomissione e imputazione della spesa aggiuntiva pari ad euro 30.899,72 oltre IVA 22%.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 70 del 04/12/2023) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 05/12/2023

IL RESPONSABILE
F.to Ing. Barbara Leli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 70 del 04/12/2023) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE:**

La spesa relativa di € 37.697,66 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130391 (Esercizio 2023) - Impegno n. 513

L'impegno relativo alle SPESE GENERALI, quantificate al punto precedente, in € 3.089,97 al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso, di seguito riportato, che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130391 (Esercizio 2023) - Impegno n. 514

L'accertamento di € 40.708,63 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:
Cap. (Esercizio 2023) - Accertamento n. 131

Terni, lì 06/12/2023

IL RESPONSABILE
F.to RAG. MASSIMO TROMBETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 70 del 04/12/2023, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 06/12/2023

IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa CARLA PAGLIARI