Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE N. 72

OGGETTO: P.S.R. Regione Umbria 2014/2020. Misura 4.3.1. Ammodernamento dell'impianto di distribuzione nel comprensorio di irrigazione in dx del fiume Nera nei comuni di Terni, Narni e Sangemini. Stralcio rete comiziale "C"". ATI GBL COSTRUZIONI S.R.L., ESSETI S.R.L. Sistemi e Tecnologie e D'ORSINI S.R.L. (CUP B86H19000060008), CIG 9117478CDA. Impegno parziale per incremento prezzi ai sensi dell'art. 26, comma 6 bis del D.L. n. 50 del 17/05/2022. Euro 188.447,76.

L'anno 2023 il giorno 22 del mese di GIUGNO alle ore 18:00, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con nota in data 16/06/2023 Prot. n. 5587, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MALVETANI GIUSEPPE	Vice Presidente del C.d.A	Presente
MONTORI MORENO	Componente del C.d.A	Assente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Assente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
ROMOLI ALESSANDRO	Componente del C.d.A	Assente
MONTANI GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: P.S.R. Regione Umbria 2014/2020. Misura 4.3.1. Ammodernamento dell'impianto di distribuzione nel comprensorio di irrigazione in dx del fiume Nera nei comuni di Terni, Narni e Sangemini. Stralcio rete comiziale "C"". ATI GBL COSTRUZIONI S.R.L., ESSETI S.R.L. Sistemi e Tecnologie e D'ORSINI S.R.L. (CUP B86H19000060008), CIG 9117478CDA. Impegno parziale per incremento prezzi ai sensi dell'art. 26, comma 6 bis del D.L. n. 50 del 17/05/2022. Euro 188.447,76.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Bando del P.S.R. 2014/2020 – misura 4.3.1, pubblicato dalla Regione dell'Umbria sul Supplemento n. 1 al BUR Serie Generale n. 22 del 23/05/2018 per gli "Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di rendere più efficiente l'uso irriguo";

VISTA la delibera n. 130 del 30/05/2018 con la quale il Consorzio affidava alla ditta SPAI s.r.l. l'incarico per la redazione della progettazione preliminare e definitiva e della domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse di cui in oggetto per un importo complessivo di € 24.029,31 compresa CNIA ed IVA, onorario calcolato su un importo presunto di uno stralcio pari ad € 1.700.000,00;

VISTI gli elaborati redatti in data 14/07/2018 dalla SPAI s.r.l. relativi agli studi di fattibilità tecnico-economica per i lavori di ammodernamento dell'impianto di distribuzione a pioggia in dx del fiume Nera – Stralci Invaso "A", "B" e "C" per un importo complessivo di € 6.278.333,18 di cui per lavori **€ 4.247.598,48**;

VISTA la domanda di sostegno, elaborata sempre dallo Studio SPAI s.r.l. per la partecipazione al bando di cui in oggetto, presentata alla Regione dell'Umbria in data 19/07/2018;

VISTA la D.D. n. 9727 del 25/09/2018 con la quale la Regione dell'Umbria comunicava, tra l'altro, al Consorzio l'ammissione a finanziamento dei progetti presentati nei limiti dell'importo di **€ 2.113.594,88;**

VISTO il progetto definitivo per l'Ammodernamento dell'impianto di distribuzione nel comprensorio di irrigazione in dx del fiume Nera nei comuni di Terni, Narni e Sangemini - stralcio rete comiziale "C" redatto dallo studio SPAI s.r.l. di Palermo in data 22/05/2019, per un importo di € 1.887.017,62;

VISTI il progetto esecutivo Ammodernamento dell'impianto di distribuzione nel comprensorio di irrigazione in dx del fiume nera nei comuni di Terni, Narni e Sangemini - stralcio rete comiziale "C" redatto dallo Studio SPAI s.r.l. in data 28/10/2019 per l'importo complessivo di € 1.891.318,98;

VISTI i verbali di validazione dei progetti sottoscritti in data 19/11/2019 dal RUP Ing. Vincenzo Marrone e dal progettista Ing. Giuseppe Lusco sulla base delle verifiche eseguite dal Capo

Settore Lavori Ing. Barbara Leli con verbali sottoscritti sempre in data 19/10/2019 con il progettista Ing. Giuseppe Lusco;

VISTA la D.D. n. 814 del 28/01/2021 con la quale la Regione dell'Umbria ha il progetto di cui sopra per l'importo di € 1.891.318,98;

VISTA la delibera di consiglio n. 42 del 06/04/2022 con la quale il CDA consortile approvava l'avviso di appalto aggiudicato, l'affidamento all'impresa ATI **GBL COSTRUZIONI S.R.L. - ESSETI S.R.L. Sistemi e Tecnologie - D'ORSINI S.R.L.** lo schema di contratto e l'imputazione della spesa di € 1.033.256,99 oltre Iva al 22% a favore dell'affidatario;

CONSIDERATO CHE i lavori hanno avuto inizio in data 16/05/2022, come risulta dal relativo verbale di consegna e che la Regione Umbria, con nota prot. n. 0197155 del 06/09/2022, ha autorizzato l'utilizzo del ribasso d'asta per l'affidamento dei lavori stessi;

CHE per quanto detto al punto precedente si è optato per apportare delle modifiche migliorative al progetto oltre che dirimere delle questioni impreviste ed imprevedibili al momento della stipula del contratto come meglio specificato nella relazione tecnica;

CHE la SPAI s.r.l. ha, quindi, redatto in data 22/0/2023 la perizia di variante e suppletiva relativa agli interventi di cui in oggetto per l'importo complessivo di 1.891.318,98 il cui quadro economico comparativo viene di seguito riportato:

		PROGETTO		**APPALTO**		**PERIZIA**	
A) LAVORI							
	COMIZIO C						
a.1	Lavori/forniture	€ 1.121.389,42		€ 1.121.389,42		1.188.325,10	
a.2	Costi per la sicurezza	€ 27.420,30		€ 27.420,30		€ 27.420,30	
	TOTALE A)	**€ 1.148.809,72**	**€ 1.148.809,72**	**€ 1.148.809,72**		**€ 1.215.745,40**	
	di cui per oneri per la sicurezza compresi nei lavori e non soggetti a ribasso	€ 27.253,75		€ 27.253,75		€ 28.880,53	
	di cui per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 27.420,30		€ 27.420,30		€ 27.420,30	
	di cui per manodopera	€ 184.915,99		€ 184.915,99		€ 207.773,53	
	Resta l'importo soggetto a ribasso	**€ 909.219,68**		**€ 909.219,68**		**€ 951.671,04**	

	a detrarre il ribasso d'asta del 12,709%			€ 115.552,73		€ 120.947,87	
	a sommare oneri, costi per la sicurezza e mdo			€ 239.590,04		€ 264.074,36	
	resta l'importo netto del contratto			**€ 1.033.256,99**	**€ 1.033.256,99**	**€ 1.094.797,53**	
	importo netto revisione prezzi all'interno del Quadro economico					€ 154.465,38	
	importo totale da corrispondere all'impresa					**€ 1.249.262,91**	**€ 1.249.262,91**
		TOTALE A)	**€ 1.148.809,72**		**€ 1.033.256,99**		**€ 1.249.262,91**
B) SOMME A DISPOSIZIONE							
b.1	lavori in amministrazione diretta	€ 149.745,02		€ 149.745,02		€ 149.982,00	
b.2	Oneri di allaccio a pubblici servizi	€ 4.000,00		€ 4.000,00		€ -	
b.3	Oneri di discarica	€ 13.002,74		€ 13.002,74		€ -	
b.4	Espropriazioni/acquisizioni di beni immobili	€ 48.996,65		€ 48.996,65		€ 34.190,44	
b.5	Imprevisti (fino al 5% di A+b.1+b.2+b.3+b.4)	€ 68.227,71		€ 68.227,71		€ -	
b.6	Prove di laboratorio per analisi chimica ambientale e caratterizzazione terre e rocce da scavo	€ 4.400,00		€ 4.400,00		€ -	
C) SPESE GENERALI							
c	Spese generali (12% di A+b.1+b.2+b.3+b.4) al netto dell'importo della revisione dei prezzi	€ 163.746,50		€ 149.880,17		€ 163.746,50	
D) IVA							
d	IVA (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.6)	€ 290.390,64		€ 264.969,04		€ 294.137,14	
E) ECONOMIE DERIVANTI DAL							

RIBASSO D'ASTA							
	economie derivanti dal ribasso d'asta			€ 154.840,66		€ -	
	Totale somme a disposizione	**€ 742.509,26**	**€ 742.509,26**	**€ 858.061,99**	**€ 858.061,99**	**€ 642.056,08**	**€ 642.056,08**
		TOTALE A) + B) + C) + D) + E)	**€ 1.891.318,98**		**€ 1.891.318,98**		**€ 1.891.318,98**

CHE sulla base del ricalcolo dell'importo dei lavori eseguito in seguito all'incremento dei prezzi di cui all'art. 26, comma 6 bis del D.L. n. 50 del 17/05/2022, si è registrato un aumento dell'importo contrattuale complessivo di € 267.290,76 oltre IVA;

CHE il suddetto Decreto prevede che per far fronte agli aumenti "…… ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme
relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso di insufficienza delle risorse di cui al quarto periodo, per l'anno 2023 le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per l'anno 2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma 6-quater del presente articolo nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto"…….;

CHE, dal quadro economico sopra riportato, scaturisce un importo residuo netto da poter impegnare con i fondi concessi dalla Regione per il riconoscimento alla Ditta Appaltatrice dell'aumento prezzi pari ad € 154.465,38 oltre IVA;

CHE la restante parte dell'importo da riconoscere all'Impresa in seguito all'aumento prezzi, pari a netti € 112.825,41 oltre IVA (€ 267.290,79-€ 154.465,38), verrà richiesto, come previsto all'art. 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 01/02/2023, nella prossima finestra del mese di luglio;

CHE la spesa è a carico della Regione Umbria;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 70 del 18/05/2023), contenente i pareri in ordine

alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

A TERMINE dell'art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

All'unanimità di voti;

d e l i b e r a

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di autorizzare l'impegno di spesa per i lavori aggiuntivi a favore dell'ATI **GBL COSTRUZIONI S.R.L. - ESSETI S.R.L. Sistemi e Tecnologie - D'ORSINI S.R.L.** di **€ 154.465,38** oltre IVA 22% a carico della Regione Umbria nell'ambito della D.D. n. 814 del 28/01/2021;

3) di autorizzare la corresponsione ATI **GBL COSTRUZIONI S.R.L. - ESSETI S.R.L. Sistemi e Tecnologie - D'ORSINI S.R.L.,** previa redazione dei certificati di pagamento previste nel capitolato Speciale di Appalto, delle somme corrispondenti alla esecuzione dei lavori citati in oggetto nei limiti dell'importo pari ad **€ 154.465,38 oltre I.V.A. 22% per un totale di € 188.447,76 IVA inclusa** mediante mandati con accredito sul c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto della L. n. 136/2010 e smi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con l'indicazione dei seguenti codici: Codice unico di progetto B85H20000570001 - CIG 940265438B;

4) di richiedere alla Regione dell'Umbria l'importo complessivo di € 188.447,76;

5) di richiedere Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 01/02/2023, rimborso della somma **€ 137.647,00 IVA inclusa** inerente all'aumento prezzi.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
F.to DR. MASSIMO MANNI	F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

consorzio di bonifica
teverenera

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 27/06/2023 al 11/07/2023 ai sensi della normativa vigente.

Lì 27/06/2023

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 70 del 18/05/2023

OGGETTO: P.S.R. Regione Umbria 2014/2020. Misura 4.3.1. Ammodernamento dell'impianto di distribuzione nel comprensorio di irrigazione in dx del fiume Nera nei comuni di Terni, Narni e Sangemini. Stralcio rete comiziale "C"". ATI GBL COSTRUZIONI S.R.L., ESSETI S.R.L. Sistemi e Tecnologie e D'ORSINI S.R.L. (CUP B86H19000060008), CIG 9117478CDA. Impegno parziale per incremento prezzi ai sensi dell'art. 26, comma 6 bis del D.L. n. 50 del 17/05/2022. Euro 188.447,76.

VISTI

il Bando del P.S.R. 2014/2020 – misura 4.3.1, pubblicato dalla Regione dell'Umbria sul Supplemento n. 1 al BUR Serie Generale n. 22 del 23/05/2018 per gli "Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di rendere più efficiente l'uso irriguo";

la delibera n. 130 del 30/05/2018 con la quale il Consorzio affidava alla ditta SPAI s.r.l. l'incarico per la redazione della progettazione preliminare e definitiva e della domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse di cui in oggetto per un importo complessivo di € 24.029,31 compresa CNIA ed IVA, onorario calcolato su un importo presunto di uno stralcio pari ad € 1.700.000,00;

gli elaborati redatti in data 14/07/2018 dalla SPAI s.r.l. relativi agli studi di fattibilità tecnico-economica per i lavori di ammodernamento dell'impianto di distribuzione a pioggia in dx del fiume Nera – Stralci Invaso "A", "B" e "C" per un importo complessivo di € 6.278.333,18 di cui per lavori **€ 4.247.598,48**;

la domanda di sostegno, elaborata sempre dallo Studio SPAI s.r.l. per la partecipazione al bando di cui in oggetto, presentata alla Regione dell'Umbria in data 19/07/2018;

la D.D. n. 9727 del 25/09/2018 con la quale la Regione dell'Umbria comunicava, tra l'altro, al Consorzio l'ammissione a finanziamento dei progetti presentati nei limiti dell'importo di **€ 2.113.594,88;**

il progetto definitivo per l'Ammodernamento dell'impianto di distribuzione nel comprensorio di irrigazione in dx del fiume Nera nei comuni di Terni, Narni e Sangemini - stralcio rete comiziale "C" redatto dallo studio SPAI s.r.l. di Palermo in data 22/05/2019, per un importo

di € 1.887.017,62;

il progetto esecutivo Ammodernamento dell'impianto di distribuzione nel comprensorio di irrigazione in dx del fiume nera nei comuni di Terni, Narni e Sangemini - stralcio rete comiziale "C" redatto dallo Studio SPAI s.r.l. in data 28/10/2019 per l'importo complessivo di € 1.891.318,98;

i verbali di validazione dei progetti sottoscritti in data 19/11/2019 dal RUP Ing. Vincenzo Marrone e dal progettista Ing. Giuseppe Lusco sulla base delle verifiche eseguite dal Capo Settore Lavori Ing. Barbara Leli con verbali sottoscritti sempre in data 19/10/2019 con il progettista Ing. Giuseppe Lusco;

la D.D. n. 814 del 28/01/2021 con la quale la Regione dell'Umbria ha il progetto di cui sopra per l'importo di € 1.891.318,98;

la delibera di consiglio n. 42 del 06/04/2022 con la quale il CDA consortile approvava l'avviso di appalto aggiudicato, l'affidamento all'impresa ATI **GBL COSTRUZIONI S.R.L. - ESSETI S.R.L. Sistemi e Tecnologie - D'ORSINI S.R.L.** lo schema di contratto e l'imputazione della spesa di € 1.033.256,99 oltre Iva al 22% a favore dell'affidatario;

CONSIDERATO CHE

i lavori hanno avuto inizio in data 16/05/2022, come risulta dal relativo verbale di consegna e che la Regione Umbria, con nota prot. n. 0197155 del 06/09/2022, ha autorizzato l'utilizzo del ribasso d'asta per l'affidamento dei lavori stessi;

per quanto detto al punto precedente si è optato per apportare delle modifiche migliorative al progetto oltre che dirimere delle questioni impreviste ed imprevedibili al momento della stipula del contratto come meglio specificato nella relazione tecnica;

la SPAI s.r.l. ha, quindi, redatto in data 22/0/2023 la perizia di variante e suppletiva relativa agli interventi di cui in oggetto per l'importo complessivo di 1.891.318,98 il cui quadro economico comparativo viene di seguito riportato:

		PROGETTO		**APPALTO**		**PERIZIA**	
A) LAVORI							
	COMIZIO C						
a.1	Lavori/forniture	€ 1.121.389,42		€ 1.121.389,42		1.188.325,10	
a.2	Costi per la sicurezza	€ 27.420,30		€ 27.420,30		€ 27.420,30	

	TOTALE A)	**€ 1.148.809,72**	**€ 1.148.809,72**	**€ 1.148.809,72**		**€ 1.215.745,40**	
	di cui per oneri per la sicurezza compresi nei lavori e non soggetti a ribasso	€ 27.253,75		€ 27.253,75		€ 28.880,53	
	di cui per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 27.420,30		€ 27.420,30		€ 27.420,30	
	di cui per manodopera	€ 184.915,99		€ 184.915,99		€ 207.773,53	
	Resta l'importo soggetto a ribasso	**€ 909.219,68**		**€ 909.219,68**		**€ 951.671,04**	
	a detrarre il ribasso d'asta del 12,709%			€ 115.552,73		€ 120.947,87	
	a sommare oneri, costi per la sicurezza e mdo			€ 239.590,04		€ 264.074,36	
	resta l'importo netto del contratto			**€ 1.033.256,99**	**€ 1.033.256,99**	**€ 1.094.797,53**	
	importo netto revisione prezzi all'interno del Quadro economico					€ 154.465,38	
	importo totale da corrispondere all'impresa					**€ 1.249.262,91**	**€ 1.249.262,91**
		TOTALE A)	**€ 1.148.809,72**		**€ 1.033.256,99**		**€ 1.249.262,91**
B) SOMME A DISPOSIZIONE							
b.1	lavori in amministrazione diretta	€ 149.745,02		€ 149.745,02		€ 149.982,00	
b.2	Oneri di allaccio a pubblici servizi	€ 4.000,00		€ 4.000,00		€ -	
b.3	Oneri di discarica	€ 13.002,74		€ 13.002,74		€ -	
b.4	Espropriazioni/acquisizioni di beni immobili	€ 48.996,65		€ 48.996,65		€ 34.190,44	
b.5	Imprevisti (fino al 5% di A+b.1+b.2+b.3+b.4)	€ 68.227,71		€ 68.227,71		€ -	
b.6	Prove di laboratorio per analisi chimica ambientale e caratterizzazione terre e rocce da scavo	€ 4.400,00		€ 4.400,00		€ -	

C) SPESE GENERALI							
c	Spese generali (12% di A+b.1+b.2+b.3+b.4) al netto dell'importo della revisione dei prezzi	€ 163.746,50		€ 149.880,17		€ 163.746,50	
D) IVA							
d	IVA (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.6)	€ 290.390,64		€ 264.969,04		€ 294.137,14	
E) ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA							
	economie derivanti dal ribasso d'asta			€ 154.840,66		€ -	
	Totale somme a disposizione	**€ 742.509,26**	**€ 742.509,26**	**€ 858.061,99**	**€ 858.061,99**	**€ 642.056,08**	**€ 642.056,08**
		TOTALE A) + B) + C) + D) + E)	**€ 1.891.318,98**		**€ 1.891.318,98**		**€ 1.891.318,98**

sulla base del ricalcolo dell'importo dei lavori eseguito in seguito all'incremento dei prezzi di cui all'art. 26, comma 6 bis del D.L. n. 50 del 17/05/2022, si è registrato un aumento dell'importo contrattuale complessivo di **€ 267.290,79 oltre IVA**;

il suddetto Decreto prevede che per far fronte agli aumenti "…… ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme
relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso di insufficienza delle risorse di cui al quarto periodo, per l'anno 2023 le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per l'anno 2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma 6-quater del presente articolo nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto"…….;

dal quadro economico sopra riportato, scaturisce un importo residuo netto da poter impegnare con i fondi concessi dalla Regione per il riconoscimento alla Ditta Appaltatrice

dell'aumento prezzi pari ad € 154.465,38 oltre IVA;

la restante parte dell'importo da riconoscere all'Impresa in seguito all'aumento prezzi, pari a netti € 112.825,41 oltre IVA (€ 267.290,79-€ 154.465,38), verrà richiesto, come previsto all'art. 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 01/02/2023, nella prossima finestra del mese di luglio;

la spesa è a carico della Regione Umbria;

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE /RUP/CAPO SETTORE: F.to Vincenzo Marrone

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: P.S.R. Regione Umbria 2014/2020. Misura 4.3.1. Ammodernamento dell'impianto di distribuzione nel comprensorio di irrigazione in dx del fiume Nera nei comuni di Terni, Narni e Sangemini. Stralcio rete comiziale "C"". ATI GBL COSTRUZIONI S.R.L., ESSETI S.R.L. Sistemi e Tecnologie e D'ORSINI S.R.L. (CUP B86H19000060008), CIG 9117478CDA. Impegno parziale per incremento prezzi ai sensi dell'art. 26, comma 6 bis del D.L. n. 50 del 17/05/2022. Euro 153.649,53.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 70 del 18/05/2023) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 18/05/2023

IL RESPONSABILE
F.to VINCENZO MARRONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 70 del 18/05/2023) si esprime parere favorevole in ordine alla

regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE:**

La spesa relativa di € 188.447,76 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130373 (Esercizio 2023) - Impegno n. 249

L'accertamento di € 188.447,76 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:
Cap. 090373 (Esercizio 2023) - Accertamento n. 50

Terni, lì 19/05/2023

IL RESPONSABILE
F.to RAG.MASSIMO TROMBETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 70 del 19/06/2023, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 27/06/2023

IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa CARLA PAGLIARI
