consorzio di bonifica
teverenera

D E T E R M I N A D I R I G E N Z I A L E

Reg. Gen. N. 94 DEL 09/07/2024
Proposta n. 100 del 04/07/2024

OGGETTO: PSR Umbria 2014-2020 Misura 5 Intervento 5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali - Torrente Aia di Otricoli. CUP B82B22000770002. Approvazione dello Stato finale, del Certificato di regolare esecuzione e della Relazione acclarante i rapporti Consorzio Regione Umbria.

I L D I R E T T O R E

PREMESSO CHE

la Regione dell'Umbria con Determinazione Dirigenziale n. 6407 in data 24/06/2022, relativa al "Piano di Sviluppo Rurale 2014 -2020 – sottomisura 5.1. intervento 5.1.1. Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali", ha ammesso a finanziamento, sulla base della graduatoria predisposta con la D.D. n.2663/2019, tre ulteriori proposte progettuali del Consorzio di bonifica Tevere – Nera, tra cui quella relativa al torrente Aia di Otricoli nei comuni di Narni e Otricoli;

il Consorzio di bonifica in data 02/12/2022 ha redatto il progetto esecutivo nell'ambito dei fondi assegnati con il "PSR Umbria 2014-2020 Misura 5 Intervento 5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali – Torrente Aia di Otricoli nei comuni di Narni e Otricoli" dell'importo complessivo di € 278.220,00;

la Regione Umbria con D.D. n.7410 in data 07/07/2023 ha preso atto del suddetto progetto finanziandone la spesa complessiva di € 278.220,00;

con la delibera consortile n.21 del 13/03/2024 è avvenuta la presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva e sono stati affidati i lavori di che trattasi all'impresa ESSETI srl – SISTEMI E TECNOLOGIE con sede in Terni, Via Carducci 18/b, a fronte del ribasso offerto pari al 23,809% e imputata la spesa di € 168.281,99 oltre IVA a favore dell'affidatario;

la consegna dei lavori è avvenuta in data 21/02/2024;

è stata redatta in data 14/05/2024 la Perizia di variante dall'Area tecnica del Consorzio per l'importo

complessivo di € 278.220,00;

con la suddetta Perizia, a fronte dei lavori aggiuntivi previsti, si incrementava l'importo contrattuale di € 35.724,73 oltre IVA a favore della medesima impresa aggiudicataria;

con il provvedimento presidenziale n.47 in data 20/06/2024 è stata approvata la suddetta Perizia di variante;

CONSIDERATO CHE

dallo Stato Finale dei lavori in argomento, redatto dal Direttore Lavori, Geom. Carlo Trappetti, in data 04/07/2024, risulta un importo complessivo netto dei lavori eseguiti di € 204.006,72;

il Certificato di regolare esecuzione dei lavori è stato redatto dal Direttore Lavori, Geom. Carlo Trappetti, in data 04/07/2024;

nella Relazione acclarante i rapporti Consorzio - Regione Umbria, redatta anch'essa in data 04/07/2024 dal Responsabile del Progetto, Ing. Barbara Leli, risulta il credito a favore del Consorzio di bonifica in € 134.259,01;

è opportuno approvare i suddetti atti di contabilità finale al fine di rendicontare la spesa sostenuta alla Regione Umbria entro la data di scadenza del 15/07/2024;

si rende necessario dover trasmettere, quanto prima, alla Regione Umbria la documentazione relativa alla rendicontazione dei lavori, al fine dell'erogazione del saldo del finanziamento concesso;

VISTI

la delibera n.114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il Direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

il documento istruttorio sotto riportato (proposta n. 100 del 04/07/2024), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

DETERMINA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare lo Stato finale in data 04/07/2024 redatto dal Direttore Lavori, Geom. Carlo Trappetti, relativo al "PSR Umbria 2014-2020 Misura 5 Intervento 5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali – Torrente Aia di Otricoli nei comuni di Narni e Otricoli", realizzati in appalto tramite l'Impresa ESSETI srl – SISTEMI E TECNOLOGIE con sede a Terni, via Carducci 18/b, per un importo netto di € 204.006,72 oltre IVA 22%, e per un importo complessivo, nei rapporti Consorzio – Regione Umbria, pari ad € 273.369,01;

3. di approvare il Certificato di regolare esecuzione redatto in data 04/07/2024 dal Direttore dei Lavori, Geom. Carlo Trappetti;

4. di approvare la Relazione acclarante i rapporti Consorzio - Regione Umbria, redatta in data 04/07/2024 dalla quale risulta un credito residuo spettante al Consorzio, pari ad **€ 134.259,01;**

5. di quantificare l'importo delle Spese generali da richiedere alla Regione Umbria in **€ 24.480,81** come risulta dallo Stato Finale e dalla Relazione acclarante;

6. che il suddetto importo, determinato ai sensi della D.G.R. Umbria n. 272/2019, nella misura del 12% sull'importo del finanziamento, è comprensivo della quota di **€ 4.080,14** relativa all'incentivo per le funzioni tecniche;

7. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

IL DIRETTORE
F.to Dr.ssa Carla Pagliari

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 100 del 04/07/2024

ATTO N. 94 DEL 09/07/2024

OGGETTO: PSR Umbria 2014-2020 Misura 5 Intervento 5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali - Torrente Aia di Otricoli. CUP B82B22000770002. Approvazione dello Stato finale, del Certificato di regolare esecuzione e della Relazione acclarante i rapporti Consorzio Regione Umbria.

VISTI

la Determinazione Dirigenziale n. 6407 in data 24/06/2022, relativa al "Piano di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 – sottomisura 5.1. intervento 5.1.1. Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali", con la quale la Regione dell'Umbria ha ammesso a finanziamento, sulla base della graduatoria predisposta con la D.D. n.2663/2019, tre ulteriori proposte progettuali del Consorzio di bonifica Tevere – Nera, tra cui quella relativa al torrente Aia di Otricoli nei comuni di Narni e Otricoli;

il progetto esecutivo redatto in data 02/12/2022 dal Consorzio di bonifica nell'ambito dei fondi assegnati con il "PSR Umbria 2014-2020 Misura 5 Intervento 5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali – Torrente Aia di Otricoli nei comuni di Narni e Otricoli" dell'importo complessivo di € 278.220,00;

la D.D. n.7410 in data 07/07/2023 della Regione Umbria con la quale ha preso atto del suddetto progetto finanziandone la somma complessiva di € 278.220,00;

la delibera consortile n.21 del 13/03/2024 con la quale è avvenuta la presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva e sono stati affidati i lavori di che trattasi all'impresa ESSETI srl – SISTEMI E TECNOLOGIE con sede in Terni, Via Carducci 18/b, a fronte del ribasso offerto pari al 23,809% e imputata la spesa di € 168.281,99 oltre IVA a favore dell'affidatario;

la consegna dei lavori in data 21/02/2024;

la Perizia di variante redatta in data 14/05/2024 dall'Area tecnica del Consorzio per l'importo complessivo di € 278.220,00;

l'atto di sottomissione, a fronte dei lavori aggiuntivi previsti, sottoscritto con l'impresa ESSETI srl – SISTEMI E TECNOLOGIE per l'importo di € 35.724,73 oltre IVA a favore della medesima impresa aggiudicataria;

il provvedimento presidenziale n.47 in data 20/06/2024 con il quale è stata approvata la suddetta Perizia di variante;

CONSIDERATO CHE

dallo Stato Finale dei lavori in argomento, redatto dal Direttore Lavori, Geom. Carlo Trappetti, in data 04/07/2024, risulta un importo complessivo netto dei lavori eseguiti pari a € 204.006,72;

il Certificato di regolare esecuzione dei lavori è stato redatto dal Direttore Lavori, Geom. Carlo Trappetti, in data 04/07/2024;

nella Relazione acclarante i rapporti Consorzio - Regione Umbria redatta anch'essa in data 04/07/2024 dal Responsabile del Progetto, Ing. Barbara Leli, risulta il credito a favore del Consorzio di bonifica in € 134.259,01;

si rende necessario approvare i suddetti atti di contabilità finale al fine di rendicontare la spesa sostenuta alla Regione Umbria entro la data di scadenza del 15/07/2024;

PRESO ATTO

di dover trasmettere, quanto prima, alla Regione Umbria la documentazione relativa alla rendicontazione dei lavori, al fine dell'erogazione del saldo del finanziamento concesso;

VISTI

la delibera n. 114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il Direttore possa approvare con apposita Determina la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.to *Geom. Carlo Trappetti*

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto, (n. 100 del 04/07/2024) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 08/07/2024

IL RESPONSABILE
F.TO ING. BARBARA LELI

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c.2 del vigente regolamento di contabilità approvato con DGR Umbria n.510 del 7-02-1994

Vista la proposta in oggetto, (n. 100 del 04/07/2024) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si attesta che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico dl bilancio dell'Ente.

Terni, lì 08/07/2024

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. MASSIMO TROMBETTI

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 08/07/2024

IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI