consorzio di bonifica
teverenera

DETERMINA DIRIGENZIALE
Reg. Gen. n. 122 del 10/09/2024
Proposta n. 135 del 05/09/2024

OGGETTO: PSR Umbria 2014-2020 Misura 5 Intervento 5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali - Torrente Rio Bagno in comune di Todi. CUP: B42B22000840002. CIG: A0234F36CB. Approvazione dello Stato finale, del Certificato di regolare esecuzione e della Relazione acclarante i rapporti Consorzio - Regione Umbria.

I L D I R E T T O R E

PREMESSO CHE

la Regione dell'Umbria con Determinazione Dirigenziale n. 6407 in data 24/06/2022, relativa al "Piano di Sviluppo Rurale 2014 -2020 – sottomisura 5.1. intervento 5.1.1. Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali", ha ammesso a finanziamento, sulla base della graduatoria predisposta con la D.D. n.2663/2019, tre ulteriori proposte progettuali del Consorzio di bonifica Tevere – Nera, tra cui quella relativa al torrente Rio Bagno in comune di Todi;

il Consorzio di bonifica in data 31/10/2022 ha redatto il progetto esecutivo nell'ambito dei fondi assegnati con il "PSR Umbria 2014-2020 Misura 5 Intervento 5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali – Torrente Rio Bagno in comune di Todi" dell'importo complessivo di € 314.360,00;

la Regione Umbria con D.D. n.4424 in data 26/04/2023 ha preso atto del suddetto progetto finanziandone la spesa complessiva di € 314.360,00;

con la delibera consortile n.20 del 13/03/2024 è stato preso atto dell'aggiudicazione definitiva e sono stati affidati i lavori di che trattasi all'impresa PELLICCIA sas di Pelliccia Fabrizio con sede in Perugia, Strada Pila S.Martino in Colle 137, a fronte del ribasso offerto pari al 28,296% e imputata la spesa di € 175.953,83 oltre IVA a favore dell'affidatario;

la consegna dei lavori è avvenuta in data 21/02/2024;

è stata redatta in data 30/04/2024 la Perizia di variante dall'Area tecnica del Consorzio per l'importo complessivo di € 314.360,00;

con la suddetta Perizia, a fronte dei lavori aggiuntivi previsti, si incrementava l'importo contrattuale

di € 52.616,80 oltre IVA a favore della medesima impresa aggiudicataria;

con delibera consortile n.45 in data 15/05/2024 è stata approvata la suddetta Perizia di variante e con la successiva delibera n.60 in data 17/06/2024 è stato rettificato il quadro economico della medesima perizia;

CONSIDERATO CHE

dallo Stato Finale dei lavori in argomento, redatto dal Direttore Lavori, Geom. Carlo Trappetti, in data 02/09/2024, risulta un importo complessivo netto dei lavori eseguiti di € 228.560,73;

il Certificato di regolare esecuzione dei lavori è stato redatto dal Direttore Lavori, Geom. Carlo Trappetti, in data 02/09/2024;

nella Relazione acclarante i rapporti Consorzio - Regione Umbria redatta anch'essa in data 02/09/2024 dal Responsabile del Progetto Ing. Barbara Leli, risulta il credito a favore del Consorzio di bonifica in € 149.104,65;

si rende necessario approvare i suddetti atti di contabilità finale al fine di rendicontare la spesa sostenuta alla Regione Umbria entro la data di scadenza del 15/09/2024;

è opportuno trasmettere, quanto prima, alla Regione Umbria la documentazione relativa alla rendicontazione dei lavori, al fine dell'erogazione del saldo del finanziamento concesso;

la spesa è a carico del Consorzio;

VISTO

la delibera n.114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il Direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

il documento istruttorio sotto riportato (n. 135 del 05/09/2024), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare lo Stato finale in data 02/09/2024 redatto dal Direttore Lavori, Geom. Carlo Trappetti, relativo al "PSR Umbria 2014-2020 Misura 5 Intervento 5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali – Torrente Rio Bagno in comune di Todi", realizzati in appalto tramite l'Impresa PELLICCIA sas di Pelliccia Fabrizio con sede in Perugia, Strada Pila S.Martino in Colle n.137, per un importo netto di € 228.560,73 oltre IVA 22%, e per un importo complessivo, nei rapporti Consorzio – Regione Umbria, pari ad € 306.284,65;

di approvare il Certificato di regolare esecuzione redatto in data 02/09/2024 dal Direttore dei Lavori, Geom. Carlo Trappetti;

di approvare la Relazione acclarante i rapporti Consorzio - Regione Umbria, redatta anch'essa in data 02/09/2024 dalla quale risulta un credito residuo spettante al Consorzio, pari ad **€ 149.104,65;**

di quantificare l'importo delle Spese generali da richiedere alla Regione Umbria in **€ 27.428,48** come risulta dallo Stato Finale e dalla Relazione acclarante;

che il suddetto importo, determinato ai sensi della D.G.R. Umbria n. 272/2019, nella misura del 12% sull'importo del finanziamento, è comprensivo della quota di **€ 4.571,41** relativa all'incentivo per le funzioni tecniche;

di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

F.TO IL DIRETTORE
Dr.ssa Carla Pagliari

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 135 del 05/09/2024

ATTO N. 122 DEL 10/09/2024

OGGETTO: PSR Umbria 2014-2020 Misura 5 Intervento 5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali - Torrente Rio Bagno in comune di Todi. CUP: B42B22000840002. CIG: A0234F36CB. Approvazione dello Stato finale, del Certificato di regolare esecuzione e della Relazione acclarante i rapporti Consorzio - Regione Umbria.

VISTI

la Determinazione Dirigenziale n. 6407 in data 24/06/2022, relativa al "Piano di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 – sottomisura 5.1. intervento 5.1.1. Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali", con la quale la Regione dell'Umbria ha ammesso a finanziamento, sulla base della graduatoria predisposta con la D.D. n.2663/2019, tre ulteriori proposte progettuali del Consorzio di bonifica Tevere – Nera, tra cui quella relativa al torrente Rio Bagno in comune di Todi;

il progetto esecutivo redatto in data 31/10/2022 dal Consorzio di bonifica nell'ambito dei fondi assegnati con il "PSR Umbria 2014-2020 Misura 5 Intervento 5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali – Torrente Rio Bagno in comune di Todi" dell'importo complessivo di € 314.360,00;

la D.D. n.4424 in data 26/04/2023 della Regione Umbria con la quale ha preso atto del suddetto progetto finanziandone la somma complessiva di € 314.360,00;

la delibera consortile n.20 del 13/03/2024 con la quale è stato preso atto dell'aggiudicazione definitiva e sono stati affidati i lavori di che trattasi all'impresa PELLICCIA sas di Pelliccia Fabrizio con sede in Perugia, Strada Pila S.Martino in Colle 137, a fronte del ribasso offerto pari al 28,296% e imputata la spesa di € 175.953,83 oltre IVA a favore dell'affidatario;

la consegna dei lavori in data 21/02/2024;

la Perizia di variante redatta in data 30/04/2024 dall'Area tecnica del Consorzio per l'importo complessivo di € 314.360,00;

l'atto di sottomissione, a fronte dei lavori aggiuntivi previsti, sottoscritto con l'impresa PELLICCIA sas di Pelliccia Fabrizio per l'importo di € 52.616,80 oltre IVA a favore della medesima impresa aggiudicataria;

la delibera consortile n.45 del 15/05/2024 con il quale è stata approvata la suddetta Perizia di variante e la successiva delibera n.60 del 17/06/2024 di rettifica del quadro economico della medesima perizia;

CONSIDERATO CHE

dallo Stato Finale dei lavori in argomento, redatto dal Direttore Lavori, Geom. Carlo Trappetti, in data 02/09/2024, risulta un importo complessivo netto dei lavori eseguiti pari a € 228.560,73;

il Certificato di regolare esecuzione dei lavori è stato redatto dal Direttore Lavori, Geom. Carlo Trappetti, in data 02/09/2024;

nella Relazione acclarante i rapporti Consorzio - Regione Umbria redatta anch'essa in data 02/09/2024 dal Responsabile del Progetto, Ing. Barbara Leli, risulta il credito a favore del Consorzio di bonifica in € 149.104,65;

si rende necessario approvare i suddetti atti di contabilità finale al fine di rendicontare la spesa sostenuta alla Regione Umbria entro la data di scadenza del 15/09/2024;

RITENUTO

di dover trasmettere, quanto prima, alla Regione Umbria la documentazione relativa alla rendicontazione dei lavori, al fine dell'erogazione del saldo del finanziamento concesso;

VISTO

la delibera n. 114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il Direttore possa approvare con apposita Determina la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: **F.TO** *Geom. Carlo Trappetti*

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto, (n. 135 del 05/09/2024) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 09/09/2024

F.TO IL RESPONSABILE
ING. BARBARA LELI

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c.2 del vigente regolamento di contabilità approvato con DGR Umbria n.510 del 7-02-1994

Vista la proposta in oggetto, (n. 135 del 05/09/2024) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si attesta che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio dell'Ente

Terni, lì 10/09/2024

F.TO IL RESPONSABILE
DOTT.SSA ALESSANDRA RIGHETTI

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 10/09/2024

F.TO IL DIRETTORE
Dott.ssa CARLA PAGLIARI