consorzio di bonifica
teverenera

DETERMINA DIRIGENZIALE
Reg. Gen. n. 146 del 14/10/2024
Proposta n. 160 del 10/10/2024

OGGETTO: FOSMIT Fondo per lo sviluppo delle montagne. Ripristino officiosità idraulica degli affluenti del torrente Aia (Fara, Vascigliano e Pantano) in comune di Stroncone. CUP: B31J23000180002. Annullamento precedente Det. Dirigenziale n.113 in data 12/08/2024. Approvazione contabilità finale: Stato Finale, Certificato di regolare esecuzione e Relazione acclarante i rapporti Consorzio - Regione Umbria.

I L D I R E T T O R E

PREMESSO CHE

la Regione Umbria con D.G.R. n. 355 in data 07/04/2023 ha provveduto ad assegnare ai soggetti attuatori individuati nella Tabella A del provvedimento, i finanziamenti destinati ai territori montani;

con successiva D.D. n.11068 in data 24/10/2023 la stessa Regione provvedeva all'impegno di spesa con i soggetti attuatori suindicati;

il Consorzio di bonifica ha redatto un progetto degli interventi di "Ripristino dell'officiosità idraulica degli affluenti del torrente Aia (Fara, Vascigliano e Pantano) in comune di Stroncone" per l'importo complessivo di € 150.000,00;

la Regione Umbria con D.D. n.4999 in data 16/05/2024 ha preso atto del suddetto progetto consortile, nei limiti del finanziamento concesso di € 150.000,00;

i lavori sono stati eseguiti in Amministrazione diretta con mezzi e personale del Consorzio;

la precedente D.D. n.113 del 12/08/2024, con la quale veniva approvata la contabilità finale dei lavori in oggetto, dovrà essere annullata a seguito di errore materiale;

la spesa complessivamente sostenuta per gli interventi di cui in oggetto è pari ad € 151.034,94;

CONSIDERATO CHE

pertanto, dallo Stato Finale nei rapporti Consorzio - Regione Umbria, redatto in data 08/08/2024, risulta che la spesa complessivamente sostenuta per gli interventi di cui in oggetto è pari ad € 151.034,94 di cui € 150.000,00 a carico della Regione Umbria ed € 1.034,94 a carico del Consorzio di bonifica Tevere - Nera;

dal Certificato di regolare esecuzione degli interventi in argomento, realizzati in amministrazione diretta con mezzi e personale consortili, redatto dal Direttore Lavori, Geom. Carlo Trappetti, in data 08/08/2024, si evince un importo netto dei lavori eseguiti pari ad € 132.988,14;

dalla Relazione acclarante i rapporti Consorzio - Regione Umbria redatta anch'essa in data 08/08/2024 dal Responsabile del Progetto Ing. Barbara Leli, si evince un credito residuo a favore del Consorzio pari ad € 105.000,00;

è necessario trasmettere alla Regione Umbria la documentazione relativa alla rendicontazione dei lavori entro il 31/10/2024, al fine dell'erogazione del saldo del finanziamento concesso;

la delibera n.114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il Direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

il documento istruttorio sotto riportato (proposta n. 160 del 10/10/2024), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

VISTO

la delibera n.114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il Direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

il documento istruttorio sotto riportato (n. 160 del 10/10/2024), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di annullare la precedente D.D. n.113 del 12/08/2024 per i motivi espressi in premessa;

di approvare lo Stato Finale nei rapporti Consorzio - Regione Umbria dei lavori relativi al "Ripristino dell'officiosità idraulica degli affluenti del torrente Aia (Fara, Vascigliano e Pantano) in comune di Stroncone", redatto in data 08/08/2024, dal quale risulta che la spesa complessivamente sostenuta dal Consorzio ammonta ad € 151.034,94 di cui € 150.000,00 a carico della Regione Umbria ed € 1.034,94 a carico del Consorzio di Bonifica Tevere - Nera;

di approvare il Certificato di regolare esecuzione dei lavori medesimi, realizzati in amministrazione diretta con mezzi e personale consortili, redatto in data 08/08/2024 dal quale si evince un importo netto dei lavori eseguiti pari ad € 132.988,14;

di far fronte alla maggiore spesa di € 1.034,94 con risorse consortili;

di approvare la Relazione acclarante i rapporti Consorzio – Regione Umbria, redatta anch'essa in data 08/08/2024 dalla quale risulta un credito residuo spettante al Consorzio, pari ad € 105.000,00;

di quantificare l'importo delle Spese generali da richiedere alla Regione Umbria in € 15.000,00, come

risulta dallo Stato Finale e dalla Relazione acclarante di cui ai precedenti punti 2) e 5);

che il suddetto importo, determinato ai sensi della D.G.R. Umbria n. 272/2019 nella misura del 10% sull'importo del finanziamento, è comprensivo della quota di € 3.000,00 relativa all'incentivo per le funzioni tecniche;

di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

F.TO IL DIRETTORE
Dr.ssa Carla Pagliari

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 160 del 10/10/2024

ATTO N. 146 DEL 14/10/2024

OGGETTO: FOSMIT Fondo per lo sviluppo delle montagne. Ripristino officiosità idraulica degli affluenti del torrente Aia (Fara, Vascigliano e Pantano) in comune di Stroncone. CUP: B31J23000180002. Annullamento precedente Det. Dirigenziale n.113 in data 12/08/2024. Approvazione contabilità finale: Stato Finale, Certificato di regolare esecuzione e Relazione acclarante i rapporti Consorzio - Regione Umbria.

VISTO

la D.G.R. n.355 in data 07/04/2023 con la quale la Regione Umbria ha provveduto ad assegnare ai soggetti attuatori individuati nella Tabella A del provvedimento, i finanziamenti destinati ai territori montani;

la successiva D.D. n.11068 in data 24/10/2023 con la quale la stessa Regione provvedeva all'impegno di spesa con i soggetti attuatori suindicati;

il progetto degli interventi di Ripristino dell'officiosità idraulica degli affluenti del torrente Aia (Fara, Vascigliano e Pantano) in comune di Stroncone per l'importo complessivo di € 150.000,00;

la D.D. n.4999 in data 16/05/2024 con la quale la Regione Umbria ha preso atto del suddetto progetto consortile, nei limiti del finanziamento concesso di € 150.000,00;

i lavori eseguiti in Amministrazione diretta con mezzi e personale del Consorzio;

la precedente D.D. n.113 del 12/08/2024, con la quale veniva approvata la contabilità finale dei lavori in oggetto che dovrà essere annullata a seguito di errore materiale;

lo Stato Finale nei rapporti Consorzio - Regione Umbria, redatto in data 08/08/2024, dal quale risulta che la spesa complessivamente sostenuta per gli interventi di cui in oggetto è pari ad € 151.034,94 di cui € 150.000,00 a carico della Regione Umbria ed € 1.034,94 a carico del Consorzio di bonifica Tevere - Nera;

il Certificato di regolare esecuzione degli interventi in argomento, realizzati in amministrazione diretta con mezzi e personale consortili, redatto dal Direttore Lavori Geom. Carlo Trappetti in data 08/08/2024 dal quale si evince un importo netto dei lavori eseguiti pari ad € 132.988,14;

la Relazione acclarante i rapporti Consorzio - Regione Umbria redatta anch'essa in data 08/08/2024 dal Responsabile del Progetto Ing. Barbara Leli;

CONSIDERATO CHE

con la citata D.D. n.4999 del 16/05/2024 la Regione Umbria ha disposto l'erogazione, a favore del

Consorzio, del primo acconto del finanziamento concesso per un importo di € 45.000,00;

PRESO ATTO CHE

si rende necessario approvare lo Stato Finale nei rapporti Consorzio - Regione degli interventi relativi "Ripristino officiosità idraulica degli affluenti del torrente Aia (Fara, Vascigliano e Pantano) in comune di Stroncone", redatto in data 08/08/2024, dal quale risulta che la spesa complessivamente sostenuta dal Consorzio ammonta ad € 151.034,94;

si rende necessario approvare il Certificato di regolare esecuzione redatto in data 08/08/2024 dei lavori in argomento, eseguiti in amministrazione diretta, con mezzi e personale consortili dal quale si evince un importo netto dei lavori eseguiti pari ad € 132.988,14;

l'importo complessivo del finanziamento ammonta ad € 150.000,00 ed alla maggior spesa di € 1.034,94, il Consorzio farà fronte con proprie risorse;

l'importo delle Spese generali da richiedere alla Regione Umbria, determinato ai sensi della D.G.R. Umbria n. 272/2019 nella misura del 10% sull'importo del finanziamento, ascende a € 15.000,00 ed è comprensivo della quota di € 3.000,00 dell'incentivo per le funzioni tecniche;

si rende necessario approvare la Relazione acclarante i rapporti Consorzio - Regione Umbria, redatta in data 08/08/2024 dalla quale risulta un credito residuo spettante al Consorzio, pari ad € 105.000,00;

VISTA

la delibera n. 114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio.

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il Direttore possa approvare con apposita Determina la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: **F.TO** *Geom. Carlo Trappetti*

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto, (n. 160 del 10/10/2024) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 11/10/2024

F.TO IL RESPONSABILE
ING. BARBARA LELI

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c.2 del vigente regolamento di contabilità approvato con DGR Umbria n.510 del 7-02-1994

Vista la proposta in oggetto, (n. 160 del 10/10/2024) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si attesta che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio dell'Ente

Terni, lì 11/10/2024

F.TO IL RESPONSABILE
RAG. MASSIMO TROMBETTI

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 14/10/2024

F.TO IL DIRETTORE
Dott.ssa CARLA PAGLIARI