Registro delibere del Consiglio di Amministrazione COPIA N. 112

OGGETTO: Ciclovia e trekking del fiume Nera, realizzazione del tratto dal Centro urbano di Terni alla Cascata delle Marmore LOTTO 1. Progetto esecutivo: presa d'atto Verbali di Verifica, Validazione ed approvazione progetto. CUP B42H159000280006

L'anno 2025 il giorno 13 del mese di OTTOBRE alle ore 18:00, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con nota in data 08/10/2025 Prot. n. 7907, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MALVETANI GIUSEPPE	Vice Presidente del C.d.A	Assente
MONTORI MORENO	Componente del C.d.A	Assente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
ROMOLI ALESSANDRO	Componente del C.d.A	Assente
MONTANI GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Ciclovia e trekking del fiume Nera, realizzazione del tratto dal Centro urbano di Terni alla Cascata delle Marmore LOTTO 1. Progetto esecutivo: presa d'atto Verbali di Verifica, Validazione ed approvazione progetto. CUP B42H159000280006

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'Accordo di programma tra Regione Umbria, Consorzio di bonifica Tevere-Nera e Comune di Terni per la "Ciclovia del fiume Nera - Realizzazione tratto dalla Cascata delle Marmore al Centro urbano di Terni", sottoscritto e trasmesso alla Regione Umbria con nota prot. cons. n. 5119 del 11/07/2019;

VISTA la determinazione motivata di conclusione della Conferenza programmatica n. 12378 del 22/11/2023 con la quale la Regione Umbria ha disposto l'Aggiornamento dell'Accordo di programma stipulato in attuazione della D.G.R. n. 666 del 17/05/2019, tra la Regione Umbria, il Comune di Terni ed il Consorzio di bonifica Tevere Nera e l'approvazione del Progetto definitivo per la realizzazione della "Ciclovia e trekking del fiume Nera – Percorso ciclo pedonale dal centro urbano di Terni alla Cascata delle Marmore – LOTTO 1"

VISTA la D.G.R. Umbria n. 1253 del 30/11/2023 con la quale è stato formalmente approvato lo schema di Accordo di Programma aggiornato come già indicato e preso atto della chiusura della Conferenza programmatica di cui sopra;

VISTA la delibera di CDA n. 120 del 23/10/2023 e successiva n. 147 del 27/11/2023, con le quali il Consorzio approvava l'espletamento della gara di appalto integrato per la progettazione esecutiva, la realizzazione dei lavori e del servizio di bonifica bellica sistematica terrestre dell'opera in argomento, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del d.lgs. 36/2023 ed i relativi documenti di gara;

VISTA la Delibera di Presidente n. 10 del 21/02/2024 con la quale si è reso necessario prendere atto della rimodulazione del quadro economico di copertura finanziaria degli interventi, per l'importo complessivo di € 5.998.676,27 (anziché 6.000.000,00, a seguito della nota comunale n. 0001569 del 04/01/2024 (prot. consortile n. 171 del 05/01/2024);

VISTA la delibera di CDA n. 79 del 15/07/2024 con la quale si prendeva atto dell'aggiudicazione definitiva efficace dell'appalto come sopra indicato all'impresa TECNOSTRADE SRL con sede in Via dei Filosofi, 47 - 06132 Perugia;

VISTO il contratto di appalto sottoscritto in data 08/08/2024 con la suddetta impresa per l'importo complessivo di € 3.817.395,46 oltre iva (10% sui lavori e sulla bonifica bellica sistematica terrestre e 22% sul servizio di progettazione esecutiva);

CONSIDERATO CHE nell'ambito del progetto definitivo era stata esposta la necessità di mettere in sicurezza un tratto del percorso prima della realizzazione della ciclovia ma non era stata

effettuata la valutazione tecnica delle relative opere necessarie;

CHE per quanto al punto precedente**,** in sede di presentazione dell'offerta, veniva richiesto agli operatori economici di produrre, a titolo di miglioria, una proposta progettuale tecnica per la risoluzione del rischio frana nel tratto del tracciato della ciclovia compreso tra il km 1+340 ed il km 1+540 con interventi di messa in sicurezza del costone roccioso;

CHE in data 7/11/2024 la Soc. Tecnostrade Srl ha prodotto lo stralcio funzionale del progetto esecutivo relativo agli "Interventi di messa in sicurezza del costone roccioso al km 1+340 – 1+540";

CHE in data 11/11/2024 l'Ing. Massimiliano Grasselli, in virtù della nomina disposta con atto consortile n. 71 del 15/11/2024, sulla base delle verifiche effettuate sul progetto esecutivo – stralcio funzionale denominato "Interventi di messa in sicurezza del costone roccioso al km 1+340 – 1+540", ha espresso giudizio favorevole redigendo relativo **Verbale di Verifica** ai sensi degli art.li 34-44 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO ALTRESI' che relativamente allo stralcio funzionale suddetto, costituendo miglioria in sede di offerta tecnica formulata da parte dell'Impresa Tecnostrade Srl e non essendo stati valutati precedentemente, con nota consortile n. 10258 del 22/11/2024 è stata convocata la Conferenza di servizi decisoria, indetta ai sensi dell'art. 14 comma. 1 Legge n. 241/1990 in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai fini dell'acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni e che con Determina Dirigenziale n. 3 del 15/01/2025 è stato preso atto degli esiti della Conferenza di servizi in argomento;

VISTO il progetto esecutivo completo del Lotto 1, che ha acquisito le prescrizioni degli Enti in sede di conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo e che è stato consegnato in data 20/11/2024;

TENUTO CONTO CHE, a seguito delle modifiche ed integrazioni conseguenti alle attività di Verifica preventiva, espletata ai sensi dell'art. 42 del D.Lgvo 36/2023 e dell'Allegato 1.7 art. 34 comma 2 lettera c), il progetto di cui al punto precedente, nella sua versione definitiva, è stato inoltrato al Consorzio in data 25/03/2025;

VISTO il **Verbale di Verifica** con esito positivo del progetto esecutivo, redatto in data 31/03/2025 dall'Ing. Massimiliano Grasselli, designato a tale incarico con atto consortile n. 71/P del 15/11/2024;

CONSIDERATO CHE successivamente all'attività di Verifica preventiva, il progetto esecutivo, non riportando modifiche sostanziali rispetto al definitivo approvato, ed avendo recepito tutte le prescrizioni dettate dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi già espletata, è stato trasmesso agli stessi per la presa d'atto, salvo situazioni in cui è stato già richiesto di esprimersi nuovamente su tale fase;

VISTO il Verbale del Responsabile del Progetto in data 29/11/2025 con cui è stato preso atto, ai fini della Validazione, degli ulteriori pareri e/o prescrizioni espressi sul progetto esecutivo;

CONSIDERATO CHE, nell'ambito del suddetto iter, a seguito delle richieste formulate da alcuni dei suddetti Enti, parte degli elaborati progettuali sono stati progressivamente revisionati in relazione ad approfondimenti sulle verifiche strutturali nonché a specifiche richieste da parte della Soc. ANAS S.p.A.;

VISTO il progetto come sopra revisionato, dandone traccia con indicazione Rev. 03 - Rev. 04 nell'elenco elaborati (R.E._00), trasmesso con pec in data 8/08/2025 (prot. consortile n. 6234 dell'11/08/2025);

VISTO il Verbale di Validazione del progetto esecutivo di cui sopra, redatto dal Responsabile di Progetto Geom. Paola Massarelli in data 30/09/2025;

RITENUTO di dover prendere atto della documentazione di seguito indicata:

- Verbali di Verifica in data 11/11/2024 e 31/03/2025, redatti come già indicato dall'Ing. Massimiliano Grasselli;
- Verbale in data 29/11/2025 redatto dal RUP Geom. Paola Massarelli con cui è stato preso atto dei pareri e/o prescrizioni esecutive, espressi sul progetto esecutivo;
- Verbale di Validazione in data 30/11/2025 redatto dal RUP Geom. Paola Massarelli;

TENUTO CONTO CHE, per quanto sopra, è possibile altresì approvare il progetto esecutivo di cui in oggetto, approvazione funzionale alla presa d'atto del progetto medesimo da parte della Regione Umbria ai sensi dell'art. 6 comma 3 dell'Accordo di Programma aggiornato con D.G.R. Umbria n. 1253 del 30/11/2023;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 126 del 08/10/2025), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

A TERMINE dell'art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

All' unanimità di voti

d e l i b e r a

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di prendere atto della documentazione di seguito indicata relativa al progetto esecutivo della "Ciclovia e trekking del fiume Nera, realizzazione del tratto dal Centro urbano di Terni alla Cascata delle Marmore. LOTTO 1":

- Verbali di Verifica in data 11/11/2024 e 31/03/2025, redatti come già indicato dall'Ing. Massimiliano Grasselli;
- Verbale in data 29/11/2025 redatto dal RUP Geom. Paola Massarelli con cui è stato preso atto dei pareri e/o prescrizioni esecutive, espressi sul progetto in esame;
- Verbale di Validazione in data 30/11/2025 redatto dal RUP Geom. Paola Massarelli;

3) di approvare il progetto esecutivo di cui in oggetto, approvazione funzionale alla presa d'atto del progetto medesimo da parte della Regione Umbria ai sensi dell'art. 6 comma 3 dell'Accordo di Programma aggiornato con D.G.R. Umbria n. 1253 del 30/11/2023.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

Copia conforme, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 15/10/2025

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 15/10/2025 al 29/10/2025 ai sensi della normativa vigente.

Lì 15/10/2025

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 126 del 08/10/2025

OGGETTO: Ciclovia e trekking del fiume Nera, realizzazione del tratto dal Centro urbano di Terni alla Cascata delle Marmore LOTTO 1. Progetto esecutivo: presa d'atto Verbali di Verifica, Validazione ed approvazione progetto. CUP B42H159000280006

VISTI

l'Accordo di programma tra Regione Umbria, Consorzio di bonifica Tevere-Nera e Comune di Terni per la "Ciclovia del fiume Nera - Realizzazione tratto dalla Cascata delle Marmore al Centro urbano di Terni", sottoscritto e trasmesso alla Regione Umbria con nota prot. cons. n. 5119 del 11/07/2019;

la determinazione motivata di conclusione della Conferenza programmatica n. 12378 del 22/11/2023 con la quale la Regione Umbria ha disposto l'Aggiornamento dell'Accordo di programma stipulato in attuazione della D.G.R. n. 666 del 17/05/2019, tra la Regione Umbria, il Comune di Terni ed il Consorzio di bonifica Tevere Nera e l'approvazione del Progetto definitivo per la realizzazione della "Ciclovia e trekking del fiume Nera – Percorso ciclo pedonale dal centro urbano di Terni alla Cascata delle Marmore – LOTTO 1";

la D.G.R. Umbria n. 1253 del 30/11/2023 con la quale è stato formalmente approvato lo schema di Accordo di Programma aggiornato come già indicato e preso atto della chiusura della Conferenza programmatica di cui sopra;

la delibera di CDA n. 120 del 23/10/2023 e successiva n. 147 del 27/11/2023, con le quali il Consorzio approvava l'espletamento della gara di appalto integrato per la progettazione esecutiva, la realizzazione dei lavori e del servizio di bonifica bellica sistematica terrestre dell'opera in argomento, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del d.lgs. 36/2023 ed i relativi documenti di gara;

la delibera di Presidente n. 10 del 21/02/2024 con la quale si è reso necessario prendere atto della rimodulazione del quadro economico di copertura finanziaria degli interventi, per l'importo complessivo di € 5.998.676,27 (anziché 6.000.000,00, a seguito della nota comunale n. 0001569 del 04/01/2024 - prot. consortile n. 171 del 05/01/2024);

la delibera di CDA n. 79 del 15/07/2024 con la quale si prendeva atto dell'aggiudicazione definitiva efficace dell'appalto come sopra indicato all'impresa TECNOSTRADE SRL con sede in Via dei Filosofi, 47 - 06132 Perugia;

il contratto di appalto sottoscritto in data 08/08/2024 con la suddetta impresa per l'importo complessivo

di € 3.817.395,46 oltre iva (10% sui lavori e sulla bonifica bellica sistematica terrestre e 22% sul servizio di progettazione esecutiva);

CONSIDERATO CHE

nell'ambito del progetto definitivo era stata esposta la necessità di mettere in sicurezza un tratto del percorso prima della realizzazione della ciclovia ma non era stata effettuata la valutazione tecnica delle relative opere necessarie;

per quanto al punto precedente**,** in sede di presentazione dell'offerta, veniva richiesto agli operatori economici di produrre, a titolo di miglioria, una proposta progettuale tecnica per la risoluzione del rischio frana nel tratto del tracciato della ciclovia compreso tra il km 1+340 ed il km 1+540 con interventi di messa in sicurezza del costone roccioso;

in data 7/11/2024 la Soc. Tecnostrade Srl ha prodotto lo stralcio funzionale del progetto esecutivo relativo agli "Interventi di messa in sicurezza del costone roccioso al km 1+340 – 1+540";

in data 11/11/2024 l'Ing. Massimiliano Grasselli, in virtù della nomina disposta con atto consortile n. 71 del 15/11/2024, sulla base delle verifiche effettuate sul progetto esecutivo – stralcio funzionale denominato "Interventi di messa in sicurezza del costone roccioso al km 1+340 – 1+540", ha espresso giudizio favorevole redigendo relativo **Verbale di Verifica** ai sensi degli art.li 34-44 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii;

relativamente allo stralcio funzionale suddetto, costituendo miglioria in sede di offerta tecnica formulata da parte dell'Impresa Tecnostrade Srl e non essendo stati valutati precedentemente, con nota consortile n. 10258 del 22/11/2024 è stata convocata la Conferenza di servizi decisoria, indetta ai sensi dell'art. 14 comma. 1 Legge n. 241/1990 in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai fini dell'acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni e con Determina Dirigenziale n. 3 del 15/01/2025 è stato preso atto degli esiti della Conferenza di servizi in argomento;

il progetto esecutivo completo del Lotto 1 ha acquisito le prescrizioni degli Enti in sede di conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo ed è stato consegnato in data 20/11/2024;

a seguito delle modifiche ed integrazioni conseguenti alle attività di Verifica preventiva, espletata ai sensi dell'art. 42 del D.Lgvo 36/2023 e dell'Allegato 1.7 art. 34 comma 2 lettera c), il progetto di cui al punto precedente, nella sua versione definitiva, è stato inoltrato al Consorzio in data 25/03/2025;

il **Verbale di Verifica** con esito positivo del progetto esecutivo è stato redatto in data 31/03/2025 dall'Ing. Massimiliano Grasselli, designato a tale incarico con atto consortile n. 71/P del 15/11/2024;

successivamente all'attività di Verifica preventiva, il progetto esecutivo, non riportando modifiche sostanziali rispetto al definitivo approvato, ed avendo recepito tutte le prescrizioni dettate dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi già espletata, è stato trasmesso agli stessi per la presa d'atto, salvo

situazioni in cui è stato già richiesto di esprimersi nuovamente su tale fase;

in data 29/11/2025 è stato redatto il **Verbale del Responsabile del Progetto** e con il medesimo è stato preso atto, ai fini della Validazione, degli ulteriori pareri e/o prescrizioni esecutive, espressi sul progetto esecutivo;

nell'ambito del suddetto iter, a seguito delle richieste formulate da alcuni dei suddetti Enti, parte degli elaborati progettuali sono stati progressivamente revisionati in relazione ad approfondimenti sulle verifiche strutturali nonché a specifiche richieste da parte della Soc. ANAS S.p.A.;

il progetto come sopra revisionato, dandone traccia con indicazione Rev. 03 - Rev. 04 nell'elenco elaborati (R.E._00), è stato trasmesso con pec in data 08/08/2025 (prot. consortile n. 6234 dell'11/08/2025);

il **Verbale di Validazione** del progetto esecutivo di cui sopra è stato redatto dal Responsabile di Progetto Geom. Paola Massarelli in data 30/09/2025;

PRESO ATTO CHE

necessita prendere atto della documentazione di seguito indicata:

- Verbali di Verifica in data 11/11/2024 e 31/03/2025, redatti come già indicato dall'Ing. Massimiliano Grasselli;
- Verbale in data 29/11/2025 redatto dal RUP Geom. Paola Massarelli con cui è stato preso atto dei pareri e/o prescrizioni espressi sul progetto esecutivo;
- Verbale di Validazione in data 30/11/2025 redatto dal RUP Geom. Paola Massarelli;

per quanto sopra, è possibile altresì approvare il progetto esecutivo di cui in oggetto, approvazione funzionale alla presa d'atto del progetto medesimo da parte della Regione Umbria ai sensi dell'art. 6 comma 3 dell'Accordo di Programma aggiornato con D.G.R. Umbria n. 1253 del 30/11/2023;

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.TO Ing. Barbara Leli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Ciclovia e trekking del fiume Nera, realizzazione del tratto dal Centro urbano di Terni alla Cascata delle Marmore LOTTO 1. Progetto esecutivo: presa d'atto Verbali di Verifica, Validazione ed approvazione progetto. CUP B42H159000280006

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 126 del 08/10/2025) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 08/10/2025

IL RESPONSABILE
F.TO ING. BARBARA LELI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 126 del 08/10/2025) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si attesta che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio dell'Ente

Terni, lì 09/10/2025

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA ALESSANDRA RIGHETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 126 del 08/10/2025, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 14/10/2025

IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI