Registro delibere del Consiglio di Amministrazione COPIA N. 115

OGGETTO: PNRR Piano Nazionale di ripresa e resilienza Missione 2 Componente 4 Sub Investimento 2.1 b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico "Ripristino officiosità idraulica fiume Nera, fiume Corno ed affluenti nei comuni di Scheggino, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Norcia, Cascia, Monteleone di Spoleto e Sellano. Atto di liquidazione ed approvazione SAL n. 2 a tutto il 15/09/2025. Impresa PELLICCIA sas di Pelliccia Fabrizio con sede in in Str. Pila San Martino in Colle, 137 Perugia.

L'anno 2025 il giorno 13 del mese di OTTOBRE alle ore 18:00, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con nota in data 08/10/2025 Prot. n. 7907, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MALVETANI GIUSEPPE	Vice Presidente del C.d.A	Assente
MONTORI MORENO	Componente del C.d.A	Assente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
ROMOLI ALESSANDRO	Componente del C.d.A	Assente
MONTANI GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: PNRR Piano Nazionale di ripresa e resilienza Missione 2 Componente 4 Sub Investimento 2.1 b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico "Ripristino officiosità idraulica fiume Nera, fiume Corno ed affluenti nei comuni di Scheggino, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Norcia, Cascia, Monteleone di Spoleto e Sellano. Atto di liquidazione ed approvazione SAL n. 2 a tutto il 15/09/2025. Impresa PELLICCIA sas di Pelliccia Fabrizio con sede in in Str. Pila San Martino in Colle, 137 Perugia.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) veniva approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

VISTO il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

VISTO il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

VISTO il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

VISTO il DPCM del 15 settembre 2021, in cui si definivano le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021 "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;

VISTO il D.L. n. 152 del 06/11/2021 con cui sono stati stanziati fondi riservati a "nuovi progetti" per

l'attuazione di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione ed il rischio idrogeologico, rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e) del DL.gs n.1/2018, recante "Codice della protezione Civile";

VISTO l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do No significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizza- zione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

AVUTO PRESENTE CHE il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;

CHE il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a rea - lizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

CHE le 6 missioni sono rispettivamente:

- Missione1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
- Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
- Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
- Missione 4: istruzione e ricerca;
- Missione 5: inclusione e coesione;
- Missione 6: salute;

CHE la Regione Umbria, è risultata a tal fine beneficiaria dell'importo di € 20.586.800,01, finanziato con le risorse del PNRR - MISSIONE 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica) - COMPONENTE 4 (Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica) – INVESTIMENTO 2.1b. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO e con nota regionale, pec n. 237895/2021, ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile la proposta di Piano di "nuovi interventi" formato, da n. 13 macro-interventi (bonifica dissesto, ripristino officiosità idraulica; riduzione del rischio idraulico…), ricadenti in macro-aree (individuati nei comprensori idraulici approvati con DGR 906/2014 e collegati agli eventi alluvionali avversi del 2005, del 2012 e del 2013-2014;

CHE con Delibera di Giunta Regionale n. 609 del 15/06/2022, come rimodulata dalla n. 1076 del 19/10/2022, è stato approvato dalla Regione Umbria il Piano "Nuovi progetti" ossia la proposta di interventi suscettibili di finanziamento da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

CHE con Decreto del Commissario di Governo della Regione Umbria n. 43 dell'11/11/2022, preso atto del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23/08/2022 e del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile repertorio n. 2872 del 03/11/2022, è stata approvata l'assegnazione dei contributi ai soggetti attuatori della Regione Umbria tra cui complessivi € 4.200.000,00 destinati al Consorzio di bonifica Tevere Nera tra i quali anche quelli relativi al progetto "Ripristino officiosità idraulica fiume Nera, Fiume Corno ed affluenti secondari nei Comuni di Scheggino, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Norcia, Cascia e Sellano" Importo complessivo € 700.000,00, CUP - B51J22000240002;

CONSIDERATO CHE con Delibera di Giunta Regionale n. 291 del 22/03/2023 è stato approvato dalla Regione Umbria lo schema di accordo ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 con i "Soggetti Attuatori" per la disciplina delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi finanziati;

CHE con Delibera di Consiglio n. 37 del 05/04/2023 è stato approvato dal Consorzio di bonifica Tevere Nera lo schema di accordo di cui al punto precedente;

CHE con Delibera di Consiglio n. 52 del 15/05/2023 venivano individuati quale RUP dell'intervento in oggetto l'Ing. Massimiliano Grasselli e quale Collaboratore del RUP il Rag. Matteo Carpinelli;

CHE con Delibera di Presidente n. 64 del 27/11/2023 veniva individuato quale D.L. dell'intervento in oggetto il Geom. Massimiliano Evangelista;

ATTESO CHE con Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 64 del 27/11/2023 è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto a firma dei progettisti Geometri Massimiliano Evangelista e Paola Massarelli per un importo netto pari ad € 504.447,45 oltre I.V.A. 22%, spese generali 12% del finanziamento ed imprevisti per un importo complessivo di € 700.000,00;

CHE con Delibera di Presidente n. 13 del 22/02/2024 è stato preso atto dell'aggiudicazione definitiva con approvazione dello schema di contratto ed imputazione della spesa alla Ditta PELLICCIA sas di Pelliccia Fabrizio con sede in in Str. Pila San Martino in Colle, 137 Perugia per un importo netto di € 465.915,44 oltre di I.V.A.22% per un importo totale pari ad € 568.416,84;

CHE in data 11/03/2024, protocollo n. 2512-P del 11/03/2024, veniva sottoscritto il contratto di appalto di esecuzione lavori con la Ditta PELLICCIA sas di Pelliccia Fabrizio con sede in Str. Pila San Martino in Colle, 137 - Perugia per un importo netto di € 465.915,44 oltre I.V.A.22% ossia per un importo totale pari ad € 568.416,84;

CHE in data 01/10/2024 è stato emesso dal Direttore dei Lavori Geom. Massimiliano Evangelista lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 a favore della ditta per netti € 201.911,90 di cui € 198.858,08 per lavori ed € 3.053,82 per costi della sicurezza, oltre IVA 22% per un importo complessivo di € 246.332,52;

CHE in data 15/09/2025 veniva emesso dal Direttore dei Lavori Geom. Massimiliano Evangelista lo Stato Avanzamento Lavori n. 2 a favore della Ditta PELLICCIA sas di Pelliccia Fabrizio con sede in in Str. Pila San Martino in Colle, 137 Perugia per netti € 410.408,96 di cui € 407.008,78 per lavori ed € 3.400,18 per costi della sicurezza, oltre IVA 22% per un importo complessivo di € 500.698,93;

CHE è stata redatta in data 15/09/2025 la Relazione da parte del Direttore dei lavori Geom. Massimiliano Evangelista, relativa allo Stato d'avanzamento Lavori n.2 a tutto il 15/09/2025, di attestazione del "principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" (DNSH);

AVUTO PRESENTE CHE in data 18/09/2025, prot. 7161, veniva emesso dal Responsabile Unico del Progetto Ing. Massimiliano Grasselli il Certificato di Pagamento n. 2 dell'importo netto pari ad € 207.454,92 oltre I.V.A 22%, per un importo complessivo pari ad € 253.095,00, a favore della PELLICCIA sas di Pelliccia Fabrizio con sede in in Str. Pila San Martino in Colle, 137 Perugia;

CHE i lavori si stanno svolgendo nel rispetto degli elaborati del progetto esecutivo ed all'interno delle tempistiche stabilite, per cui si ritiene raggiunto l'obbligo di conseguimento dei target e milestone e degli obiettivi finanziari alla base degli obblighi imposti dal PNRR;

CHE con la predetta documentazione si certifica, in applicazione del contratto d'appalto sopra richiamato, che dalla contabilità riportata nella documentazione medesima l'ammontare dei lavori in argomento eseguiti al 15/09/2025 è pari a € 409.501,17 oltre IVA 22% per un importo complessivo di € 499.591,43;

CHE ai termini dell'articolo 27, del Capitolato speciale d'appalto di riferimento si può pagare all'impresa la rata di euro € 207.454,92 oltre I.V.A 22%, per un importo complessivo pari ad € 253.095,00;

ACCERTATO CHE il DURC della ditta Pelliccia sas di Pelliccia Fabrizio beneficiaria del pagamento, richiesto in data 20/06/2025 e con scadenza validità 18/10/2025, acquisito d'ufficio e in corso di validità, è regolare e, pur non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, rimanendo depositato ai sensi di legge;

CHE la liquidazione di quanto dovuto alla ditta esecutrice dell'intervento in oggetto, in base alla documentazione approvata con il presente atto, verrà disposta dietro presentazione di regolare fattura elettronica tramite il cassetto fiscale del Consorzio di bonifica Tevere Nera indicando il seguente indirizzo mail: fe.ono@pec.it;

CHE ai fini dell'assolvimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., la fattura predetta da emettere per il pagamento del SAL N.2 dovrà riportare le seguenti informazioni:

- Titolo del progetto;
- Indicazione "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";
- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
- Numero della fattura;
- Data di fatturazione;
- Estremi identificativi dell'intestatario;
- Importo (con imponibile distinto dall'IVA);
- Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;
- CUP B41J22000110002;
- CIG A033F16646;
- Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore

RITENUTO CHE in base anche a quanto previsto all'art. 27, del capitolato d'appalto di riferimento sopra richiamato, che ricorrono le condizioni per procedere all'approvazione della contabilità relativa allo Stato avanzamento lavori n. 2 dei lavori relativi all'intervento in oggetto risultati eseguiti a tutto il 15/10/2025 come dal relativo certificato di pagamento per un importo di € 207.454,92 oltre I.V.A 22%, per un importo complessivo pari ad € 253.095,00;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 112 del 19/09/2025), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

A TERMINE dell'art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

All'unanimità di voti

d e l i b e r a

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) di approvare lo Stato Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 15/09/2025, per un importo di opere eseguite pari a € 409.501,17 oltre IVA 22% per un importo complessivo di € 499.501,17;

2) di approvare del Certificato di Pagamento n. 2 relativo allo Stato Avanzamento lavori n. 2, con il quale si certifica che si può liquidare alla ditta aggiudicataria l'importo complessivo di € € 207.454,92 oltre I.V.A. 22%, per un importo complessivo pari ad € 253.095,00;

3) di dare atto che il DURC della ditta appaltatrice, acquisito d'ufficio e in corso di validità, è regolare e, pur non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, rimanendo depositato ai sensi di legge;

4) di dichiarare che con la sottoscrizione del presente atto l'Ing. Massimiliano Grasselli attesta, anche in qualità di R.U.P., di non versare in situazioni di conflitto di interesse in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e successive modificazioni, dell'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013, dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

Copia conforme, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 21/10/2025

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 21/10/2025 al 04/11/2025 ai sensi della normativa vigente.

consorzio di bonifica teverenera

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Lì 21/10/2025

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 112 del 19/09/2025

OGGETTO: PNRR Piano Nazionale di ripresa e resilienza Missione 2 Componente 4 Sub Investimento 2.1 b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico "Ripristino officiosità idraulica fiume Nera, fiume Corno ed affluenti nei comuni di Scheggino, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Norcia, Cascia, Monteleone di Spoleto e Sellano. Atto di liquidazione ed approvazione SAL n. 2 a tutto il 15/09/2025. Impresa PELLICCIA sas di Pelliccia Fabrizio con sede in in Str. Pila San Martino in Colle, 137 Perugia.

VISTI

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e veniva notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

il DPCM del 15 settembre 2021, che definiva le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

che con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, venivano definite "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;

che con il D.L. n. 152 del 06/11/2021 sono stati stanziati fondi riservati a "nuovi progetti" per l'attuazione di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione ed il rischio idrogeologico, rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e) del DL.gs n.1/2018, recante "Codice della protezione Civile";

l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do No significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizza- zione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:

- per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
- per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

PRESO ATTO CHE

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;

il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a rea - lizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

le 6 missioni sono rispettivamente:

- Missione1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
- Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
- Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
- Missione 4: istruzione e ricerca;
- Missione 5: inclusione e coesione;
- Missione 6: salute;

la Regione Umbria, è risultata a tal fine beneficiaria dell'importo di € 20.586.800,01, finanziato con le risorse del PNRR - MISSIONE 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica) - COMPONENTE 4 (Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica) – INVESTIMENTO 2.1b. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO e con nota regionale, pec n. 237895/2021, ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile la proposta di Piano di "nuovi interventi" formato, da n. 13 macro-interventi (bonifica dissesto, ripristino officiosità idraulica; riduzione del rischio idraulico…), ricadenti in macro-aree (individuati nei comprensori idraulici approvati con DGR 906/2014 e collegati agli eventi alluvionali avversi del 2005, del 2012 e del 2013-2014;

con Delibera di Giunta Regionale n. 609 del 15/06/2022, come rimodulata dalla n. 1076 del 19/10/2022, è stato approvato dalla Regione Umbria il Piano "Nuovi progetti" ossia la proposta di interventi suscettibili di finanziamento da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

con Decreto del Commissario di Governo della Regione Umbria n. 43 dell'11/11/2022, preso atto del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23/08/2022 e del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile repertorio n. 2872 del 03/11/2022, è stata approvata l'assegnazione dei contributi ai soggetti attuatori della Regione Umbria tra cui complessivi € 4.200.000,00 destinati al Consorzio di bonifica Tevere Nera tra i quali anche quelli relativi al progetto "Ripristino officiosità idraulica fiume Nera, Fiume Corno ed affluenti secondari nei Comuni di Scheggino, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Norcia, Cascia e Sellano" Importo complessivo € 700.000,00, CUP - B51J22000240002;

con Delibera di Giunta Regionale n. 291 del 22/03/2023 è stato approvato dalla Regione Umbria lo schema di accordo ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 con i "Soggetti Attuatori" per la disciplina delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi finanziati;

con Delibera di Consiglio n. 37 del 05/04/2023 è stato approvato dal Consorzio di bonifica Tevere Nera lo schema di accordo di cui al punto precedente;

con Delibera di Consiglio n. 52 del 15/05/2023 venivano individuati quale RUP dell'intervento in oggetto l'Ing. Massimiliano Grasselli e quale Collaboratore del RUP il Rag. Matteo Carpinelli;
con Delibera di Presidente n. 64 del 27/11/2023 veniva individuato quale D.L. dell'intervento in oggetto il Geom. Massimiliano Evangelista;

con Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 64 del 27/11/2023 è stato approvato il progetto esecutivo

di cui in oggetto a firma dei progettisti Geometri Massimiliano Evangelista e Paola Massarelli per un importo netto pari ad € 504.447,45 oltre I.V.A. 22%, spese generali 12% del finanziamento ed imprevisti per un importo complessivo di € 700.000,00;

con Delibera di Presidente n. 13 del 22/02/2024 è stato preso atto dell'aggiudicazione definitiva con approvazione dello schema di contratto ed imputazione della spesa alla Ditta PELLICCIA sas di Pelliccia Fabrizio con sede in in Str. Pila San Martino in Colle, 137 Perugia per un importo netto di € 465.915,44 oltre di I.V.A.22% per un importo totale pari ad € 568.416,84;

in data 11/03/202, protocollo n. 2512-P del 11/03/2024, veniva sottoscritto il contratto di appalto di esecuzione lavori con la Ditta PELLICCIA sas di Pelliccia Fabrizio con sede in in Str. Pila San Martino in Colle, 137 - Perugia per un importo netto di € 465.915,44 oltre di I.V.A.22%, per un importo totale pari ad € 568.416,84;

in data 01/10/2024 è stato emesso dal Direttore dei Lavori Geom. Massimiliano Evangelista lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 a favore della ditta per netti € 201.911,90 di cui € 198.858,08 per lavori ed € 3.053,82 per costi della sicurezza, oltre IVA 22% per un importo complessivo di € 246.332,52;

in data 15/09/2025 veniva emesso dal Direttore dei Lavori Geom. Massimiliano Evangelista lo Stato Avanzamento Lavori n. 2 a favore della Ditta PELLICCIA sas di Pelliccia Fabrizio con sede in in Str. Pila San Martino in Colle, 137 - Perugia per netti € 410.408,96 di cui € 407.008,78 per lavori ed € 3.400,18 per costi della sicurezza, oltre IVA 22% per un importo complessivo di € 500.698,93;

è stata redatta in data 15/09/2025 la Relazione da parte del Direttore dei lavori Geom. Massimiliano Evangelista, relativa allo Stato d'avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 15/09/2025, di attestazione del "principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" (DNSH);

in data 18/09/2025 prot. 7161 veniva emesso dal Responsabile Unico del Progetto Ing. Massimiliano Grasselli il Certificato di Pagamento n. 2 dell'importo netto pari ad € 207.454,92 oltre I.V.A 22%, per un importo complessivo pari ad € 253.095,00, a favore della Ditta PELLICCIA sas di Pelliccia Fabrizio con sede in in Str. Pila San Martino in Colle, 137 - Perugia;

i lavori si stanno svolgendo nel rispetto degli elaborati del progetto esecutivo ed all'interno delle tempistiche stabilite, per cui si ritiene raggiunto l'obbligo di conseguimento dei target e milestone e degli obiettivi finanziari alla base degli obblighi imposti dal PNRR;

con la predetta documentazione si certifica, in applicazione del contratto d'appalto sopra richiamato, che dalla contabilità riportata nella documentazione medesima l'ammontare dei lavori in argomento eseguiti al 15/09/2025 è pari a € 410.408,96 oltre IVA 22% per un importo complessivo di € 500.698,93;

ai termini dell'articolo 27 del Capitolato speciale d'appalto di riferimento si può pagare all'impresa la rata di euro € 207.454,92 oltre I.V.A 22%, per un importo complessivo pari ad € 253.095,00;

il DURC della ditta Pelliccia sas di Pelliccia Fabrizio beneficiaria del pagamento, richiesto in data 20/06/2025 e con scadenza validità 18/10/2025, acquisito d'ufficio e in corso di validità, è regolare e, pur non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, rimanendo depositato ai sensi di legge;

la liquidazione di quanto dovuto alla ditta esecutrice dell'intervento in oggetto, in base alla documentazione approvata con il presente atto, verrà disposta dietro presentazione di regolare fattura elettronica tramite il cassetto fiscale del Consorzio di bonifica Tevere Nera indicando il seguente indirizzo mail: fe.ono@pec.it;

ai fini dell'assolvimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., la fattura predetta da emettere per il pagamento del SAL N.2 dovrà riportare le seguenti informazioni:

- Titolo del progetto;
- Indicazione "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";
- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
- Numero della fattura;
- Data di fatturazione;
- Estremi identificativi dell'intestatario;
- Importo (con imponibile distinto dall'IVA);
- Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;
- CUP B41J22000110002;
- CIG A033F16646;
- Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore

in base anche a quanto previsto all'art. 27 del capitolato d'appalto di riferimento sopra richiamato, che ricorrono le condizioni per procedere all'approvazione della contabilità relativa allo Stato avanzamento lavori n. 2 dei lavori relativi all'intervento in oggetto risultati eseguiti a tutto il 15/09/2025 come dal relativo certificato di pagamento per un importo di € 207.454,92 oltre I.V.A 22%, per un importo complessivo pari ad € 253.095,00;

VISTO

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.TO Geom. Massimiliano Evangelista

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: PNRR Piano Nazionale di ripresa e resilienza Missione 2 Componente 4 Sub Investimento

2.1 b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico "Ripristino officiosità idraulica fiume Nera, fiume Corno ed affluenti nei comuni di Scheggino, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Norcia, Cascia, Monteleone di Spoleto e Sellano. Atto di liquidazione ed approvazione SAL n. 2 a tutto il 15/09/2025. Impresa PELLICCIA sas di Pelliccia Fabrizio con sede in in Str. Pila San Martino in Colle, 137 Perugia.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 112 del 19/09/2025) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 19/09/2025

IL RESPONSABILE
F.TO ING. BARBARA LELI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 112 del 19/09/2025) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si attesta che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio dell'Ente

Terni, lì 22/09/2025

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA ALESSANDRA RIGHETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 112 del 19/09/2025, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 14/10/2025

IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI
