consorzio di bonifica
teverenera

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Registro delibere del Consiglio di Amministrazione COPIA N. 131

OGGETTO: Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosita' idraulica del reticolo idrografico regionale 2024. Fiume Nera, fossi Ancaiano, Monterivoso, Rosciano/Forma di Mezzo, Calcinare e S. Eutizio nei comuni di Terni, Arrone, Montefranco, Ferentillo e Narni. APPROVAZIONE Perizia di Variante e Atto di Sottomissione, affidamento lavori aggiuntivi all'Impresa PAESAGGI UMBRI srl per l'importo di euro 14.177,13 oltre iva. CIG: B2CDAF9E21.

L'anno 2024 il giorno 25 del mese di NOVEMBRE alle ore 18:00, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con nota in data 20/11/2024 Prot. n. 10271, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MALVETANI GIUSEPPE	Vice Presidente del C.d.A	Presente
MONTORI MORENO	Componente del C.d.A	Assente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
ROMOLI ALESSANDRO	Componente del C.d.A	Assente
MONTANI GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosita' idraulica del reticolo idrografico regionale 2024. Fiume Nera, fossi Ancaiano, Monterivoso, Rosciano/Forma di Mezzo, Calcinare e S. Eutizio nei comuni di Terni, Arrone, Montefranco, Ferentillo e Narni. APPROVAZIONE Perizia di Variante e Atto di Sottomissione, affidamento lavori aggiuntivi all'Impresa PAESAGGI UMBRI srl per l'importo di euro 14.177,13 oltre iva. CIG: B2CDAF9E21.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AVUTO PRESENTE CHE la Regione Umbria – Servizio Rischio Idrogeologico, Idraulico e Sismico, Difesa del Suolo, con nota n. 11633 del 18/01/2024 (prot. consortile n. 640/2024), ha richiesto al Consorzio di Bonifica Tevere Nera una proposta di programma per l'attuazione del "Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale" da eseguire nell'anno 2024;

VISTA la nota prot. n. 1059 del 05/02/2024 in riscontro a quanto sopra, con la quale il Consorzio ha trasmesso alla Regione Umbria una proposta di piano per interventi da attuare su corsi d'acqua ricadenti all'interno del comprensorio di competenza, tra cui quelli previsti per il "Fiume Nera, Fossi Ancaiano, Monterivoso, Rosciano/Forma di Mezzo, Calcinare e S. Eutizio nei comuni di Terni, Arrone, Montefranco, Ferentillo e Narni";

TENUTO CONTO CHE la Regione Umbria con D.G. n. 206 del 13/03/2024 e successiva D.G. n 290 del 03/04/2024 ha approvato il citato "Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2024",

VISTO il progetto redatto dall'Area tecnica consortile relativo al "Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2024. Fiume, Fossi Ancaiano, Monterivoso, Rosciano/Forma di Mezzo, Calcinare e S. Eutizio nei comuni di Terni, Arrone, Montefranco, Ferentillo e Narni", dell'importo complessivo di € 130.000,00;

VISTA la D.D. n. 5947 del 04/06/2024 della Regione dell'Umbria di presa d'atto del progetto esecutivo e concessione del relativo finanziamento;

VISTA la Delibera di Consiglio n. 115 del 28/10/2024 con la quale sono stati approvati l'avviso di appalto aggiudicato, l'affidamento all'impresa PAESAGGI UMBRI s.r.l. lo schema di contratto e imputazione della spesa di € 79.217,12 oltre iva;

CONSIDERATO CHE dopo l'avvio dei lavori, avvenuto in data 01/10/2024, a seguito di segnalazioni sia di privati cittadini che degli stessi funzionari della Regione dell'Umbria sono state individuate ulteriori criticità da risolvere nell'ambito degli interventi in argomento e precisamente:

FIUME NERA nei comuni di Terni, Arrone, Montefranco e Ferentillo - Si prevede l'abbattimento di alcuni salici secchi radicati in sinistra idraulica che aggettano all'interno del depuratore del comune di Arrone, oltre altri abbattimenti a monte e a valle di via del Cassero. Tali interventi risultano necessari in quanto, in occasione degli ultimi eventi di forte vento, alcuni rami sono caduti in prossimità di alcune proprietà private e giardini pubblici, causando notevoli disagi.
In comune di Terni, in località Torre Orsina si provvederà alla rimozione di nuovi sbarramenti vegetali in alveo (grossi accumuli di alberature ad alto fusto cadute e ramaglie trasportate da monte).

FOSSO S. EUTIZIO in comune di Narni – Si prevede l'abbattimento di ulteriori esemplari di salici e querce radicati all'interno della sezione idraulica, del tratto adiacente la strada di accesso alla zona artigianale di Narni. Tali interventi risultano necessari in quanto, in occasione degli ultimi eventi di forte vento, alcuni rami sono caduti anche sulla sede stradale causando notevoli disagi alla circolazione.

FOSSO CALCINARE in comune di Terni - Si prevede l'abbattimento di ulteriori salici radicati sulle sponde di tale corso d'acqua. L'intervento risulta necessario in quanto, in occasione degli ultimi eventi di forte vento, alcuni rami sono caduti in prossimità di alcune abitazioni e proprietà private, causando disagi alla circolazione sia privata che comunale.

CHE l'importo dei lavori aggiuntivi ascende ad € **14.177,13** oltre IVA 22%;

ATTESO CHE per quanto sopra, l'Area Tecnica consortile ha, quindi, redatto la perizia di variante relativa agli interventi aggiuntivi descritti per l'importo complessivo di € 130.000,00;

ATTESO CHE la spesa è a carico della Regione dell'Umbria nell'ambito del finanziamento assentito con D.D. n. 5947 del 04/06/2024;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 143 del 18/11/2024), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

A TERMINE dell'art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

All'unanimità di voti

d e l i b e r a

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) di approvare la Perizia di Variante relativa agli interventi "Piano degli interventi per il ripristino

dell'officiosita' idraulica del reticolo idrografico regionale – 2024. Fiume Nera, fossi Ancaiano, Monterivoso, Rosciano/Forma di Mezzo, Calcinare e S. Eutizio nei comuni di Terni, Arrone, Montefranco, Ferentillo e Narni", il cui quadro economico è riportato nel documento istruttorio, per l'importo complessivo di € 130.000,00;

2) di autorizzare l'impegno di spesa per i lavori aggiuntivi a favore dell'impresa Paesaggi Umbri s.r.l. di € **17.296,10** IVA 22% inclusa a carico della Regione dell'Umbria nell'ambito del finanziamento asserito con D.D. n. 597 del 04/06/2024;

3) di autorizzare la corresponsione all'Impresa Paesaggi Umbri s.r.l. con sede in Terni P.I. xxxxxxxxxxxxxxx previa redazione dei certificati di pagamento secondo le modalità previste dalle condizioni di esecuzione, delle somme corrispondenti alla esecuzione dei lavori aggiuntivi citati in oggetto, nei limiti dell'importo pari a Euro 14.177,13 oltre IVA 22% mediante mandati con accredito sul c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto della L. n. 136/2010 e smi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con l'indicazione dei seguenti codici: Codice unico di progetto (CUP) B47G24000020002 Codice identificativo gara (CIG) B2CDAF9E21;

3) di determinare nella misura del 12% la quota delle spese generali riferibili all'importo netto dei lavori aggiuntivi pari ad **€ 1.701,26 (rientranti nell'ambito delle Spese generali pari al 12% del finanziamento assentito come indicato nella Delibera di Consiglio n. 39 del 15/05/2024)**;

4) di richiedere alla Regione dell'Umbria, nell' ambito della D.D. n. 5947 del 04/06/2024, il rimborso della somma di € 18.997,36 dei lavori aggiuntivi comprensiva di IVA 22% e ss.gg. di cui alla presente perizia di variante.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

Copia conforme, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 28/11/2024

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

---

consorzio di bonifica
teverenera

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 28/11/2024 al 12/12/2024 ai sensi della normativa vigente.

Lì 28/11/2024

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 143 del 18/11/2024

OGGETTO: Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosita' idraulica del reticolo idrografico regionale 2024. Fiume Nera, fossi Ancaiano, Monterivoso, Rosciano/Forma di Mezzo, Calcinare e S. Eutizio nei comuni di Terni, Arrone, Montefranco, Ferentillo e Narni. APPROVAZIONE Perizia di Variante e Atto di Sottomissione, affidamento lavori aggiuntivi all'Impresa PAESAGGI UMBRI srl per l'importo di euro 14.177,13 oltre iva. CIG: B2CDAF9E21.

VISTI

la nota n. 11633 del 18/01/2024 (prot. consortile n. 640/2024) della Regione Umbria – Servizio Rischio Idrogeologico, Idraulico e Sismico, Difesa del Suolo con la quale la medesima Regione ha richiesto al Consorzio di Bonifica Tevere Nera una proposta di programma per l'attuazione del "Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale" da eseguire nell'anno 2024;

la nota prot. n. 1059 del 05/02/2024 in riscontro a quanto sopra, con la quale il Consorzio ha trasmesso alla Regione Umbria una proposta di piano per interventi da attuare su corsi d'acqua ricadenti all'interno del comprensorio di competenza, tra cui quelli previsti per il "Fiume Nera, Fossi Ancaiano, Monterivoso, Rosciano/Forma di Mezzo, Calcinare e S. Eutizio nei comuni di Terni, Arrone, Montefranco, Ferentillo e Narni";

la D.G. n. 206 del 13/03/2024 e successiva D.G. n 290 del 03/04/2024 della Regione Umbria con la quale è stato approvato il citato "Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2024",

il progetto redatto dall'Area tecnica consortile relativo al "Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2024. Fiume, Fossi Ancaiano, Monterivoso, Rosciano/Forma di Mezzo, Calcinare e S. Eutizio nei comuni di Terni, Arrone, Montefranco, Ferentillo e Narni", dell'importo complessivo di € 130.000,00;

la D.D. n. 5947 del 04/06/2024 della Regione dell'Umbria con la quale è stato preso atto del progetto esecutivo e concesso il relativo finanziamento;

la delibera di Consiglio n. 115 del 28/10/2024 con la quale sono stati approvati l'avviso di

appalto aggiudicato, l'affidamento all'impresa PAESAGGI UMBRI s.r.l. lo schema di contratto e imputazione della spesa di € 79.217,12 oltre iva;

CONSIDERATO CHE

I lavori hanno avuto inizio in data 01/10/2024, come risulta dal relativo verbale di consegna;

a seguito di segnalazioni sia di privati cittadini che degli stessi funzionari della Regione dell'Umbria, sono state individuate ulteriori criticità da risolvere nell'ambito dei lavori in argomento e precisamente:

FIUME NERA nei comuni di Terni, Arrone, Montefranco e Ferentillo - Si prevede l'abbattimento di alcuni salici secchi radicati in sinistra idraulica che aggettano all'interno del depuratore del comune di Arrone, oltre altri abbattimenti a monte e a valle di via del Cassero. Tali interventi risultano necessari in quanto, in occasione degli ultimi eventi di forte vento, alcuni rami sono caduti in prossimità di alcune proprietà private e giardini pubblici, causando notevoli disagi.
In comune di Terni, in località Torre Orsina si provvederà alla rimozione di nuovi sbarramenti vegetali in alveo (grossi accumuli di alberature ad alto fusto cadute anche e ramaglie trasportate da monte).

FOSSO S. EUTIZIO in comune di Narni – Si prevede l'abbattimento di ulteriori esemplari di salici e querce radicati all'interno della sezione idraulica, nel tratto adiacente la strada di accesso alla zona artigianale di Narni. Tali interventi risultano necessari in quanto, in occasione degli ultimi eventi di forte vento, alcuni rami sono caduti anche sulla sede stradale causando notevoli disagi alla circolazione.

FOSSO CALCINARE in comune di Terni - Si prevede l'abbattimento di ulteriori salici radicati sulle sponde di tale corso d'acqua. L'intervento risulta necessario in quanto, in occasione degli ultimi eventi di forte vento, alcuni rami sono caduti in prossimità di alcune abitazioni e proprietà private, causando anche disagi alla circolazione sia privata che comunale.

l'Area tecnica consortile ha, quindi, redatto la perizia di variante relativa agli interventi di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 130.000,00 come di seguito riportato:

A)	**LAVORI:**					
	Importo lavori complessivi rincipali+aggiuntivi)				**€ 107.070,76**	
	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (vedi computo)				€ 1.001,98	

		€ 108.072,74	
	Ulteriori somme non soggette a ribasso		
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.971,91	
	Costo presunto della Manodopera	€ 53.221,84	
	Resta importo da assoggettare a ribasso	**€ 57.337,87**	
	A detrarre: ribasso offerto	**€ 14.678,49**	
	(in lettere settantuno/614653682%)	Restano netti	**€ 42.659,38**
	Sicurezza e Manodopera (da aggiungere all'importo netto lavori)		
	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.001,98	
	Oneri della sicurezza	€ 2.971,91	
	Costo presunto della manodopera	€ 46.760,98	
	Totale importi non soggetti a ribasso	**€ 50.734,87**	**€ 50.734,87**
	Totale complessivo netto lavori		**€ 93.394,25**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE:**		
	Spese generali 12% su importo finanziamento compreso oneri di progettazione	€ 15.600,00	
	IVA 22% su importo netto lavori	€ 20.546,73	
	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 459,02	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)	**€ 36.605,75**	**€ 36.605,75**
	Totale complessivo		**€ 130.000,00**

i lavori saranno realizzati in appalto dall'impresa esecutrice dei lavori principali;

PRESO ATTO CHE

si rende, quindi, necessario approvare la suddetta perizia di variante per l'importo complessivo di € 130.000,00 per dare al più presto avvio ai lavori aggiuntivi da realizzarsi in appalto, tenuto conto anche dei termini del 31 dicembre p.v. quale data di scadenza per la rendicontazione di tutte le spese sostenute;

lo Schema dell'Atto di Sottomissione, allegato alla citata perizia di variante, per l'importo di € 14.177,13 oltre iva, pari al maggior importo dei lavori da eseguire al netto del ribasso del 25,59995006%, sottoscritto dall'impresa Paesaggi Umbri s.r.l. che si impegna ad eseguire i lavori aggiuntivi alle stesse condizioni e prezzi di cui al progetto esecutivo originario;

la spesa da imputare per l'Atto di Sottomissione aggiuntivo è pari a € **17.296,10** comprensiva di IVA 22%, spesa che viene posta a totale carico della Regione dell'Umbria nell'ambito del finanziamento di cui alla D.D. n. 5947 del 04/06/2024;

VISTO

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.to Geom. Massimiliano Evangelista

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosita' idraulica del reticolo idrografico regionale 2024. Fiume Nera, fossi Ancaiano, Monterivoso, Rosciano/Forma di Mezzo, Calcinare e S. Eutizio nei comuni di Terni, Arrone, Montefranco, Ferentillo e Narni. APPROVAZIONE Perizia di Variante e Atto di Sottomissione, affidamento lavori aggiuntivi all'Impresa PAESAGGI UMBRI srl per l'importo di euro 14.177,13 oltre iva. CIG: B2CDAF9E21.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 143 del 18/11/2024) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 22/11/2024

IL RESPONSABILE
F.to ING. BARBARA LELI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 143 del 18/11/2024) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE:**

La spesa relativa di € 17.296,10 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130404 (Esercizio 2024) - Impegno n. 547

L'impegno relativo alle SPESE GENERALI, quantificate al punto precedente, in € 1.701,26 al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso, di seguito riportato, che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130404 (Esercizio 2024) - Impegno n. 548

L'accertamento di € 18.997,36 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:
Cap. 090404 (Esercizio 2024) - Accertamento n. 215

Terni, lì 22/11/2024

IL RESPONSABILE
F.to DOTT.SSA ALESSANDRA RIGHETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 143 del 18/11/2024, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 26/11/2024

IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa CARLA PAGLIARI