Registro delibere del Consiglio di Amministrazione COPIA N. 142

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti dei canali demaniali consortili nel comprensorio di irrigazione in dx e sx del fiume Nera e lavori di ampliamento dell'impianto di irrigazione a pioggia nel comprensorio in sx del Fiume Tevere. Biennio 2024-2025. Ditta EDIL MUCIA s.a.s. di MUCA KELMEND & C. Approvazione schema Atto di Sottomissione. Incremento importo contrattuale (quinto d'obbligo) pari ad Euro 8.792,94 oltre IVA. CIG: B24D047A85

L'anno 2025 il giorno 29 del mese di OTTOBRE alle ore 18:00, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con nota in data 24/10/2025 Prot. n. 8431, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MALVETANI GIUSEPPE	Vice Presidente del C.d.A	Presente
MONTORI MORENO	Componente del C.d.A	Assente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
ROMOLI ALESSANDRO	Componente del C.d.A	Assente
MONTANI GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti dei canali demaniali consortili nel comprensorio di irrigazione in dx e sx del fiume Nera e lavori di ampliamento dell'impianto di irrigazione a pioggia nel comprensorio in sx del Fiume Tevere. Biennio 2024-2025. Ditta EDIL MUCIA s.a.s. di MUCA KELMEND & C. Approvazione schema Atto di Sottomissione. Incremento importo contrattuale (quinto d'obbligo) pari ad Euro 8.792,94 oltre IVA. CIG: B24D047A85

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il provvedimento n. 63 del 17/06/2024 con il quale il Consorzio affidava, previa ricerca di mercato ai sensi dell'art. 5 – comma 2, lett. a del D. Lvo 36/2023, alla ditta EDIL MUCIA s.a.s. di MUCA KELMEND & C i lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti dei canali demaniali consortili nel comprensorio di irrigazione in dx e sx del fiume Nera per il biennio 2024-2025;

VISTO il contratto stipulato in data 17/06/2024 per l'importo di € 43.964,71 al netto del ribasso d'asta del 16,00%;

AVUTO PRESENTE CHE durante il secondo anno di affidamento, sono stati eseguiti dalla ditta EDIL MUCIA alcuni importanti interventi su tratti di canali di irrigazione, non previsti nel computo estimativo preventivo, ed in particolare nel canale Cervino in comune di Terni e nel tratto del canale Salara – Le Cave zona Polymer al fine di ripristinare il servizio irriguo in tempi brevi;

CHE sempre nell'anno 2025, la ditta Edil Mucia s.a.s, ha inoltre coadiuvato con mezzi e personale, gli operai consortili nella realizzazione dei lavori di ampliamento dell'impianto di irrigazione a pioggia nel comprensorio in sx del Fiume Tevere in comune di Baschi e Montecchio date le particolari complessità che si sono manifestate in corso d'opera;

CHE per quanto anzidetto, si rende necessario incrementare l'importo contrattuale del quinto d'obbligo pari ad € 8.792,94 oltre IVA per un totale di € 10.727,39, ai sensi dell'art. 120 – comma 1, lettera c) – punto 3) del D.Lvo 36/2023 e s.m.i.;

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione in data 20/10/2025 dal quale si evince un importo aggiuntivo pari ad € 8.792,94 oltre iva pari al quinto d'obbligo contrattuale (€ 10.727,39 iva compresa);

VISTO l'art. 120 D.Lgs. 36/2023 e l'art. 8 comma 4 del D.M. 49/2018;

ATTESO CHE la spesa è a carico del Consorzio;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 140 del 21/10/2025), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

A TERMINE dell'art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

All'unanimità di voti

d e l i b e r a

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare lo schema dell'atto di sottomissione in data 20/10/2025 inerente i lavori di cui in oggetto;

3) di autorizzare l'impegno di spesa pari ad € 8.792,94 oltre IVA 22% (€ 10.727,39 iva compresa) relativamente al quinto d'obbligo contrattuale inerente i lavori di cui in oggetto;

4) di autorizzare la corresponsione all'impresa EDIL MUCIA s.a.s. di MUCA KELMEND & C con sede in Via Piave,2 - 05100 Terni (TR) - Partita IVA xxxxxxxxxxxxxxx - previa redazione dei certificati di pagamento in conto o a saldo, per l'importo pari a € 10.727,39 IVA compresa relativamente al quinto d'obbligo contrattuale, mediante accredito su c/c dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto della L. n. 136/2010 e smi sulla tracciabilità dei flussi finanziari - IBAN: xxxxxxxxxxxxxxx.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

Copia conforme, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 04/11/2025

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 04/11/2025 al 18/11/2025 ai sensi della normativa vigente.

Lì 04/11/2025

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 140 del 21/10/2025

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti dei canali demaniali consortili nel comprensorio di irrigazione in dx e sx del fiume Nera e lavori di ampliamento dell'impianto di irrigazione a pioggia nel comprensorio in sx del Fiume Tevere. Biennio 2024-2025. Ditta EDIL MUCIA s.a.s. di MUCA KELMEND & C. Approvazione schema Atto di Sottomissione. Incremento importo contrattuale (quinto d'obbligo) pari ad Euro 8.792,94 oltre IVA. CIG: B24D047A85

VISTI

il provvedimento n. 63 del 17/06/2024 con il quale il Consorzio affidava, previa ricerca di mercato ai sensi dell'art. 5 – comma 2, lett. a del D. Lvo 36/2023, alla ditta EDIL MUCIA s.a.s. di MUCA KELMEND & C i lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti dei canali demaniali consortili nel comprensorio di irrigazione in dx e sx del fiume Nera per il biennio 2024-2025;

il contratto stipulato in data 17/06/2024 per l'importo di € 43.964,71 al netto del ribasso d'asta del 16,00%;

AVUTO PRESENTE CHE

durante il secondo anno di affidamento, sono stati eseguiti dalla ditta EDIL MUCIA alcuni importanti interventi su tratti di canali di irrigazione, non previsti nel computo estimativo preventivo, ed in particolare nel canale Cervino in comune di Terni e nel tratto del canale Salara – Le Cave zona Polymer al fine di ripristinare il servizio irriguo in tempi brevi;

sempre nell'anno 2025, la ditta Edil Mucia s.a.s, ha inoltre coadiuvato con mezzi e personale, gli operai consortili nella realizzazione dei lavori di ampliamento dell'impianto di irrigazione a pioggia nel comprensorio in sx del Fiume Tevere in comune di Baschi e Montecchio date le particolari complessità che si sono manifestate in corso d'opera;

per quanto anzidetto, si rende necessario incrementare l'importo contrattuale del quinto d'obbligo pari ad € 8.792,94 oltre IVA per un totale di € 10.727,39 ai sensi dell'art. 120 – comma 1, lettera c) – punto 3) del D.Lvo 36/2023 e s.m.i.;

VISTI

l'art. 120 D.Lgs. 36/2023 e l'art. 8 comma 4 del D.M. 49/2018;

lo schema dell'atto di sottomissione in data 20/10/2025 dal quale si evince un importo aggiuntivo pari ad € 8.792,94 oltre iva pari al quinto d'obbligo contrattuale (€ 10.727,39 iva compresa);

PRESO ATTO CHE

la spesa è a carico del Consorzio;

VISTO

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.TO Leonardo Di Renzo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti dei canali demaniali consortili nel comprensorio di irrigazione in dx e sx del fiume Nera. Biennio 2024-2025. Ditta EDIL MUCIA s.a.s. di MUCA KELMEND & C. Approvazione schema Atto di Sottomissione. Incremento importo contrattuale (quinto d'obbligo) pari ad Euro 8.792,94 oltre IVA. CIG: B24D047A85

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 140 del 21/10/2025) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 22/10/2025

IL RESPONSABILE
F.TO LEONARDO DI RENZO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 140 del 23/10/2025) si esprime parere favorevole in ordine alla

regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE:**

La spesa relativa di € 2.200,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040330 (Esercizio 2025) - Impegno n. 568

La spesa relativa di € 8.527,39 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 110020 (Esercizio 2025) - Impegno n. 569

Terni, lì 29/10/2025

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA ALESSANDRA RIGHETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 140 del 23/10/2025, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 30/10/2025

IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI
