COPIA

consorzio di bonifica teverenera

Registro delle Deliberazioni del Presidente

DELIBERA PRESIDENZIALE

Reg. Gen. n. 47 del 14/07/2025

Proposta n. 47 del 07/07/2025

OGGETTO: Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 Componente 4 Sub Investimento 2.1 b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico "Ripristino officiosità idraulica fiume Tevere ed affluenti nei comuni di Attigliano, Orvieto, Todi, Acquasparta, Montecastrilli ed Avigliano Umbro". Approvazione SAL n. 2 a tutto il 31/03/2025 e relativo certificato di pagamento n.2 in data 26/06/2025 a favore dell'impresa ORTANA ASFALTI srl con sede in Roma, via Costantiniana 14. CIG: A0340930B1 - CUP B71J22000100002.

IL PRESIDENTE

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) che veniva approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e veniva notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

VISTO il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

VISTO il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

VISTO il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

VISTO il DPCM del 15 settembre 2021 che definiva le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;

VISTO il D.L. n. 152 del 06/11/2021 con cui sono stati stanziati fondi riservati a "nuovi progetti" per l'attuazione di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione ed il rischio idrogeologico, rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e) del DL.gs n.1/2018, recante "Codice della protezione Civile";

RICHIAMATO l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do No significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:

- per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
- per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

DATO ATTO che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;

CHE il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

CHE le 6 missioni sono rispettivamente:

- Missione1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
- Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
- Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
- Missione 4: istruzione e ricerca;
- Missione 5: inclusione e coesione;
- Missione 6: salute;

ATTESO CHE la Regione Umbria, è risultata beneficiaria dell'importo di € 20.586.800,01, finanziato con le risorse del PNRR - MISSIONE 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica) - COMPONENTE 4 (Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica) – INVESTIMENTO 2.1b. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO, e con nota regionale, pec n. 237895/2021, ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile la proposta di Piano di "nuovi interventi" formato, da n. 13

macro-interventi (bonifica dissesto, ripristino officiosità idraulica; riduzione del rischio idraulico…), ricadenti in macro-aree (individuati nei comprensori idraulici approvati con DGR 906/2014 e collegati agli eventi alluvionali avversi del 2005, del 2012 e del 2013-2014;

CHE con Delibera di Giunta Regionale n. 609 del 15/06/2022, come rimodulata dalla n. 1076 del 19/10/2022, è stato approvato dalla Regione Umbria il Piano "Nuovi progetti" ossia la proposta di interventi suscettibili di finanziamento da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

CHE con Decreto del Commissario di Governo della Regione Umbria n. 43 dell'11/11/2022, preso atto del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23/08/2022 e del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile repertorio n. 2872 del 03/11/2022, è stata approvata l'assegnazione dei contributi ai soggetti attuatori della Regione Umbria tra cui complessivi € 4.200.000,00 destinati al Consorzio di bonifica Tevere Nera tra cui:

- Ripristino officiosità idraulica Fiume Tevere ed affluenti nei comuni di Attigliano, Orvieto, Todi, Acquasparta, Montecastrilli ed Avigliano Umbro - Importo complessivo € 600.000,00, CUP B71J22000100002;

CHE con Delibera di Giunta Regionale n. 291 del 22/03/2023 è stato approvato dalla Regione Umbria lo schema di accordo ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 con i "Soggetti Attuatori" per la disciplina delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi finanziati;

CHE con Delibera di Consiglio n. 37 del 05/04/2023 è stato approvato dal Consorzio di bonifica Tevere Nera lo schema di accordo di cui al punto precedente;

CHE con Delibera di Consiglio n. 52 del 15/05/2023 veniva costituito il gruppo di lavoro afferente al progetto in esame e con particolare riguardo le seguenti mansioni riguardanti il Progetto Esecutivo e precisamente:

- RUP: Dr. Ing. Massimiliano Grasselli
- Collaboratore del RUP: Rag. Matteo Carpinelli

CHE con Delibera Presidenziale n. 65 del 29/11/2023 è stato preso atto del verbale di verifica del progetto esecutivo in data 20/11/2023 e del verbale di validazione del progetto esecutivo in data 28/11/2023 ed approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Ripristino officiosità idraulica fiume Tevere ed affluenti nei comuni di Attigliano, Orvieto, Todi, Acquasparta, Montecastrilli ed Avigliano Umbro" redatto in data 07/09/2023;

CHE con la Delibera di cui sopra veniva altresì affidato il ruolo di Direttore dei Lavori al Geom. Carlo Trappetti;

CHE con delibera Presidenziale n.14 del 22/02/2024 si prendeva atto dell'aggiudicazione definitiva, approvando lo schema di Avviso di appalto aggiudicato nonché lo Schema di contratto e veniva imputata la spesa di € 411.223,00 IVA 22% compresa a favore dell'impresa ORTANA ASFALTI aggiudicataria dei lavori di cui in oggetto;

CONSIDERATO CHE il contratto è stato sottoscritto in data 13/03/2024, prot. cons. n. 2626 in pari data, per l'importo complessivo di € 337.068,03 oltre IVA 22%;

AVUTO PRESENTE CHE con verbale in data 08/04/2024 sono stati consegnati all'Impresa appaltatrice ORTANA ASFALTI srl i relativi lavori che sono effettivamente iniziati in data 11/04/2024 come da verbale in pari data;

CHE in data 25/06/2025, dopo la sospensione per esigenze di salvaguardia della fauna ittica ed ornitologica, il Direttore dei Lavori Geom. Carlo Trappetti, ha redatto la contabilità aggiornata ed, in particolare, ha emesso il 2° SAL a tutto il 31/03/2025 a favore della ditta ORTANA ASFALTI srl con sede in Roma per un importo netto dei lavori di € 323.637,39 oltre IVA 22% comprensivi dei Costi della Sicurezza pari ad € 3.060,16;

ATTESO CHE è stata altresì redatta in data 25/06/2025 la Relazione da parte del Direttore dei lavori, Geom. Carlo Trappetti di attestazione del "principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" (DNSH) relativa allo Stato d'avanzamento Lavori n.2 a tutto il 31/03/2025;

CHE in data 26/06/2025 veniva emesso dal Responsabile Unico del Progetto Ing. Massimiliano Grasselli il Certificato di Pagamento n. 2 a favore della ditta ORTANA ASFALTI srl con sede in Roma, via Costantiniana 14 per un importo netto di € 116.138,61 oltre IVA 22% per un importo complessivo di € 141.689,10;

CHE i lavori si stanno svolgendo nel rispetto degli elaborati del progetto ed all'interno delle tempistiche stabilite, per cui si ritiene raggiunto l'obbligo di conseguimento dei target e milestone e degli obiettivi finanziari alla base degli obblighi imposti dal PNRR;

RISCONTRATO CHE con la predetta documentazione si certifica, in applicazione del contratto d'appalto sopra richiamato, che dalla contabilità redatta l'ammontare dei lavori in argomento eseguiti al 31/03/2025 è pari a netti € 323.637,39, comprensivi dei Costi della Sicurezza pari ad € 3.060,16, oltre IVA 22%;

CHE ai termini dell'articolo 27 del capitolato speciale di appalto di riferimento può essere corrisposta all'Impresa la rata di euro € 116.138,61 oltre I.V.A 22%, per un importo complessivo pari ad € 141.689,10;

ACCERTATO CHE il DURC della ditta ORTANA ASFALTI srl, beneficiaria del pagamento, richiesto in data 29/05/2025 e con scadenza validità al 26/09/2025 acquisito d'ufficio e in corso di validità, è regolare e, pur non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, rimanendo depositato ai sensi di legge;

CHE la liquidazione di quanto dovuto alla ditta esecutrice dell'intervento in oggetto, in base alla documentazione approvata con il presente atto, verrà disposta dietro presentazione di regolare fattura elettronica tramite il cassetto fiscale del Consorzio di bonifica Tevere Nera indicando il seguente indirizzo mail: fe.ono@pec.it;

CHE ai fini dell'assolvimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., la fattura predetta da emettere per il pagamento del SAL N.2 dovrà riportare le seguenti informazioni:

- Titolo del progetto;
- Indicazione "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";
- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
- Numero della fattura;
- Data di fatturazione;
- Estremi identificativi dell'intestatario;
- Importo (con imponibile distinto dall'IVA);
- Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;
- CUP B71J22000100002;
- CIG A0340930B1;
- Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore

RITENUTO CHE in base anche a quanto previsto all'art. 27 del capitolato speciale di appalto di riferimento, ricorrono le condizioni per procedere all'approvazione della contabilità relativa allo Stato avanzamento lavori n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 31/03/2025 e relativi all'intervento in oggetto nonchè dal relativo certificato di pagamento n. 2 in data 26/06/2025 per un importo netto di € 116.138,61 oltre I.V.A 22%, per un importo complessivo pari ad € 141.689,10;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 47 del 07/07/2025) contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

VISTO l'art. 26, comma 1), del vigente Statuto;

ATTESO CHE non è possibile convocare con tempestività il Consiglio di Amministrazione;

CHE il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

d e l i b e r a

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare il 2° SAL dei lavori a tutto il 31/03/2025 e redatto in data 25/06/2025 a favore della ditta ORTANA ASFALTI srl con sede in Roma per un importo netto dei lavori di € 323.637,39 oltre IVA 22% comprensivi dei Costi della Sicurezza pari ad € 3.060,16;

3) di approvare il Certificato di Pagamento n° 2 emesso in data 26/06/2025 relativo allo Stato Avanzamento lavori n. 2, con il quale si certifica che si può liquidare alla Impresa aggiudicataria l'importo netto di € 116.138,61 oltre I.V.A 22%, per un importo complessivo pari ad € 141.689,10;

4) di dare atto che il DURC della Impresa aggiudicataria, acquisito d'ufficio e in corso di validità, è regolare e, pur non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, rimanendo depositato ai sensi di legge;

5) di dichiarare che con la sottoscrizione del presente atto l'Ing. Massimiliano Grasselli attesta, anche in qualità di R.U.P., di non versare in situazioni di conflitto di interesse in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e successive modificazioni, dell'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013, dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023.

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 14/07/2025

IL PRESIDENTE
F.TO DR. MASSIMO MANNI

La presente delibera presidenziale è pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Consorzio dal 14/07/2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 14/07/2025

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 47 del 07/07/2025

OGGETTO: Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 Componente 4 Sub Investimento 2.1 b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico "Ripristino officiosità idraulica fiume Tevere ed affluenti nei comuni di Attigliano, Orvieto, Todi, Acquasparta, Montecastrilli ed Avigliano Umbro". Approvazione SAL n.2 a tutto il 31/03/2025 e relativo certificato di pagamento n.2 in data 26/06/2025 a favore dell'impresa ORTANA ASFALTI srl con sede in Roma, via Costantiniana 14. CIG: A0340930B1 - CUP B71J22000100002.

VISTI

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) che veniva approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e veniva notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

il DPCM del 15 settembre 2021 che definiva le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;

il D.L. n. 152 del 06/11/2021 con cui sono stati stanziati fondi riservati a "nuovi progetti" per l'attuazione di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione ed il rischio idrogeologico, rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e) del DL.gs n.1/2018, recante "Codice della protezione Civile";

l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do No significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:

- per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
- per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;

che il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

le suddette 6 missioni rispettivamente:

- Missione1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
- Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
- Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
- Missione 4: istruzione e ricerca;
- Missione 5: inclusione e coesione;
- Missione 6: salute;

PRESO ATTO CHE

la Regione Umbria, è risultata beneficiaria dell'importo di € 20.586.800,01, finanziato con le risorse del PNRR - MISSIONE 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica) - COMPONENTE 4 (Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica) – INVESTIMENTO 2.1b. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO, e con nota regionale, pec n. 237895/2021, ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile la proposta di Piano di "nuovi interventi" formato, da n. 13 macro-interventi (bonifica dissesto, ripristino officiosità idraulica; riduzione del rischio idraulico…), ricadenti in macro-aree (individuati nei comprensori idraulici approvati con DGR 906/2014 e collegati agli eventi alluvionali avversi del 2005, del 2012 e del 2013-2014;

con Delibera di Giunta Regionale n. 609 del 15/06/2022, come rimodulata dalla n. 1076 del 19/10/2022, è stato approvato dalla Regione Umbria il Piano "Nuovi progetti" ossia la proposta di interventi suscettibili di finanziamento da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

con Decreto del Commissario di Governo della Regione Umbria n. 43 dell'11/11/2022, preso atto del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23/08/2022 e del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile repertorio n. 2872 del 03/11/2022, è stata approvata l'assegnazione dei contributi ai soggetti attuatori della Regione Umbria tra cui complessivi € 4.200.000,00 destinati al Consorzio di bonifica Tevere Nera tra cui:

- Ripristino officiosità idraulica Fiume Tevere ed affluenti nei comuni di Attigliano, Orvieto, Todi, Acquasparta, Montecastrilli ed Avigliano Umbro - Importo complessivo € 600.000,00, CUP B71J22000100002;

con Delibera di Giunta Regionale n. 291 del 22/03/2023 è stato approvato dalla Regione Umbria lo schema di accordo ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 con i "Soggetti Attuatori" per la disciplina delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi finanziati;

con Delibera di Consiglio n. 37 del 05/04/2023 è stato approvato dal Consorzio di bonifica Tevere Nera lo schema di accordo di cui al punto precedente;

con Delibera di Consiglio n. 52 del 15/05/2023 veniva costituito il gruppo di lavoro afferente al progetto in esame ed in particolare le ti mansioni di seguito specificate riguardanti il Progetto esecutivo e precisamente:

- RUP: Dr. Ing. Massimiliano Grasselli
- Collaboratore del RUP: Rag. Matteo Carpinelli

con Delibera Presidenziale n. 65 del 29/11/2023 è stato preso atto del verbale di verifica del progetto esecutivo in data 20/11/2023 e del verbale di validazione del progetto esecutivo in data 28/11/2023 ed approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Ripristino officiosità idraulica fiume Tevere ed affluenti nei comuni di Attigliano, Orvieto, Todi, Acquasparta, Montecastrilli ed Avigliano Umbro" redatto in data 07/09/2023;

con la Delibera di cui al punto precedente veniva altresì affidato il ruolo di Direttore dei Lavori al Geom. Carlo Trappetti;

con delibera Presidenziale n.14 del 22/02/2024 si prendeva atto dell'aggiudicazione definitiva, approvando lo schema di Avviso di appalto aggiudicato nonché lo Schema di contratto e l'imputazione della spesa di € 411.223,00 IVA 22% compresa a favore dell'impresa ORTANA ASFALTI aggiudicataria dei lavori di cui in oggetto;

il contratto è stato sottoscritto in data 13/03/2024, prot. cons. n. 2626 in pari data per l'importo complessivo di € 337.068,03 oltre IVA 22%;

con verbale in data 08/04/2024 sono stati consegnati all'Impresa appaltatrice ORTANA ASFALTI srl i relativi lavori che sono effettivamente iniziati in data 11/04/2024 come da verbale in pari data;

CONSIDERATO CHE

in data 25/06/2025, dopo la sospensione per esigenze di salvaguardia della fauna ittica ed ornitologica, il Direttore dei Lavori Geom. Carlo Trappetti, ha redatto la contabilità aggiornata ed, in particolare, ha emesso il 2° SAL a tutto il 31/03/2025 a favore della ditta ORTANA ASFALTI srl con sede in Roma per un importo netto dei lavori di € 323.637,39 oltre IVA 22% comprensivi dei Costi della Sicurezza pari ad € 3.060,16;

è stata altresì redatta in data 25/06/2025 la Relazione da parte del Direttore dei lavori, Geom. Carlo

Trappetti, di attestazione del “principio di non arrecare danno significativo all’ambiente” (DNSH) relativa allo Stato d’avanzamento Lavori n.2 a tutto il 31/03/2025;

in data 26/06/2025 veniva emesso dal Responsabile Unico del Progetto Ing. Massimiliano Grasselli il Certificato di Pagamento n. 2 a favore della ditta ORTANA ASFALTI srl con sede in Roma, via Costantiniana 14 per un importo netto di € 116.138,61 oltre IVA 22% per un importo complessivo di € 141.689,10;

i lavori si stanno svolgendo nel rispetto degli elaborati del progetto ed all’interno delle tempistiche stabilite, per cui si ritiene raggiunto l’obbligo di conseguimento dei target e milestone e degli obiettivi finanziari alla base degli obblighi imposti dal PNRR;

con la predetta documentazione si certifica, in applicazione del contratto d’appalto sopra richiamato, che dalla contabilità redatta l'ammontare dei lavori in argomento eseguiti al 31/03/2025 è pari a netti € 323.637,39, comprensivi dei Costi della Sicurezza pari ad € 3.060,16, oltre IVA 22%;

ai termini dell'articolo 27 del capitolato speciale di appalto di riferimento può essere corrisposta all'Impresa la rata di euro € 116.138,61 oltre I.V.A 22%, per un importo complessivo pari ad € 141.689,10;

il DURC della ditta ORTANA ASFALTI srl, beneficiaria del pagamento, richiesto in data 29/05/2025 e con scadenza validità al 26/09/2025 acquisito d’ufficio e in corso di validità, è regolare e, pur non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, rimanendo depositato ai sensi di legge;

la liquidazione di quanto dovuto alla ditta esecutrice dell’intervento in oggetto, in base alla documentazione approvata con il presente atto, verrà disposta dietro presentazione di regolare fattura elettronica tramite il cassetto fiscale del Consorzio di bonifica Tevere Nera indicando il seguente indirizzo mail: fe.ono@pec.it;

ai fini dell’assolvimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., la fattura predetta da emettere per il pagamento del SAL N.2 dovrà riportare le seguenti informazioni:

- Titolo del progetto;
- Indicazione “Finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU”;
- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
- Numero della fattura;
- Data di fatturazione;
- Estremi identificativi dell’intestatario;
- Importo (con imponibile distinto dall’IVA);
- Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività prestata;
- CUP B71J22000100002;
- CIG A0340930B1;
- Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore

in base anche a quanto previsto all’art. 27 del capitolato speciale di appalto di riferimento, ricorrono le condizioni per procedere all’approvazione della contabilità relativa allo Stato avanzamento lavori n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 31/03/2025 e relativi all’intervento in oggetto nonchè dal relativo certificato di pagamento n. 2 in data 26/06/2025 per un importo netto di € 116.138,61 oltre I.V.A 22%, per un importo complessivo pari ad € 141.689,10.

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il Presidente possa approvare con apposita Deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.TO *Geom. Carlo Trappetti*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 Componente 4 Sub Investimento 2.1 b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico "Ripristino officiosità idraulica fiume Tevere ed affluenti nei comuni di Attigliano, Orvieto, Todi, Acquasparta, Montecastrilli ed Avigliano Umbro". Approvazione SAL n.2 a tutto il 31/03/2025 e relativo certificato di pagamento n.2 in data 26/06/2025 a favore dell'impresa ORTANA ASFALTI srl con sede in Roma, via Costantiniana 14. CIG: A0340930B1 - CUP B71J22000100002.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 47 del 07/07/2025) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 08/07/2025

IL RESPONSABILE
F.TO ING. BARBARA LELI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 47 del 07/07/2025) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si attesta che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio dell'Ente

Terni, lì 09/07/2025

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA ALESSANDRA RIGHETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 47 del 07/07/2025, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 10/07/2025

IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI
