Registro delibere del Consiglio di Amministrazione COPIA N. 59

OGGETTO: Completamento intervento di riduzione del rischio idraulico lungo il fiume Nera tratto Terni-Narni - Aggiornamento al D.Lgs.vo 36/2023 e s.m.i. del contratto sottoscritto in data 13/09/2021 con R.T.P. Capogruppo Vams Ingegneria S.r.l.

L'anno 2025 il giorno 09 del mese di GIUGNO alle ore 18:00, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con nota in data 04/06/2025 Prot. n. 4478, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MALVETANI GIUSEPPE	Vice Presidente del C.d.A	Assente
MONTORI MORENO	Componente del C.d.A	Assente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
ROMOLI ALESSANDRO	Componente del C.d.A	Presente
MONTANI GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Completamento intervento di riduzione del rischio idraulico lungo il fiume Nera tratto Terni-Narni - Aggiornamento al D.Lgs.vo 36/2023 e s.m.i. del contratto sottoscritto in data 13/09/2021 con R.T.P. Capogruppo Vams Ingegneria S.r.l.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 11649 del 09/12/2020 della Regione Umbria avente ad oggetto "DGR n. 221 del 01/04/2020 Fondo di anticipazione delle spese di redazione di progetti esecutivi di interventi finalizzati alla messa in sicurezza di aree a rischio idrogeologico";

ATTESO CHE la sopra citata Determinazione Dirigenziale impegnava e liquidava a favore del Consorzio la somma di € 309.999,94 quale anticipazione per far fronte alle spese relative alla progettazione delle opere di "Completamento intervento di riduzione del rischio idraulico lungo il fiume Nera tratto Terni-Narni";

VISTO il contratto di appalto sottoscritto in data 13/09/2021 per l'importo di € 287.043,58 oltre IVA ed oneri previdenziali con la R.T.P. Capogruppo Vams Ingegneria S.r.l. per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo delle opere in oggetto;

VISTA la successiva delibera consortile di CdA n. 47 del 15/05/2023 con cui è stata approvata la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 c.1 lettera c) del D.Lgs.vo 50/2016 per l'importo di € 30.000,00 oltre IVA ed oneri previdenziali;

CONSIDERATO CHE, nell'ambito dell'incarico conferito con il citato contratto è stata elaborata la modellazione idraulica per la sola parte relativa allo "scenario stato di fatto";

CHE la suddetta modellazione è stata integrata in fasi successive a seguito delle richieste formulate da parte dell'Autorità distrettuale dell'Appennino Centrale e della Regione Umbria;

TENUTO CONTO CHE l'Autorità distrettuale dell'Appennino Centrale, con Decreto Segretariale n. 258 del 23/11/2023, ha aggiornato, quindi, le fasce di pericolosità e rischio nel tratto compreso tra la scuola De Filis ed il ponte di via del Flagello in comune di Terni, ovvero i tratti del fiume Nera in cui sono stati eseguiti gli interventi di mitigazione da parte del Consorzio di bonifica Tevere Nera;

ATTESO CHE necessita progettare i successivi interventi di mitigazione del rischio idraulico fino a Narni ed, al fine di verificare gli effetti dei medesimi anche a valle, è stato necessario procedere ad un aggiornamento della modellazione idraulica fino alla confluenza con il fiume Tevere per avere un quadro conoscitivo completo ed unitario;

CHE, per quanto sopra, è stato sottoscritto un apposito Accordo tra l'Autorità distrettuale

dell'Appennino Centrale, la Regione dell'Umbria ed il Consorzio di bonifica Tevere- Nera affidando alla Soc. Vams Ingegneria S.r.l. lo studio di aggiornamento della pericolosità idraulica del fiume Nera - tratto Narni/confluenza con il fiume Tevere;

TENUTO CONTO CHE il suddetto studio è stato trasmesso in data 04 marzo 2025 agli Enti sottoscrittori del citato Accordo ed è al momento in fase di istruttoria da parte dell'Autorità distrettuale dell'Appennino Centrale;

CHE necessita, tenuto conto dell'imminente progettazione delle opere di mitigazione, aggiornare il contratto sottoscritto in data 13/09/2021 al D.Lgs.vo 36/2023 e s.m.i. che prevede che la elaborazione della progettazione sia articolata in progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo;

CHE, nel caso di specie, il R.T.P. Capogruppo Vams Ingegneria S.r.l. dovrà elaborare, quindi, il progetto di fattibilità tecnico-economica di cui all'art. 41 ed Allegato I.7 Sez. II del D.Lgs.vo 36/2023 e s.m.i.;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 67 del 03/06/2025), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

A TERMINE dell'art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

All'unanimità di voti

d e l i b e r a

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare mandato agli uffici consortili di predisporre apposita appendice al contratto che lo aggiorni al D.Lgsvo 36/2023 e s.m.i. con la previsione di accorpamento nella fase di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica delle aliquote delle prestazioni di ingegneria come indicato nella Tab A dell'Allegato I.13 allo stesso D.Lgsvo 36/2023 e s.m.i;

3) di dare mandato al Presidente per tutte le attività connesse con il presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
F.to DR. MASSIMO MANNI	F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

consorzio di bonifica teverenera

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Copia conforme, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 10/06/2025

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 10/06/2025 al 24/06/2025 ai sensi della normativa vigente.

Lì 10/06/2025

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 67 del 03/06/2025

OGGETTO: Completamento intervento di riduzione del rischio idraulico lungo il fiume Nera tratto Terni-Narni - Aggiornamento al D.Lgs.vo 36/2023 e s.m.i. del contratto sottoscritto in data 13/09/2021 con R.T.P. Capogruppo Vams Ingegneria S.r.l.

VISTI

la Determinazione Dirigenziale n. 11649 del 09/12/2020 della Regione Umbria, avente ad oggetto "DGR n. 221 del 01/04/2020 Fondo di anticipazione delle spese di redazione di progetti esecutivi di interventi finalizzati alla messa in sicurezza di aree a rischio idrogeologico", con la quale la medesima Regione impegnava e liquidava a favore del Consorzio la somma di € 309.999,94 quale anticipazione per la progettazione delle opere di "Completamento intervento di riduzione del rischio idraulico lungo il fiume Nera tratto Terni-Narni";

il contratto di appalto sottoscritto in data 13/09/2021 per l'importo di € 287.043,58 oltre IVA ed oneri previdenziali con la R.T.P. Capogruppo Vams Ingegneria S.r.l. per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo delle opere in oggetto;

la successiva delibera consortile di CdA n. 47 del 15/05/2023 con cui è stata approvata la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 c.1 lettera c) del D.Lgs.vo 50/2016 per l'importo di € 30.000,00 oltre IVA ed oneri previdenziali;

CONSIDERATO CHE

nell'ambito dell'incarico conferito con il citato contratto è stata elaborata la modellazione idraulica per la sola parte relativa allo "scenario stato di fatto";

la suddetta modellazione è stata integrata in fasi successive a seguito delle richieste formulate da parte dell'Autorità distrettuale dell'Appennino Centrale e della Regione Umbria;

l'Autorità distrettuale dell'Appennino Centrale, con Decreto Segretariale n. 258 del 23/11/2023, ha aggiornato, quindi, le fasce di pericolosità e rischio nel tratto compreso tra la scuola De Filis ed il ponte di via del Flagello in comune di Terni, ovvero i tratti del fiume Nera in cui sono stati eseguiti gli interventi di mitigazione da parte del Consorzio di bonifica Tevere Nera;

per la progettazione dei successivi interventi di mitigazione del rischio idraulico fino a Narni ed, al fine di verificare gli effetti dei medesimi anche a valle, è stato necessario procedere ad un aggiornamento della

modellazione idraulica fino alla confluenza con il fiume Tevere per avere un quadro conoscitivo completo ed unitario;

PRESO ATTO CHE

per quanto sopra, è stato sottoscritto un apposito Accordo tra l'Autorità distrettuale dell'Appennino Centrale, la Regione dell'Umbria ed il Consorzio di bonifica Tevere- Nera affidando alla Soc. Vams Ingegneria S.r.l. lo studio di aggiornamento della pericolosità idraulica del fiume Nera - tratto Narni/confluenza con il fiume Tevere;

il suddetto studio è stato trasmesso in data 04 marzo 2025 agli Enti sottoscrittori del citato Accordo ed è al momento in fase di istruttoria da parte dell'Autorità distrettuale dell'Appennino Centrale;

necessita, tenuto conto dell'imminente progettazione delle opere di mitigazione, aggiornare il contratto sottoscritto in data 13/09/2021 al D.Lgs.vo 36/2023 e s.m.i. che prevede che la elaborazione della progettazione sia articolata in progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo;

CHE

nel caso di specie, il R.T.P. Capogruppo Vams Ingegneria S.r.l. dovrà elaborare, quindi, il progetto di fattibilità tecnico-economica di cui all'art. 41 ed Allegato I.7 Sez. II del D.Lgs.vo 36/2023 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.TO Ing. Barbara Leli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Completamento intervento di riduzione del rischio idraulico lungo il fiume Nera tratto Terni-Narni - Aggiornamento al D.Lgs.vo 36/2023 e s.m.i. del contratto sottoscritto in data 13/09/2021 con R.T.P. Capogruppo Vams Ingegneria S.r.l.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 67 del 03/06/2025) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 06/06/2025

IL RESPONSABILE
F.TO ING. BARBARA LELI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 67 del 03/06/2025) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si attesta che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio dell'Ente

Terni, lì 06/06/2025

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. MASSIMO TROMBETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 67 del 03/06/2025, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 10/06/2025

IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI