COPIA

consorzio di bonifica teverenera

Registro delle Deliberazioni del Presidente

DELIBERA PRESIDENZIALE

Reg. Gen. n. 62 del 25/09/2025

Proposta n. 60 del 16/09/2025

OGGETTO: PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2 Componente 4 Sub investimento 2.1b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico. Ripristino officiosita' idraulica Fiume Nera e suo affluente nei comuni di Narni e Terni. Atto di liquidazione ed approvazione SAL n. 3 ed ultimo a tutto il 20/08/2025. Impresa Giacchini s.r.l. con sede in località Stazione n. 33/B, Stroncone (TR) qualificata per i lavori di categoria OG8.

IL PRESIDENTE

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e veniva notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021**;**

VISTO il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

VISTO il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, veniva convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

VISTO il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

VISTO il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;

VISTO il D.L. n. 152 del 06/11/2021 con cui sono stati stanziati fondi riservati a "nuovi progetti" per l'attuazione di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione ed il rischio idrogeologico, rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e) del DL.gs n.1/2018, recante "Codice della protezione Civile";

VISTO l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do No significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

AVUTO PRESENTE CHE il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;

CHE il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a rea - lizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

CHE le 6 missioni sono rispettivamente:

- Missione1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
- Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
- Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
- Missione 4: istruzione e ricerca;
- Missione 5: inclusione e coesione;
- Missione 6: salute;

CHE la Regione Umbria, è risultata a tal fine beneficiaria dell'importo di € 20.586.800,01, finanziato con le risorse del PNRR - MISSIONE 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica) - COMPONENTE 4 (Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica) – INVESTIMENTO 2.1b. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO e con nota regionale, pec n. 237895/2021, ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile la proposta di Piano di "nuovi interventi" formato, da n. 13 macro-interventi (bonifica dissesto, ripristino officiosità idraulica; riduzione del rischio idraulico…), ricadenti in macro-aree (individuati nei comprensori idraulici approvati con DGR 906/2014 e collegati agli eventi alluvionali avversi

del 2005, del 2012 e del 2013-2014;

CHE con Delibera di Giunta Regionale n. 609 del 15/06/2022, come rimodulata dalla n. 1076 del 19/10/2022, è stato approvato dalla Regione Umbria il Piano "Nuovi progetti" ossia la proposta di interventi suscettibili di finanziamento da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

CHE con Decreto del Commissario di Governo della Regione Umbria n. 43 dell'11/11/2022, preso atto del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23/08/2022 e del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile repertorio n. 2872 del 03/11/2022, è stata approvata l'assegnazione dei contributi ai soggetti attuatori della Regione Umbria tra cui complessivi € 4.200.000,00 destinati al Consorzio di bonifica Tevere Nera tra cui:

"Ripristino officiosità idraulica fiume Nera e suoi affluenti nei Comuni di Terni, Arrone, Montefranco, Ferentillo e Narni" Importo complessivo € 600.000,00, CUP B41J22000110002;

CONSIDERATO CHE con Delibera di Giunta Regionale n. 291 del 22/03/2023 è stato approvato dalla Regione Umbria lo schema di accordo ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 con i "Soggetti Attuatori" per la disciplina delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi finanziati;

CHE con Delibera di Consiglio n. 37 del 05/04/2023 è stato approvato dal Consorzio di bonifica Tevere Nera lo schema di accordo di cui al punto precedente;

CHE con Delibera di Consiglio n. 52 del 15/05/2023 venivano individuati quale RUP dell'intervento in oggetto l'Ing. Massimiliano Grasselli e quale Collaboratore del RUP il Rag. Matteo Carpinelli;

CHE con Delibera di Presidente n. 139 del 27/11/2023 veniva individuato quale D.L. dell'intervento in oggetto il Geom. Massimiliano Evangelista;

ATTESO CHE con Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 139 del 27/11/2023 è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto a firma dei progettisti Geometri Massimiliano Evangelista e Paola Massarelli per un importo netto pari ad € 432.319,35 oltre I.V.A. 22%, spese generali 12% del finanziamento ed imprevisti per un importo complessivo di € 600.000,00;

CHE con nota prot. cons. n. 10648 del 29/12/2023 la Regione Umbria ha comunicato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile – Unità Organizzativa PNRR, con nota prot. n. 0065150 del 15/12/2023, ha approvato la rimodulazione ed integrazione della proposta di Piano degli interventi PNRR di cui alla DGR Umbria n. 1254 del 30/11/2023 ed in conseguenza di ciò il progetto in argomento è stato denominato "Ripristino officiosità idraulica fiume Nera e suo affluente nei comuni di Narni e Terni";

CHE con Delibera di Presidente n. 11 del 22/02/2024 è stato preso atto dell'aggiudicazione definitiva con approvazione dello schema di contratto ed imputazione della spesa alla Ditta Giacchini S.R.L. con sede in località Stazione n 33/B in Stroncone (TR) per un importo netto di € 355.316,17 oltre di I.V.A.22% per un importo totale pari ad € 433.485,73;

CHE in data 28/02/2024 veniva sottoscritto il contratto di appalto di esecuzione lavori con la Ditta Giacchini S.R.L. con sede in località Stazione n 33/B in Stroncone (TR) per un importo netto di € 355.316,17 oltre di I.V.A.22% per un importo totale pari ad € 433.485,73

protocollo n. 1798-P del 28/02/2024;

CHE in data 31/07/2024 è stato emesso dal Direttore dei Lavori Geom. Massimiliano Evangelista lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 a favore della ditta Giacchini S.R.L. con sede in località Stazione n 33/B in Stroncone (TR) per netti € 258.287,01 di cui € 254.799,58 per lavori ed € 3.487,43 per costi della sicurezza, oltre IVA 22% per un importo complessivo di € 315.110, 15;

VISTO CHE con D.D. n. 9762 del 13/09/2024 la Regione dell'Umbria ha preso atto della Perizia di variante n. 1 di cui al punto precedente eventuale;

CHE con Delibera di Consiglio n. 117 del 28/10/2024 è stata approvata la Perizia di variante n. 1 per un importo netto pari ad € 381.789,16 oltre di I.V.A.22% per un importo totale pari ad € 465.782,78, con affidamento dei lavori aggiuntivi alla Ditta Giacchini S.R.L. con sede in località Stazione n 33/B in Stroncone (TR) per un importo aggiuntivo rispetto all'importo contrattuale di nette € 26.472,99 oltre I.V.A. 22% per complessivi € 32.297,05;

CHE con D.D. n. 56 del 09/05/2025 il Consorzio di Bonifica approvava tutti gli atti contabili ed autorizzava la liquidazione del SAL n. 2 a tutto il 14/04/2025;

CHE con Delibera di Consiglio n. 50 del 09/06/2025 è stata approvata la Perizia di variante n. 2 per un importo netto pari ad € 432.731,74 oltre di I.V.A.22% per un importo totale pari ad € 527.932,72, con affidamento dei lavori aggiuntivi alla Ditta Giacchini S.R.L. con sede in località Stazione n 33/B in Stroncone (TR) per un importo aggiuntivo rispetto all'importo contrattuale di nette € 50.942,58 oltre I.V.A. 22% per complessivi € 62.149,95;

CHE con D.D. n. 6716 del 27/06/2025 la Regione dell'Umbria ha preso atto della Perizia di variante in corso d'opera di variata distribuzione e suppletiva n. 2 di cui al punto precedente;

CHE in data 20/08/2025 venivano redatti da parte del Direttore dei Lavori Geom. Massimiliano Evangelista il Libretto delle misure ed il relativo Registro di contabilità;

CHE in data 20/08/2025 veniva emesso dal Direttore dei Lavori Geom. Massimiliano Evangelista lo Stato Avanzamento Lavori n. 3 ed ultimo a favore della ditta Giacchini S.R.L. con sede in località Stazione n 33/B in Stroncone (TR) per netti € 431.773,48 di cui € 427.763,10 per lavori ed € 4.010,38 per costi della sicurezza, oltre IVA 22% per un importo complessivo di € 526.763,65;

CHE è stata redatta in data 25/08/2025 la Relazione da parte del Direttore dei lavori Geom. Massimiliano Evangelista, relativa allo Stato d'avanzamento Lavori n.3 ed ultimo a tutto il 20/08/2025, di attestazione del "principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" (DNSH);

AVUTO PRESENTE CHE in data 16/09/2025 prot. 7081 veniva emesso dal Responsabile Unico del Progetto Ing. Massimiliano Grasselli il Certificato di Pagamento n. 3 ed ultimo dell'importo netto pari ad € 49.978,02 oltre I.V.A 22%, per un importo complessivo pari ad € 60.973,18, a favore della ditta Giacchini S.R.L. con sede in località Stazione n 33/B in Stroncone (TR);

CHE i lavori si sono svolti nel rispetto degli elaborati della perizia di variante in corso d'opera di variata distribuzione e suppletiva n. 2 ed all'interno delle tempistiche stabilite, per cui si ritiene raggiunto l'obbligo di conseguimento dei target e milestone e degli obiettivi finanziari alla base degli obblighi imposti dal PNRR;

CHE con la predetta documentazione si certifica, in applicazione del contratto d'appalto sopra richiamato, che dalla contabilità riportata nella documentazione medesima l'ammontare dei lavori in argomento eseguiti al 20.08.2025, e delle relative spese sostenute, è pari a € 431.773,48 oltre IVA 22% per un importo complessivo di € 526.763,65;

CHE ai termini dell'articolo 27, del Capitolato speciale d'appalto di riferimento si può pagare all'impresa la rata di euro € 49.978,02 oltre I.V.A 22%, per un importo complessivo pari ad € 60.973,18;

ACCERTATO CHE il DURC della ditta Giacchini s.r.l., beneficiaria del pagamento, richiesto in data 19/06/2025 e con scadenza validità 17/10/2025, acquisito d'ufficio e in corso di validità, è regolare e, pur non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, rimanendo depositato ai sensi di legge;

CHE la liquidazione di quanto dovuto alla ditta esecutrice dell'intervento in oggetto, in base alla documentazione approvata con il presente atto, verrà disposta dietro presentazione di regolare fattura elettronica tramite il cassetto fiscale del Consorzio di bonifica Tevere Nera indicando il seguente indirizzo mail: fe.ono@pec.it e che ai fini dell'assolvimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., la fattura predetta da emettere per il pagamento del SAL N. 3 ed ultimo dovrà riportare le seguenti informazioni:

- Titolo del progetto;
- Indicazione "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";
- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
- Numero della fattura;
- Data di fatturazione;
- Estremi identificativi dell'intestatario;
- Importo (con imponibile distinto dall'IVA);
- Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;
- CUP B41J22000110002;
- CIG A033F16646;
- Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore;

RITENUTO CHE in base anche a quanto previsto all'art. 27, del Capitolato speciale d'appalto di riferimento sopra richiamato, che ricorrono le condizioni per procedere all'approvazione della contabilità relativa allo Stato avanzamento lavori n. 3 ed ultimo dei lavori relativi all'intervento in oggetto risultati eseguiti a tutto il 20/08/2025 come dal relativo certificato di pagamento per un importo di € 49.978,02 oltre I.V.A 22%, per un importo complessivo pari ad € 60.973,18;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 60 del 16/09/2025) contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

VISTO l'art. 26, comma 1), del vigente Statuto;

ATTESO CHE non è possibile convocare con tempestività il Consiglio di Amministrazione;

CHE il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

d e l i b e r a

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare lo Stato Avanzamento Lavori n. 3 ed ultimo a tutto il 20/08/2025, per un importo netto lavori pari a € 431.773,48 oltre IVA 22% per un importo complessivo di € 526.763,65;

3) di approvare il Certificato di Pagamento n° 3 ed ultimo relativo allo Stato Avanzamento lavori n. 3 ed ultimo, con il quale si certifica che si può liquidare alla ditta aggiudicataria l'importo di € 49.978,02 oltre I.V.A. 22%, per un importo complessivo pari ad € 60.973,18.

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 25/09/2025

IL PRESIDENTE
F.TO DR. MASSIMO MANNI

La presente delibera presidenziale è pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Consorzio dal 25/09/2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 25/09/2025

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 60 del 16/09/2025

OGGETTO: PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2 Componente 4 Sub investimento 2.1b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico. Ripristino officiosita' idraulica Fiume Nera e suo affluente nei comuni di Narni e Terni. Atto di liquidazione ed approvazione SAL n. 3 ed ultimo a tutto il 20/08/2025. Impresa Giacchini s.r.l. con sede in località Stazione n. 33/B, Stroncone (TR) qualificata per i lavori di categoria OG8.

VISTI

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;

il D.L. n. 152 del 06/11/2021 con cui sono stati stanziati fondi riservati a "nuovi progetti" per l'attuazione di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione ed il rischio idrogeologico, rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e) del DL.gs n.1/2018, recante "Codice della protezione Civile";

l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non

arrecare un danno significativo (DNSH, Do No significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico:
- per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
- per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

PRESO ATTO CHE

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all’art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;

il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a rea - lizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

le 6 missioni sono rispettivamente:
- Missione1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
- Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
- Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
- Missione 4: istruzione e ricerca;
- Missione 5: inclusione e coesione;
- Missione 6: salute;

la Regione Umbria, è risultata a tal fine beneficiaria dell’importo di € 20.586.800,01, finanziato con le risorse del PNRR - MISSIONE 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica) - COMPONENTE 4 (Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica) – INVESTIMENTO 2.1b. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO e con nota regionale, pec n. 237895/2021, ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile la proposta di Piano di “nuovi interventi” formato, da n. 13 macro-interventi (bonifica dissesto, ripristino officiosità idraulica; riduzione del rischio idraulico…), ricadenti in macro-aree (individuati nei comprensori idraulici approvati con DGR 906/2014 e collegati agli eventi alluvionali avversi del 2005, del 2012 e del 2013-2014;

con Delibera di Giunta Regionale n. 609 del 15/06/2022, come rimodulata dalla n. 1076 del 19/10/2022, è stato approvato dalla Regione Umbria il Piano “Nuovi progetti” ossia la proposta di interventi suscettibili di finanziamento da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

con Decreto del Commissario di Governo della Regione Umbria n. 43 dell’11/11/2022, preso atto del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23/08/2022 e del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile repertorio n. 2872 del 03/11/2022, è stata approvata

l'assegnazione dei contributi ai soggetti attuatori della Regione Umbria tra cui complessivi € 4.200.000,00 destinati al Consorzio di bonifica Tevere Nera tra cui:
"Ripristino officiosità idraulica fiume Nera e suoi affluenti nei Comuni di Terni, Arrone, Montefranco, Ferentillo e Narni" Importo complessivo € 600.000,00, CUP B41J22000110002;

con Delibera di Giunta Regionale n. 291 del 22/03/2023 è stato approvato dalla Regione Umbria lo schema di accordo ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 con i "Soggetti Attuatori" per la disciplina delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi finanziati;

con Delibera di Consiglio n. 37 del 05/04/2023 è stato approvato dal Consorzio di bonifica Tevere Nera lo schema di accordo di cui al punto precedente;

con Delibera di Consiglio n. 52 del 15/05/2023 venivano individuati quale RUP dell'intervento in oggetto l'Ing. Massimiliano Grasselli e quale Collaboratore del RUP il RUP il Rag. Matteo Carpinelli;

con Delibera di Presidente n. 139 del 27/11/2023 veniva individuato quale D.L. dell'intervento in oggetto il Geom. Massimiliano Evangelista;

con Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 139 del 27/11/2023 è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto a firma dei progettisti Geometri Massimiliano Evangelista e Paola Massarelli per un importo netto pari ad € 432.319,35 oltre I.V.A. 22%, spese generali 12% del finanziamento ed imprevisti per un importo complessivo di € 600.000,00;

con nota prot. cons. n. 10648 del 29/12/2023 la Regione Umbria ha comunicato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile – Unità Organizzativa PNRR, con nota prot. n. 0065150 del 15/12/2023, ha approvato la rimodulazione ed integrazione della proposta di Piano degli interventi PNRR di cui alla DGR Umbria n. 1254 del 30/11/2023 ed in conseguenza di ciò il progetto in argomento è stato denominato "Ripristino officiosità idraulica fiume Nera e suo affluente nei comuni di Narni e Terni";

con Delibera di Presidente n. 11 del 22/02/2024 è stato preso atto dell'aggiudicazione definitiva con approvazione dello schema di contratto ed imputazione della spesa alla Ditta Giacchini S.R.L. con sede in località Stazione n 33/B in Stroncone (TR) per un importo netto di € 355.316,17 oltre di I.V.A.22% per un importo totale pari ad € 433.485,73;

in data 28/02/2024 veniva sottoscritto il contratto di appalto di esecuzione lavori con la Ditta Giacchini S.R.L. con sede in località Stazione n 33/B in Stroncone (TR) per un importo netto di € 355.316,17 oltre di I.V.A.22% per un importo totale pari ad € 433.485,73 protocollo n. 1798-P del 28/02/2024;

in data 31/07/2024 è stato emesso dal Direttore dei Lavori Geom. Massimiliano Evangelista lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 a favore della ditta Giacchini S.R.L. con sede in località Stazione n 33/B in Stroncone (TR) per netti € 258.287,01 di cui € 254.799,58 per lavori ed € 3.487,43 per costi della sicurezza, oltre IVA 22% per un importo complessivo di € 315.110, 15;

con D.D. n. 9762 del 13/09/2024 la Regione dell'Umbria ha preso atto della Perizia di variante n. 1 di cui al punto precedente eventuale;

con Delibera di Consiglio n. 117 del 28/10/2024 è stata approvata la Perizia di variante n. 1 per un importo netto pari ad € 381.789,16 oltre di I.V.A.22% per un importo totale pari ad € 465.782,78, con affidamento dei lavori aggiuntivi alla Ditta Giacchini S.R.L. con sede in località Stazione n 33/B in Stroncone (TR) per un importo aggiuntivo rispetto all'importo contrattuale di nette € 26.472,99 oltre I.V.A. 22% per complessivi € 32.297,05;

con D.D. n. 56 del 09/05/2025 il Consorzio di Bonifica approvava tutti gli atti contabili ed autorizzava la

liquidazione del SAL n. 2 a tutto il 14/04/2025;

con Delibera di Consiglio n. 50 del 09/06/2025 è stata approvata la Perizia di variante n. 2 per un importo netto pari ad € 432.731,74 oltre di I.V.A.22% per un importo totale pari ad € 527.932,72, con affidamento dei lavori aggiuntivi alla Ditta Giacchini S.R.L. con sede in località Stazione n 33/B in Stroncone (TR) per un importo aggiuntivo rispetto all'importo contrattuale di nette € 50.942,58 oltre I.V.A. 22% per complessivi € 62.149,95;

con D.D. n. 6716 del 27/06/2025 la Regione dell'Umbria ha preso atto della Perizia di variante in corso d'opera di variata distribuzione e suppletiva n. 2 di cui al punto precedente;

in data 20/08/2025 venivano redatti da parte del Direttore dei Lavori Geom. Massimiliano Evangelista il Libretto delle misure ed il relativo Registro di contabilità;

in data 20/08/2025 veniva emesso dal Direttore dei Lavori Geom. Massimiliano Evangelista lo Stato Avanzamento Lavori n. 3 ed ultimo a favore della ditta Giacchini S.R.L. con sede in località Stazione n 33/B in Stroncone (TR) per netti € 431.773,48 di cui € 427.763,10 per lavori ed € 4.010,38 per costi della sicurezza, oltre IVA 22% per un importo complessivo di € 526.763,65;

è stata redatta in data 25/08/2025 la Relazione da parte del Direttore dei lavori Geom. Massimiliano Evangelista, relativa allo Stato d'avanzamento Lavori n.3 ed ultimo a tutto il 20/08/2025, di attestazione del "principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" (DNSH);

in data 16/09/2025 prot. 7081 veniva emesso dal Responsabile Unico del Progetto Ing. Massimiliano Grasselli il Certificato di Pagamento n. 3 ed ultimo dell'importo netto pari ad € 49.978,2 oltre I.V,A 22%, per un importo complessivo pari ad € 60.973,18, a favore della ditta Giacchini S.R.L. con sede in località Stazione n 33/B in Stroncone (TR);

i lavori si sono svolti nel rispetto degli elaborati della perizia di variante in corso d'opera di variata distribuzione e suppletiva n. 2 ed all'interno delle tempistiche stabilite, per cui si ritiene raggiunto l'obbligo di conseguimento dei target e milestone e degli obiettivi finanziari alla base degli obblighi imposti dal PNRR;

con la predetta documentazione si certifica, in applicazione del contratto d'appalto sopra richiamato, che dalla contabilità riportata nella documentazione medesima l'ammontare dei lavori in argomento eseguiti al 20.08.2025, e delle relative spese sostenute, è pari a € 431.773,48 oltre IVA 22% per un importo complessivo di € 526.763,65;

ai termini dell'articolo 27, del Capitolato speciale d'appalto di riferimento si può pagare all'impresa la rata di euro € 49.978,02 oltre I.V.A 22%, per un importo complessivo pari ad € 60.973,18;

il DURC della ditta Giacchini s.r.l., beneficiaria del pagamento, richiesto in data 19/06/2025 e con scadenza validità 17/10/2025, acquisito d'ufficio e in corso di validità, è regolare e, pur non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, rimanendo depositato ai sensi di legge;

la liquidazione di quanto dovuto alla ditta esecutrice dell'intervento in oggetto, in base alla documentazione approvata con il presente atto, verrà disposta dietro presentazione di regolare fattura elettronica tramite il cassetto fiscale del Consorzio di bonifica Tevere Nera indicando il seguente indirizzo mail: fe.ono@pec.it;

ai fini dell'assolvimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., la fattura predetta da emettere per il pagamento del SAL N. 3 ed ultimo dovrà riportare le seguenti informazioni:

- Titolo del progetto;
- Indicazione “Finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU”;
- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
- Numero della fattura;
- Data di fatturazione;
- Estremi identificativi dell’intestatario;
- Importo (con imponibile distinto dall’IVA);
- Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività prestata;
- CUP B41J22000110002;
- CIG A033F16646;
- Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore

in base anche a quanto previsto all’art. 27, del Capitolato speciale d’appalto di riferimento sopra richiamato, che ricorrono le condizioni per procedere all’approvazione della contabilità relativa allo Stato avanzamento lavori n. 3 ed ultimo dei lavori relativi all’intervento in oggetto risultati eseguiti a tutto il 20/08/2025 come dal relativo certificato di pagamento per un importo di € 49.978,02 oltre I.V.A 22%, per un importo complessivo pari ad € 60.973,18;

VISTO

che si rende necessario approvare lo Stato Avanzamento Lavori n. 3 ed ultimo a tutto il 20/08/2025, per un importo netto lavori pari a € 431.773,48 oltre IVA 22% per un importo complessivo di € 526.763,65;

che si rende necessario approvare il Certificato di Pagamento n° 3 ed ultimo relativo allo Stato Avanzamento lavori n. 3 ed ultimo, con il quale si certifica che si può liquidare alla ditta aggiudicataria l’importo complessivo di € € 49.978,02 oltre I.V.A. 22%, per un importo complessivo pari ad € 60.973,18.

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il Presidente possa approvare con apposita Deliberazione la presente proposta.

L’ISTRUTTORE: F.TO Ing. Massimiliano Grasselli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2 Componente 4 Sub investimento 2.1b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico. Ripristino officiosita' idraulica Fiume Nera e suo affluente nei comuni di Narni e Terni. Atto di liquidazione ed approvazione SAL n. 3 ed ultimo a tutto il 20/08/2025. Impresa Giacchini s.r.l. con sede in località Stazione n. 33/B, Stroncone (TR) qualificata per i lavori di categoria OG8.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 60 del 16/09/2025) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 16/09/2025

IL RESPONSABILE
F.TO ING. BARBARA LELI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 60 del 16/09/2025) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si attesta che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio dell'Ente

Terni, lì 17/09/2025

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA ALESSANDRA RIGHETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 60 del 16/09/2025, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 23/09/2025

IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI