**COPIA**

consorzio di bonifica teverenera

Registro delle Deliberazioni del Presidente

DELIBERA PRESIDENZIALE

# Reg. Gen. n. 70 del 07/11/2025

**Proposta n. 73 del 04/11/2025**

**OGGETTO:** Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosita' idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2025. Fiume Nera ed affluenti secondari Fossi Biagetto, Monterivoso, Scura e Collestatte nei comuni di Terni, Arrone, Montefranco, Ferentillo e Narni. APPROVAZIONE Perizia di Variante e Atto di Sottomissione, affidamento lavori aggiuntivi all'Impresa MTE Movimento Terra Edilizia di Bartolini Tiziano per l'importo di euro 17.126,14 oltre iva. CIG: B82D5DC37A.

## IL PRESIDENTE

**AVUTO PRESENTE CHE** la Regione Umbria – Servizio Rischio Idrogeologico, Idraulico e Sismico, Difesa del Suolo, con nota n. 11815 del 21/01/2025 (prot. consortile n. 469/2025), ha richiesto al Consorzio di Bonifica Tevere Nera una proposta di programma per l'attuazione del "Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale" da eseguire nell'anno 2025;

**VISTA** la nota prot. n. 998 del 05/02/2025 in riscontro a quanto sopra, con la quale il Consorzio ha trasmesso alla Regione Umbria una proposta di piano per interventi da attuare su corsi d'acqua ricadenti all'interno del comprensorio di competenza, tra cui quelli previsti per il "Fiume Nera, Fossi Biagetto, Monterivoso, Scura e Collestatte nei comuni di Terni, Arrone, Montefranco, Ferentillo e Narni;

**TENUTO CONTO CHE**, la Regione Umbria con D.G. n. 399 del 30/04/2025, e successiva D.G. n 597 del 19/06/2025, di modifica ed integrazione della precedente relativamente alla rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate, ha approvato il citato "Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2025",

**VISTO** il progetto redatto dall'Area tecnica consortile relativo al "Fiume Nera ed affluenti secondari Fossi Biagetto, Monterivoso, Scura e Collestatte nei comuni di Terni, Arrone, Montefranco, Ferentillo e Narni", dell'importo complessivo di € 130.000,00;

**VISTA** la D.D. n. 7825 del 28/07/2025 della Regione dell'Umbria di presa d'atto del progetto esecutivo e concessione del relativo finanziamento;

**VISTA** la Delibera di Presidente n. 56 del 12/09/2025 con la quale sono stati approvati l'avviso di appalto aggiudicato, l'affidamento all'impresa MTE Movimento Terra Edilizia di Bartolini Tiziano lo schema di contratto e l'imputazione della spesa di € 75.927,79 oltre iva;

**CONSIDERATO CHE** dopo l'avvio dei lavori, avvenuto in data 15/09/2025, a seguito di segnalazioni sia di privati cittadini che degli stessi funzionari della Regione dell'Umbria sono state individuate ulteriori criticità da risolvere nell'ambito degli interventi in argomento e precisamente:

**FIUME NERA** nei comuni di Terni, Arrone, Montefranco e Ferentillo – Si prevede, causa ulteriori cedimenti spondali dovute agli eventi atmosferici avversi degli ultimi mesi, una modifica alle dimensioni della difesa spondale in dx idraulica nel comune di Terni (lunghezza, fondazione) rispetto al progetto esecutivo**;**

**FOSSO DELLA SCURA** in comune di Montefranco – Si prevede, causa la presenza di una fitta vegetazione all'interno dell'alveo (non presente nel periodo della redazione del progetto esecutivo), il taglio della stessa mediante testata trinciante, prima della rimozione del materiale alluvionale già prevista nel progetto esecutivo;

**FOSSO BIAGETTO** in comune di Ferentillo – Si prevede, causa la presenza di una fitta vegetazione all'interno dell'alveo (non presente nel periodo della redazione del progetto esecutivo), il taglio della stessa mediante testata trinciante, prima della rimozione del materiale alluvionale già prevista nel progetto esecutivo;

**FOSSO DI COLLESTATTE** in comune di Terni – Si prevedono dopo gli eventi atmosferici avversi degli ultimi mesi ulteriori abbattimenti di piante pericolanti presenti all'interno dell'alveo del corso d'acqua, tenuto conto delle segnalazioni circa l'aggravarsi delle loro condizioni di stabilità;

**FOSSO DI MONTERIVOSO** in comune di Ferentillo - Si prevedono dopo gli eventi atmosferici avversi degli ultimi mesi ulteriori abbattimenti di piante pericolanti presenti all'interno dell'alveo del corso d'acqua tenuto conto delle segnalazioni circa l'aggravarsi delle loro condizioni di stabilità;

**CHE** l'importo dei lavori aggiuntivi ascende ad € **17.126,14** oltre IVA 22%;

**ATTESO CHE** per quanto sopra, l'Area Tecnica consortile ha, quindi, redatto la perizia di variante relativa agli interventi aggiuntivi descritti per l'importo complessivo di € 130.000,00;

**VISTO** il documento istruttorio sotto riportato (n. 73 del 04/11/2025) contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

**VISTO** l'art. 26, comma 1), del vigente Statuto;

**ATTESO CHE** non è possibile convocare con tempestività il Consiglio di Amministrazione;

**CHE** il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione;

**CON** l'assistenza del Direttore dell'Ente;

**d e l i b e r a**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) di approvare la Perizia di Variante relativa agli interventi "Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosita' idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2025. Fiume Nera

ed affluenti secondari Fossi Biagetto, Monterivoso, Scura e Collestatte nei comuni di Terni, Arrone, Montefranco, Ferentillo e Narni" il cui quadro economico è riportato nel documento istruttorio, per l'importo complessivo di € 130.000,00;

2) di autorizzare l'impegno di spesa per i lavori aggiuntivi a favore dell'impresa MTE Movimento Terra Edilizia di Bartolini Tiziano di € **20.893,89** IVA 22% inclusa a carico della Regione dell'Umbria nell'ambito del finanziamento asserito con D.D. n. 7825 del 28/07/2025;

3) di autorizzare la corresponsione all'Impresa MTE Movimento Terra Edilizia di Bartolini Tiziano con sede in Arrone P.I. xxxxxxxxxxxxxxx previa redazione dei certificati di pagamento secondo le modalità previste dalle condizioni di esecuzione, delle somme corrispondenti alla esecuzione dei lavori aggiuntivi citati in oggetto, nei limiti dell'importo pari a Euro 17.126,14 oltre IVA 22% mediante mandati con accredito sul c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto della L. n. 136/2010 e smi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con l'indicazione dei seguenti codici: Codice unico di progetto (CUP) B47G25000050002 Codice identificativo gara (CIG) B82D5DC37A;

4) di determinare nella misura del 12% la quota delle spese generali riferibili all'importo netto dei lavori aggiuntivi pari ad € 2.055,14 (rientranti nell'ambito delle Spese generali pari al 12% del finanziamento assentito come indicato nella Delibera di Consiglio n. 74 del 30/06/2025);

5) di richiedere alla Regione dell'Umbria, nell'ambito della D.D. n. 7825 del 28/07/2025, il rimborso della somma di € 22.949,03 dei lavori aggiuntivi comprensiva di IVA 22% e ss.gg. di cui alla presente perizia di variante.

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 07/11/2025

IL PRESIDENTE
F.TO DR. MASSIMO MANNI

La presente delibera presidenziale è pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Consorzio dal 07/11/2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 07/11/2025

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

**CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA**
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 73 del 04/11/2025

OGGETTO: Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosita' idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2025. Fiume Nera ed affluenti secondari Fossi Biagetto, Monterivoso, Scura e Collestatte nei comuni di Terni, Arrone, Montefranco, Ferentillo e Narni. APPROVAZIONE Perizia di Variante e Atto di Sottomissione, affidamento lavori aggiuntivi all'Impresa MTE Movimento Terra Edilizia di Bartolini Tiziano per l'importo di euro 17.126,14 oltre iva. CIG: B82D5DC37A.

VISTI

la nota n. 11815 del 21/01/2025 (prot. consortile n. 469/2025), con la quale la Regione Umbria – Servizio Rischio Idrogeologico, Idraulico e Sismico, Difesa del Suolo, ha richiesto al Consorzio di Bonifica Tevere Nera una proposta di programma per l'attuazione del "Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale" da eseguire nell'anno 2025;

la nota prot. n. 998 del 05/02/2025 in riscontro a quanto sopra, con la quale il Consorzio ha trasmesso alla Regione Umbria una proposta di piano per interventi da attuare su corsi d'acqua ricadenti all'interno del comprensorio di competenza, tra cui quelli previsti per il "Fiume Nera, Fossi Biagetto, Monterivoso, Scura e Collestatte nei comuni di Terni, Arrone, Montefranco, Ferentillo e Narni";

la D.G. n. 399 del 30/04/2025, e successiva D.G. n 597 del 19/06/2025 con la quale la Regione Umbria ha approvato il citato "Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2025",

il progetto redatto dall'Area tecnica consortile relativo al "Fiume Nera ed affluenti secondari Fossi Biagetto, Monterivoso, Scura e Collestatte nei comuni di Terni, Arrone, Montefranco, Ferentillo e Narni", dell'importo complessivo di € 130.000,00;

la D.D. n. 7825 del 28/07/2025 della Regione dell'Umbria di presa d'atto del progetto esecutivo e concessione del relativo finanziamento;

la Delibera di Presidente n. 56 del 12/09/2025 con la quale sono stati approvati l'avviso di appalto aggiudicato, l'affidamento all'impresa MTE Movimento Terra Edilizia di Bartolini Tiziano, lo schema di contratto e imputazione della spesa di € 75.927,79 oltre iva;

CONSIDERATO CHE

I lavori hanno avuto inizio in data 15/09/2025, come risulta dal relativo verbale di consegna;

a seguito di segnalazioni sia di privati cittadini che degli stessi funzionari della Regione dell'Umbria, sono state individuate ulteriori criticità da risolvere nell'ambito dei lavori in argomento e precisamente:

**FIUME NERA** nei comuni di Terni, Arrone, Montefranco e Ferentillo – Si prevede causa ulteriori cedimenti spondali dovute agli eventi atmosferici avversi degli ultimi mesi, una modifica alle dimensioni della difesa spondale in dx idraulica nel comune di Terni (lunghezza, fondazione) rispetto al progetto esecutivo;

**FOSSO DELLA SCURA** in comune di Montefranco – Si prevede, causa la presenza di una fitta

vegetazione all'interno dell'alveo (non presente nel periodo della redazione del progetto esecutivo), il taglio della stessa mediante testata trinciante, prima della rimozione del materiale alluvionale già prevista nel progetto esecutivo;

**FOSSO BIAGETTO** in comune di Ferentillo – Si prevede, causa la presenza di una fitta vegetazione all'interno dell'alveo (non presente nel periodo della redazione del progetto esecutivo), il taglio della stessa mediante testata trinciante, prima della rimozione del materiale alluvionale già prevista nel progetto esecutivo;

**FOSSO DI COLLESTATTE** in comune di Terni – Si prevedono dopo gli eventi atmosferici avversi degli ultimi mesi ulteriori abbattimenti di piante pericolanti presenti all'interno dell'alveo del corso d'acqua, tenuto conto delle segnalazioni circa l'aggravarsi delle loro condizioni di stabilità;

**FOSSO DI MONTERIVOSO** in comune di Ferentillo - Si prevedono dopo gli eventi atmosferici avversi degli ultimi mesi ulteriori abbattimenti di piante pericolanti presenti all'interno dell'alveo del corso d'acqua, tenuto conto delle segnalazioni circa l'aggravarsi delle loro condizioni di stabilità;

l'Area tecnica consortile ha, quindi, redatto la perizia di variante relativa agli interventi di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 130.000,00 come di seguito riportato:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A)** | **LAVORI:** | | |
| | **Importo lavori complessivi rincipali+aggiuntivi)** | **€ 109.430,30** | |
| | Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (vedi computo) | € 1.040,22 | |
| | | € 110.470,52 | |
| | **Ulteriori somme non soggette a ribasso** | | |
| | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € 3.037,40 | |
| | Costo presunto della Manodopera | € 34.339,80 | |
| | **Resta importo da assoggettare a ribasso** | **€ 72.053,10** | |
| | | | |
| | **A detrarre: ribasso offerto** | **€ 17.416,59** | |
| | *(in lettere ventisette/999%)* | Restano netti | **€ 54.636,51** |
| | | | |
| | **Sicurezza e Manodopera (da aggiungere all'importo netto lavori)** | | |
| | Costi della sicurezza non soggetti a ribasso | € 1.040,22 | |
| | Oneri della sicurezza | € 3.037,40 | |
| | Costo presunto della manodopera | € 34.417,42 | |
| | **Totale importi non soggetti a ribasso** | **€ 38.417,42** | **€ 38.417,42** |
| | | | |
| | **Totale complessivo netto lavori** | | **€ 93.053,93** |
| | | | |
| **B)** | **SOMME A DISPOSIZIONE:** | | |
| | Spese generali 12% su importo finanziamento compreso oneri di progettazione | € 15.600,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | IVA 22% su importo netto lavori | | | | € 20.471,86 | |
| | Imprevisti ed arrotondamenti | | | | € 874,21 | |
| | **Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)** | | | | **€ 36.946,07** | **€ 36.946,07** |
| | | | | | | |
| | ***Totale complessivo*** | | | | | **€ 130.000,00** |

i lavori saranno realizzati in appalto dall'impresa esecutrice dei lavori principali;

**PRESO ATTO CHE**

si rende, quindi, necessario approvare la suddetta perizia di variante per l'importo complessivo di € 130.000,00 per dare al più presto avvio ai lavori aggiuntivi da realizzarsi in appalto, tenuto conto anche dei termini del 31 dicembre p.v. quale data di scadenza per la rendicontazione di tutte le spese sostenute;

lo Schema dell'Atto di Sottomissione, allegato alla citata perizia di variante, per l'importo di € 17.126,14 oltre iva, pari al maggior importo dei lavori da eseguire al netto del ribasso del 27,999%, è stato sottoscritto dall'impresa MTE Movimento Terra Edilizia di Bartolini Tiziano che si impegna ad eseguire i lavori aggiuntivi alle stesse condizioni e prezzi di cui al progetto esecutivo originario;

la spesa da imputare per l'Atto di Sottomissione aggiuntivo è pari a € 20.893,89 comprensiva di IVA 22% e viene posta a totale carico della Regione dell'Umbria nell'ambito del finanziamento di cui alla D.D. n. 7825 del 28/07/2025;

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.TO Geom. Massimiliano Evangelista

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

**OGGETTO:** Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosita' idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2025. Fiume Nera ed affluenti secondari Fossi Biagetto, Monterivoso, Scura e Collestatte nei comuni di Terni, Arrone, Montefranco, Ferentillo e Narni. APPROVAZIONE Perizia di Variante e Atto di Sottomissione, affidamento lavori aggiuntivi all'Impresa MTE Movimento Terra Edilizia di Bartolini Tiziano per l'importo di euro 17.126,14 oltre iva. CIG: B82D5DC37A.

---

***PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA***

Vista la proposta in oggetto (n. 73 del 04/11/2025) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 05/11/2025

IL RESPONSABILE
F.TO ING. BARBARA LELI

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

**Vista** la proposta in oggetto (n. 73 del 04/11/2025) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE:**

La spesa relativa di € 20.893,89 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130404 (Esercizio 2025) - Impegno n. 582

L'impegno relativo alle SPESE GENERALI, quantificate al punto precedente, in € 2.055,14 al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso, di seguito riportato, che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130404 (Esercizio 2025) - Impegno n. 583

L'accertamento di € 22.949,03 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:
Cap. 090404 (Esercizio 2025) - Accertamento n. 133

Terni, lì 06/11/2025

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA ALESSANDRA RIGHETTI

---

**PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 73 del 04/11/2025, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 07/11/2025

IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI

---