Registro delibere del Consiglio di Amministrazione COPIA N. 99

OGGETTO: Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 Componente 4 Sub Investimento 2.1 b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico, finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU "Ripristino officiosita' idraulica fiume Nera e suo affluente nei comuni di Narni e Terni". Imputazione della spesa per lavori aggiuntivi per perizia di variante in corso d'opera di variata distribuzione e suppletiva n. 2 alla ditta GIACCHINI S.R.L. pari ad euro 50.942,58 oltre IVA 22% CIG A033F16646 - CUP B41J22000110002.

L'anno 2025 il giorno 15 del mese di SETTEMBRE alle ore 18:00, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con nota in data 10/09/2025 Prot. n. 7036, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MALVETANI GIUSEPPE	Vice Presidente del C.d.A	Presente
MONTORI MORENO	Componente del C.d.A	Assente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
ROMOLI ALESSANDRO	Componente del C.d.A	Assente
MONTANI GIOVANNI	Componente del C.d.A	Assente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 Componente 4 Sub Investimento 2.1 b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico, finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU "Ripristino officiosita' idraulica fiume Nera e suo affluente nei comuni di Narni e Terni". Imputazione della spesa per lavori aggiuntivi per perizia di variante in corso d'opera di variata distribuzione e suppletiva n. 2 alla ditta GIACCHINI S.R.L. pari ad euro 50.942,58 oltre IVA 22% CIG A033F16646 - CUP B41J22000110002.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 50 del 09/06/2025, con la quale veniva approvata la perizia di variante in corso d'opera di variata distribuzione e suppletiva n. 2 relativa all'intervento "PNRR Missione 2 Componente 4 Sub Investimento 2.1 b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico, finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU - Ripristino officiosità idraulica fiume Nera e suo affluente nei comuni di Narni e Terni", intervento finanziato con i fondi assegnati al Consorzio Tevere Nera con il Decreto del Commissario del Governo della Regione Umbria n. 43 del 11/11/2022;

VISTA la D.D. n. 6716 del 27/06/2025 con la quale la Regione dell'Umbria ha preso atto, accogliendola favorevolmente, della perizia di variante in corso d'opera di variata distribuzione e suppletiva n. 2 dell'importo complessivo pari ad euro 600.000,00, redatta dal Direttore Lavori e Progettista Geom. Massimiliano Evangelista in data 24/01/2025 relativa all'intervento in oggetto, trasmessa con nota prot. n. 4719/2025, acclarata in data 17/06/2025 al prot. reg. n. 117360;

VISTO l'atto di sottomissione sottoscritto con la ditta esecutrice dei lavori GIACCHINI S.R.L. con il quale la stessa si impegna ad eseguire i maggiori lavori di perizia per l'importo di € 50.942,58 oltre I.V.A. 22%, entro ulteriori 60 giorni dalla data di ripresa degli stessi, oltre quelli già previsti nel contratto sottoscritto in data 28/02/2024;

VISTA la necessità di imputare la spesa per i lavori aggiuntivi in favore della ditta esecutrice GIACCHINI S.R.L. per un importo pari ad euro 50.942,58 oltre IVA 22%;

ATTESO che i lavori aggiuntivi in argomento sono finanziati con fondi PNRR assegnati al Consorzio Tevere Nera con il sopra citato Decreto del Commissario del Governo della Regione Umbria n. 43 del 11/11/2022;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 107 del 10/09/2025), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

A TERMINE dell'art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

All' unanimità di voti

d e l i b e r a

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di autorizzare l'impegno di spesa per i lavori aggiuntivi a favore dell'impresa Giacchini s.r.l. di € **50.942,58** oltre IVA 22% relativi al progetto PNRR "Ripristino officiosita' idraulica fiume Nera e suo affluente nei comuni di Narni e Terni";

3) di autorizzare la corresponsione all'Impresa Giacchini s.r.l. con sede in Stroncone (TR) P.I. xxxxxxxxxxxxxxx, previa redazione dei certificati di pagamento previsti nel capitolato Speciale di Appalto, delle somme corrispondenti alla esecuzione dei lavori citati in oggetto nei limiti dell'importo pari ad € **62.149,95** i.c. mediante mandati con accredito sul c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto della L. n. 136/2010 e smi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con l'indicazione dei seguenti codici: CIG A033F16646 CUP B41J22000110002;

4) di precisare che le spese generali verranno riconosciute a rendicontazione dell'intervento nei limiti dell'importo del progetto esecutivo approvato;

5) di richiedere alla Regione dell'Umbria, nell'ambito del Decreto del Commissario di Governo n. 27 del 13/06/2023, il rimborso della somma di € 62.149,95 dei lavori aggiuntivi comprensiva di IVA 22% di cui alla presente perizia di variante.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

Copia conforme, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 18/09/2025

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

---

consorzio di bonifica teverenera

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 18/09/2025 al 02/10/2025 ai sensi della normativa vigente.

Lì 18/09/2025

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 107 del 10/09/2025

OGGETTO: Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 Componente 4 Sub Investimento 2.1 b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico, finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU "Ripristino officiosita' idraulica fiume Nera e suo affluente nei comuni di Narni e Terni". Imputazione della spesa per lavori aggiuntivi per perizia di variante in corso d'opera di variata distribuzione e suppletiva n. 2 alla ditta GIACCHINI S.R.L. pari ad euro 50.942,58 oltre IVA 22% CIG A033F16646 - CUP B41J22000110002.

VISTI

la Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 50 del 09/06/2025 con la quale veniva approvata la perizia di variante in corso d'opera di variata distribuzione e suppletiva n. 2 relativa all'intervento "PNRR Missione 2 Componente 4 Sub Investimento 2.1 b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico, finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU - Ripristino officiosità idraulica fiume Nera e suo affluente nei comuni di Narni e Terni", intervento finanziato con i fondi assegnati al Consorzio Tevere Nera con il Decreto del Commissario del Governo della Regione Umbria n. 43 del 11/11/2022;

la D.D. n. 6716 del 27/06/2025 con la quale la Regione dell'Umbria ha preso atto, accogliendola favorevolmente, della perizia di variante in corso d'opera di variata distribuzione e suppletiva n. 2 dell'importo complessivo pari ad euro 600.000,00, redatta dal Direttore Lavori e Progettista Geom. Massimiliano Evangelista in data 24/01/2025 relativa all'intervento in oggetto, trasmessa con nota prot. n. 4719/2025, acclarata in data 17/06/2025 al prot. reg. n. 117360;

VISTO

l'atto di sottomissione sottoscritto con la ditta esecutrice GIACCHINI S.R.L. con il quale la stessa si impegna ad eseguire i maggiori lavori di perizia per l'importo di € 50.942,58 oltre I.V.A. 22%, entro ulteriori 60 giorni dalla data di ripresa degli stessi, oltre quelli già previsti nel contratto sottoscritto in data 28/02/2024;

la necessità di imputare la spesa per i lavori aggiuntivi in favore della ditta esecutrice GIACCHINI S.R.L. per un importo pari ad euro 50.942,58 oltre IVA 22%;

che i lavori aggiuntivi di cui in oggetto sono finanziati con fondi PNRR assegnati al Consorzio Tevere Nera con il sopra citato Decreto del Commissario del Governo della Regione Umbria n. 43 del 11/11/2022;

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.TO Ing. Massimiliano Grasselli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 Componente 4 Sub Investimento 2.1 b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico, finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU "Ripristino officiosita' idraulica fiume Nera e suo affluente nei comuni di Narni e Terni". Imputazione della spesa per lavori aggiuntivi per perizia di variante in corso d'opera di variata distribuzione e suppletiva n. 2 alla ditta GIACCHINI S.R.L. pari ad euro 50.942,58 oltre IVA 22% CIG A033F16646 - CUP B41J22000110002.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 107 del 10/09/2025) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 10/09/2025

IL RESPONSABILE
F.TO ING. BARBARA LELI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 107 del 10/09/2025) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE:**

La spesa relativa di € 23.876,34 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130400 (Esercizio 2025) - Impegno n. 500

La spesa relativa di € 38.273,61 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040152 (Esercizio 2025) - Impegno n. 501

L'accertamento di € 62.149,95 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:
Cap. 090400 (Esercizio 2025) - Accertamento n. 103

Terni, lì 16/09/2025

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA ALESSANDRA RIGHETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 107 del 10/09/2025, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 16/09/2025

IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI
