consorzio di bonifica
teverenera

DETERMINA DIRIGENZIALE
**Reg. Gen. n. 136 del 29/08/2025**
**Proposta n. 145 del 26/08/2025**

OGGETTO: Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 Componente 4 Sub Investimento 2.1 b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico. Ripristino officiosità idraulica fiume Nera, fiume Corno ed affluenti nei comuni di Scheggino, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Norcia, Cascia, Monteleone di Spoleto e Sellano. Perizia di variante in corso d'opera di variata distribuzione e suppletiva. Affidamento per aggiornamento Relazione geologica e Piano preliminare di utilizzo terre e rocce da scavo, per svolgimento analisi di laboratorio sui terreni da movimentare e per predisposizione degli allegati per il trasporto degli stessi. CUP: B51J22000240002-CIG: B80713A3F7.

## I L  D I R E T T O R E

PREMESSO CHE

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

è stato emanato il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

è stato emanato il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

è stato emanato il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

è stato emanato il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

è stato emanato il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli

strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

è stato emanato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;

sono state emanate le Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; 4, 6, 30 e 33 del 2022 e ss.mm.ii.;

l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

sono stati emanati i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

sono stati tenuti presenti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico:

- per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
- per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;

il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

le sei missioni sono rispettivamente:

- Missione1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
- Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
- Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
- Missione 4: istruzione e ricerca;
- Missione 5: inclusione e coesione;
- Missione 6: salute;

con il D.L. n. 152 del 06/11/2021 sono stati stanziati fondi riservati a "nuovi progetti" per l'attuazione di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione ed il rischio idrogeologico, rientranti nelle

tipologie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e) del DL.gs n.1/2018, recante "Codice della protezione Civile";

la Regione Umbria è risultata a tal fine beneficiaria dell'importo di € 20.586.800,01, finanziato con le risorse del PNRR - MISSIONE 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica) - COMPONENTE 4 (Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica) – INVESTIMENTO 2.1b. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO e con nota regionale, pec n. 237895/2021, ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile la proposta di Piano di "nuovi interventi" formato, da n. 13 macro-interventi (bonifica dissesto, ripristino officiosità idraulica; riduzione del rischio idraulico…), ricadenti in macro-aree (individuati nei comprensori idraulici approvati con DGR 906/2014 e collegati agli eventi alluvionali avversi del 2005, del 2012 e del 2013-2014;

con Delibera di Giunta Regionale n. 609 del 15/06/2022, come rimodulata dalla n. 1076 del 19/10/2022, veniva approvato dalla Regione Umbria il Piano "Nuovi progetti" ossia la proposta di interventi suscettibili di finanziamento da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

CONSIDERATO CHE

con Decreto del Commissario di Governo della Regione Umbria n. 43 dell'11/11/2022, preso atto del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23/08/2022 e del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile repertorio n. 2872 del 03/11/2022, veniva approvata l'assegnazione dei contributi ai soggetti attuatori della Regione Umbria tra cui complessivi € 4.200.000,00 destinati al Consorzio di bonifica Tevere Nera e così ripartiti:

1. Mitigazione dei bacini fossi Rivo, Calcinare e Lagarello in comune di Terni – Importo complessivo € 2.300.000,00, CUP B41J22000120002;
2. Ripristino officiosità idraulica fiume Nera, fiume Corno ed affluenti nei comuni di Scheggino, Santa Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Norcia, Cascia, Monteleone di Spoleto e Sellano – Importo complessivo € 700.000,00, CUP B51J22000240002;
3. Ripristino officiosità idraulica fiume Nera e suoi affluenti nei Comuni di Narni, Terni, Arrone, Montefranco e Ferentillo - Importo complessivo € 600.000,00, CUP B41J22000110002;
4. Ripristino officiosità idraulica Fiume Tevere ed affluenti nei comuni di Attigliano, Orvieto, Todi, Acquasparta, Montecastrilli ed Avigliano Umbro - Importo complessivo € 600.000,00, CUP B71J22000100002;

con Delibera di Giunta Regionale n. 291 del 22/03/2023 veniva approvato dalla Regione Umbria lo schema di accordo ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 con i Soggetti attuatori per la disciplina delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi finanziati;

con Delibera di CdA n. 37 del 05/04/2023 veniva approvato dal Consorzio lo schema di accordo di cui al punto precedente;

è stato nominato RUP degli interventi in oggetto l'Ing. Massimiliano Grasselli con delibera di CdA n. 52 del 15/05/2023;

il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 11/03/2024 tra il Consorzio di bonifica Tevere Nera e l'Impresa PELLICCIA SAS di Pelliccia Fabrizio per l'esecuzione dei lavori di Ripristino officiosità idraulica fiume Nera, fiume Corno ed affluenti nei comuni di Scheggino, Santa Anatolia di Narco, Vallo

di Nera, Cerreto di Spoleto, Norcia, Cascia, Monteleone di Spoleto e Sellano – Importo complessivo € 700.000,00, CUP B51J22000240002;

durante lo svolgimento dei lavori il D.L. Geom. Massimiliano Evangelista ha ravvisato la necessità di redigere una perizia di variante in corso d'opera di variata distribuzione e suppletiva;

per la redazione di tale variante in corso d'opera di variata distribuzione e suppletiva è necessario affidare esternamente l'elaborazione dell'aggiornamento della Relazione geologica e del Piano preliminare di utilizzo terre e rocce da scavo, lo svolgimento delle analisi di laboratorio sui terreni da movimentare e la predisposizione degli allegati ai Comuni interessati ed all'ARPA di competenza per il trasporto degli stessi in quanto necessitano competenze non in possesso dei tecnici consortili;

è stata rivolta una richiesta di offerta per le prestazioni di cui al punto precedente in data 23/06/2025, al Professionista Dott. Geol. Marco Ardizzoni il quale aveva già redatto la Relazione geologica e il Piano preliminare di utilizzo terre e rocce da scavo relativi alla progettazione esecutiva;

l'offerta ricevuta dal Professionista Dott. Geol. Marco Ardizzoni in data 23/06/2025 ascendeva ad € 2.000,00 oltre il 4% Cassa Previdenziale, risultando congrua ai prezzi di mercato per la tipologia di servizio;

con D.D. n. 8090 del 04/08/2025 la Regione Umbria ha fornito un Contributo in favore del Consorzio di Bonifica Tevere-Nera nell'ambito di un progetto finalizzato alla riduzione del rischio idraulico a carico del Centro Ittiogenico regionale di Borgo Cerreto, per attività di analisi delle rocce da scavo per un importo pari ad € 2.080,00;

si è verificata l'impossibilità di svolgere la prestazione richiesta da parte del Dott. Geol. Marco Ardizzoni per sopravvenuti ed improvvisi impedimenti;

è stata inviata una nuova richiesta di offerta per le prestazioni di cui sopra in data 07/08/2025, rivolta al Professionista Dott. Geol. Guido Servoli iscritto nell'elenco degli operatori economici a disposizione dell'Ente;

l'offerta ricevuta in data 08/08/2025 dal Professionista Dott. Geol. Guido Servoli, pari ad € 2.000,00 oltre il 4% Cassa Previdenziale, prot. n. 6342 del 18/08/2025, agli atti del Consorzio, risulta congrua ai prezzi di mercato per la tipologia di servizio;

la spesa complessiva per l'affidamento ascende quindi ad € 2.080,00 inclusi oneri 4% per Cassa Previdenziale;

la Stazione appaltante ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023, ha provveduto ad effettuare tutte le operazioni tendenti alla verifica dei requisiti dichiarati dal Professionista e che tale controllo ha dato esito positivo;

dalle verifiche si evince che il Professionista Dott. Geol. Guido Servoli possiede i requisiti generali previsti dall'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023;

non sussistono cause di esclusione non automatica, di cui all'art. 95, in combinato disposto con l'art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023;

il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 mediante corrispondenza

commerciale;

la spesa è a carico della Regione Umbria con il Decreto del Commissario di Governo n. 43 dell'11/11/2022 con il quale ha preso atto del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23/08/2022 e del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile repertorio n. 2872 del 03/11/2022;

VISTO

la delibera n.114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il Direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

il documento istruttorio sotto riportato (n.145 del 26/08/2025), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

**DETERMINA**

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare l'affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 a favore del Dott. Geol. Guido Servoli con sede in XXXXXXX – XXXXXXX – C.F. XXXXXXX - Partita IVA XXXXXXX per l'importo di € 2.080,00 comprensivo di oneri previdenziali 4%;

di autorizzare l'impegno di spesa di € 2.080,00 comprensivo di oneri previdenziale 4% a carico della Regione Umbria con il Decreto del Commissario di Governo n. 43 dell'11/11/2022 con il quale, ha preso atto del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23/08/2022 e del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile repertorio n. 2872 del 03/11/2022;

di autorizzare la corresponsione al Dott. Geol. Guido Servoli con sede in Via XXXXXXX – XXXXXXX – C.F. XXXXXXX - Partita IVA XXXXXXX, delle somme dovute per la prestazione professionale svolta, previa emissione di regolari fatture nei limiti dell'importo contrattuale pari a Euro 2.080,00 comprensivo di oneri previdenziale 4%, mediante mandati con accredito sul c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto della L. n. 136/2010 e smi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, IBAN: XXXXXXX con l'indicazione dei seguenti codici: Codice unico di progetto (CUP): B51J22000240002 - Codice identificativo gara (CIG): B80713A3F7;

di presentare la rendicontazione finale della prestazione professionale svolta al Dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria della Regione Umbria;

di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

F.TO IL DIRETTORE
Dr.ssa Carla Pagliari

**CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA**
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
**Proposta n. 145 del 26/08/2025**

ATTO N. 136 DEL 29/08/2025

**OGGETTO**: Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 Componente 4 Sub Investimento 2.1 b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico. Ripristino officiosità idraulica fiume Nera, fiume Corno ed affluenti nei comuni di Scheggino, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Norcia, Cascia, Monteleone di Spoleto e Sellano. Perizia di variante in corso d'opera di variata distribuzione e suppletiva. Affidamento per aggiornamento Relazione geologica e Piano preliminare di utilizzo terre e rocce da scavo, per svolgimento analisi di laboratorio sui terreni da movimentare e per predisposizione degli allegati per il trasporto degli stessi. CUP: B51J22000240002-CIG: B80713A3F7.

VISTI

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;

le Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; 4, 6, 30 e 33 del 2022 e ss.mm.ii.;

l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico:
- per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
- per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

CONSIDERATO CHE

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;

il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

le sei missioni sono rispettivamente:
- Missione1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
- Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
- Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
- Missione 4: istruzione e ricerca;
- Missione 5: inclusione e coesione;
- Missione 6: salute;

con il D.L. n. 152 del 06/11/2021 sono stati stanziati fondi riservati a "nuovi progetti" per l'attuazione di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione ed il rischio idrogeologico, rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e) del DL.gs n.1/2018, recante "Codice della protezione Civile";

la Regione Umbria è risultata a tal fine beneficiaria dell'importo di € 20.586.800,01, finanziato con le risorse del PNRR - MISSIONE 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica) - COMPONENTE 4 (Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica) – INVESTIMENTO 2.1b. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO e con nota regionale, pec n. 237895/2021, ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile la proposta di

Piano di “nuovi interventi” formato, da n. 13 macro-interventi (bonifica dissesto, ripristino officiosità idraulica; riduzione del rischio idraulico…), ricadenti in macro-aree (individuati nei comprensori idraulici approvati con DGR 906/2014 e collegati agli eventi alluvionali avversi del 2005, del 2012 e del 2013-2014;

con Delibera di Giunta Regionale n. 609 del 15/06/2022, come rimodulata dalla n. 1076 del 19/10/2022, veniva approvato dalla Regione Umbria il Piano “Nuovi progetti” ossia la proposta di interventi suscettibili di finanziamento da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

con Decreto del Commissario di Governo della Regione Umbria n. 43 dell’11/11/2022, preso atto del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23/08/2022 e del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile repertorio n. 2872 del 03/11/2022, veniva approvata l’assegnazione dei contributi ai soggetti attuatori della Regione Umbria tra cui complessivi € 4.200.000,00 destinati al Consorzio di bonifica Tevere Nera e così ripartiti:

1. Mitigazione dei bacini fossi Rivo, Calcinare e Lagarello in comune di Terni – Importo complessivo € 2.300.000,00, CUP B41J22000120002;
2. Ripristino officiosità idraulica fiume Nera, fiume Corno ed affluenti nei comuni di Scheggino, Santa Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Norcia, Cascia, Monteleone di Spoleto e Sellano – Importo complessivo € 700.000,00, CUP B51J22000240002;
3. Ripristino officiosità idraulica fiume Nera e suoi affluenti nei Comuni di Narni, Terni, Arrone, Montefranco e Ferentillo - Importo complessivo € 600.000,00, CUP B41J22000110002;
4. Ripristino officiosità idraulica Fiume Tevere ed affluenti nei comuni di Attigliano, Orvieto, Todi, Acquasparta, Montecastrilli ed Avigliano Umbro - Importo complessivo € 600.000,00, CUP B71J22000100002;

con Delibera di Giunta Regionale n. 291 del 22/03/2023 veniva approvato dalla Regione Umbria lo schema di accordo ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990 con i Soggetti attuatori per la disciplina delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi finanziati;

con Delibera di CdA n. 37 del 05/04/2023 veniva approvato dal Consorzio lo schema di accordo di cui al punto precedente;

PRESO ATTO CHE

è stato nominato RUP degli interventi in oggetto l’Ing. Massimiliano Grasselli con delibera di CdA n. 52 del 15/05/2023;

è stato sottoscritto il contratto di appalto in data 11/03/2024 tra il Consorzio di bonifica Tevere Nera e l’Impresa PELLICCIA SAS di Pelliccia Fabrizio per l’esecuzione dei lavori di Ripristino officiosità idraulica fiume Nera, fiume Corno ed affluenti nei comuni di Scheggino, Santa Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Norcia, Cascia, Monteleone di Spoleto e Sellano – Importo complessivo € 700.000,00, CUP B51J22000240002;

durante lo svolgimento dei lavori il D.L. Geom. Massimiliano Evangelista ha ravvisato la necessità di redigere una perizia di variante in corso d’opera di variata distribuzione e suppletiva;

per la redazione di tale variante in corso d'opera di variata distribuzione e suppletiva è necessario affidare esternamente l'elaborazione dell'aggiornamento della Relazione geologica e del Piano preliminare di utilizzo terre e rocce da scavo, lo svolgimento delle analisi di laboratorio sui terreni da movimentare e la predisposizione degli allegati ai Comuni interessati ed all'ARPA di competenza per il trasporto degli stessi in quanto necessitano competenze non in possesso dei tecnici consortili;

è stata inviata una richiesta di offerta per le prestazioni di cui al punto precedente in data 23/06/2025, rivolta al Professionista Dott. Geol. Marco Ardizzoni il quale aveva già redatto la Relazione geologica e il Piano preliminare di utilizzo terre e rocce da scavo relativi alla progettazione esecutiva;

l'offerta ricevuta dal Professionista Dott. Geol. Marco Ardizzoni in data 23/06/2025 ascendeva ad € 2.000,00 oltre il 4% Cassa Previdenziale, risultando congrua ai prezzi di mercato per la tipologia di servizio;

con D.D. n. 8090 del 04/08/2025 la Regione Umbria ha fornito un Contributo in favore del Consorzio di Bonifica Tevere-Nera nell'ambito di un progetto finalizzato alla riduzione del rischio idraulico a carico del Centro Ittiogenico regionale di Borgo Cerreto, per attività di analisi delle rocce da scavo per un importo pari ad € 2.080,00;

si è verificata l'impossibilità di svolgere la prestazione richiesta da parte del Dott. Geol. Marco Ardizzoni per sopravvenuti ed improvvisi impedimenti;

è stata inviata una nuova richiesta di offerta per le prestazioni di cui sopra in data 07/08/2025, rivolta al Professionista Dott. Geol. Guido Servoli iscritto nell'elenco degli operatori economici a disposizione dell'Ente;

l'offerta ricevuta in data 08/08/2025 dal Professionista Dott. Geol. Guido Servoli risulta pari ad € 2.000,00 oltre il 4% Cassa Previdenziale, prot. n. 6342 del 18/08/2025, agli atti del Consorzio, e risulta congrua ai prezzi di mercato per la tipologia di servizio;

la spesa complessiva per l'affidamento ascende quindi ad € 2.080,00 inclusi oneri 4% per Cassa Previdenziale;

la Stazione appaltante ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023, ha provveduto ad effettuare tutte le operazioni tendenti alla verifica dei requisiti dichiarati dal Professionista e che tale controllo ha dato esito positivo;

dalle verifiche si evince che il Professionista Dott. Geol. Guido Servoli possiede i requisiti generali previsti dall'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023;

non sussistono cause di esclusione non automatica, di cui all'art. 95, in combinato disposto con l'art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023;

il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 mediante corrispondenza commerciale;

la spesa è a carico della Regione Umbria con il Decreto del Commissario di Governo n. 43 dell'11/11/2022 con il quale ha preso atto del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23/08/2022 e del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile repertorio n. 2872 del

03/11/2022;

VISTO

l’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023;

la delibera n. 114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il Direttore possa approvare con apposita Determina la presente proposta.

L’ISTRUTTORE: F.TO Ing. Massimiliano Grasselli

## *PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA*

Vista la proposta in oggetto, (n. 145 del 26/08/2025) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 27/08/2025

F.TO IL RESPONSABILE
ING. MASSIMILIANO GRASSELLI

## ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c.2 del vigente regolamento di contabilità approvato con DGR Umbria n.510 del 7-02-1994

**Vista** la proposta in oggetto, (n. 145 del 26/08/2025) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA:**

La spesa relativa di € 2.080,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130399 (Esercizio 2025) - Impegno n. 479

L'accertamento di € 2.080,00 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:
Cap. 090399 (Esercizio 2025) - Accertamento n. 96

Terni, lì 28/08/2025

F.TO IL RESPONSABILE
DOTT.SSA ALESSANDRA RIGHETTI

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 29/08/2025

F.TO IL DIRETTORE
Dott.ssa CARLA PAGLIARI