consorzio di bonifica
teverenera

DETERMINA DIRIGENZIALE
Reg. Gen. n. 15 del 25/02/2025
Proposta n. 18 del 19/02/2025

OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'immobile di proprietà del Consorzio di Bonifica Tevere Nera sito in Terni, viale D. Bramante n.1. Affidamento aggiuntivo mediante modifica del contratto alla società C.B.I Europe per la fornitura di materiale relativo al pavimento tecnico sopraelevato. Impegno di spesa aggiuntivo di euro 1.525,00 inclusa iva 22%. CIG: B3ECC0B075

I L D I R E T T O R E

PREMESSO CHE

il Consorzio ha acquistato con atto del Notaio Luigi Filippetti di Terni, Repertorio n. 6238 Raccolta 5214, un immobile sito in via XXXXXXXXXXX, da destinare a sede Consortile;

con provvedimento di C.d.A. n. 127 del 28/10/2024 si affidava previa ricerca di mercato, la fornitura del pavimento tecnico flottante alla società C.B.I Europe spa, con sede in XXXXXXXXXXX, P. IVA n. XXXXXXXXXXX;

durante i lavori di manutenzione straordinaria relativi alla posa del pavimento tecnico flottante sono sopravvenute necessità operative impreviste per le quali si necessità per l'ultimazione dello stesso, della fornitura di n.500 piedini pedestal 120/200mm, n.1000 guarnizioni per piedino, n.600 guarnizioni per traverso di collegamento codice hgr500;

si è provveduto ad una ricerca di mercato, mediante la richiesta di n.2 preventivi, uno alla società CBI Europe spa ed uno alla società presente sul territorio ternato Cedios srl, rivenditore della tipologia di materiale già in precedenza acquistato;

dai preventivi acquisiti agli atti del Consorzio con prot. n. 1273 e prot. n. 1274 del 18.02.2025, rispettivamente della società CBI Europe spa e del rivenditore Cedios srl, si riscontra che la società che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa come prezzo unitario di ogni singolo articolo è la C.B.I. Europe con sede in XXXXXXXXXXX;

CONSIDERATO CHE

si rende essenziale per la sopravvenuta necessità di una fornitura supplementare non prevista

nell'appalto iniziale, procedere con una modifica contrattuale della società CBI Europe spa, dato che un cambiamento del contraente nel contempo risulta impraticabile, sia per motivi economici, come riscontrabile dai preventivi, che tecnici oltre a comportare per la stazione appaltante notevoli ritardi e un incremento dei costi;

ai sensi del comma 1, lettere b) dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

la modifica contrattuale per la fornitura supplementare rispetta quanto sopra riportato;

sulla scorta delle valutazioni tecniche e delle indagini esperite, approvare per la fornitura supplementare in oggetto, la modifica contrattuale alla società C.B.I Europe spa, con sede XXXXXXXXXXX P. IVA n XXXXXXXXXXX, per un importo lordo pari a € 1.525,00 inclusa IVA 22%, da dover versare anticipatamente prima della spedizione della fornitura;

per l'installazione della fornitura in argomento vengono confermate per il cantiere le seguenti figure professionali:

Direttore dei Lavori Geom. Andrea Alberelli e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione il Geom. Carlo Trappetti, entrambi dipendenti del Consorzio;

la spesa è a carico del Consorzio;

VISTO

la delibera n.114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il Direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

il documento istruttorio sotto riportato (n. 18 del 19/02/2025), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di autorizzare la modifica contrattuale ai sensi del comma 1, lettere b) dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 alla società C.B.I Europe spa, con sede in XXXXXXXXXXX P. IVA n. XXXXXXXXXXX, per un importo lordo pari a € 1.525,00 inclusa IVA 22%;

di autorizzare la fornitura supplementare alla società C.B.I Europe spa, con sede in V XXXXXXXXXXX, P. IVA n. XXXXXXXXXXX, per un importo lordo pari a € 1.525,00 inclusa IVA 22%;

di autorizzare l'impegno di spesa aggiuntivo pari ad € 1.525,00 inclusa IVA 22% a favore della società C.B.I Europe spa, con sede in XXXXXXXXXXX, P. IVA n. XXXXXXXXXXX - CIG: B3ECC0B075;

di autorizzare la corresponsione alla società C.B.I Europe spa, con sede in XXXXXXXXXXX, P. IVA n. XXXXXXXXXXX, dell'importo di € 1.525,00 iva inclusa, da dover versare anticipatamente prima della spedizione della fornitura, mediante accredito sul c/c IBAN: XXXXXXXXXXX;

di confermare come Direttore dei Lavori per l'installazione in cantiere della fornitura in oggetto il

Geom. Andrea Alberelli e come Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione il Geom. Carlo Trappetti, entrambi dipendenti del Consorzio;

di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

F.TO IL DIRETTORE
Dr.ssa Carla Pagliari

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 18 del 19/02/2025

ATTO N. 15 DEL 25/02/2025

OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'immobile di proprietà del Consorzio di Bonifica Tevere Nera sito in Terni, viale D. Bramante n.1. Affidamento aggiuntivo mediante modifica del contratto alla società C.B.I Europe per la fornitura di materiale relativo al pavimento tecnico sopraelevato. Impegno di spesa aggiuntivo di euro 1.525,00 inclusa iva 22%. CIG: B3ECC0B075

VISTI

che il Consorzio ha acquistato con atto del Notaio Luigi Filippetti di Terni, Repertorio n. 6238 Raccolta 5214, un immobile sito in XXXXXXXXXXX da destinare a sede Consortile;

che con provvedimento di C.D.A. n. 127 del 28/10/2024 si affidava previa ricerca di mercato, la fornitura del pavimento tecnico flottante alla società C.B.I Europe spa, con sede in XXXXXXXXXXX P. IVA n. XXXXXXXXXXX;

che durante i lavori di manutenzione straordinaria relativi alla posa del pavimento tecnico flottante sono sopravvenute necessità operative impreviste per le quali si necessità per l'ultimazione dello stesso, della fornitura di n.500 piedini pedestal 120/200mm, n.1000 guarnizioni per piedino, n.600 guarnizioni per traverso di collegamento codice hgr500;

che si è provveduto ad una ricerca di mercato, mediante la richiesta di n.2 preventivi, uno alla società CBI Europe spa ed uno alla società presente sul territorio ternato Cedios srl, rivenditore della tipologia di materiale già in precedenza acquistato;

che dai preventivi acquisiti agli atti del Consorzio con prot. n. 1273 e prot. n. 1274 del 18.02.2025, rispettivamente della società CBI Europe spa e del rivenditore Cedios srl, si riscontra che la società che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa come prezzo unitario di ogni singolo articolo è la C.B.I. Europe con sede in XXXXXXXXXXX;

CONSIDERATO CHE

si rende essenziale per la sopravvenuta necessità di una fornitura supplementare non prevista nell'appalto iniziale, procedere con una modifica contrattuale della società CBI Europe spa, dato che un cambiamento del contraente nel contempo risulta impraticabile, sia per motivi economici, come riscontrabile dai preventivi, che tecnici oltre a comportare per la stazione appaltante notevoli ritardi e un incremento dei costi;

ai sensi del comma 1, lettere b) dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

la modifica contrattuale per la fornitura supplementare rispetta quanto sopra riportato;

sulla scorta delle valutazioni tecniche e delle indagini esperite, approvare per la fornitura supplementare in oggetto, la modifica contrattuale alla società C.B.I Europe spa, con sede in Via XXXXXXXXXXX, P. IVA n. XXXXXXXXXXX per un importo lordo pari a € 1.525,00 inclusa IVA 22%;

per l'installazione della fornitura in argomento vengono confermate per il cantiere le seguenti figure professionali, Direttore dei Lavori Geom. Andrea Alberelli e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione il Geom. Carlo Trappetti, entrambi dipendenti del Consorzio;

PRESO ATTO CHE

la spesa è a carico del Consorzio;

VISTO

la delibera n. 114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il Direttore possa approvare con apposita Determina la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: **F.TO** Cristian Buconi

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto, (n. 18 del 19/02/2025) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 19/02/2025

F.TO IL RESPONSABILE
[ING. CRISTIAN BUCONI]

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c.2 del vigente regolamento di contabilità approvato con DGR Umbria n.510 del 7-02-1994

Vista la proposta in oggetto, (n. 18 del 19/02/2025) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA:**

La spesa relativa di € 1.525,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 150020 (Esercizio 2025) - Impegno n. 139

Terni, lì 25/02/2025

F.TO IL RESPONSABILE
RAG. MASSIMO TROMBETTI

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 25/02/2025

F.TO IL DIRETTORE
Dott.ssa CARLA PAGLIARI