consorzio di bonifica
teverenera

DETERMINA DIRIGENZIALE
Reg. Gen. n. 21 del 05/03/2025
Proposta n. 24 del 26/02/2025

OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'immobile di proprietà del Consorzio di Bonifica Tevere Nera sito in Terni, viale D. Bramante n.1. Affidamento aggiuntivo alla società C.B.I Europe per la fornitura di pavimento tecnico sopraelevato. Impegno di spesa aggiuntivo di euro 1.734,23 inclusa iva 22%. CIG: B3ECC0B075.

I L D I R E T T O R E

PREMESSO CHE

il Consorzio ha acquistato con atto del Notaio Luigi Filippetti di Terni, Repertorio n. 6238 Raccolta 5214, un immobile sito in via Bramante n.1 a Terni, da destinare a sede Consortile;

con provvedimento di C.d.A. n. 127 del 28/10/2024 si affidava previa ricerca di mercato, la fornitura del pavimento tecnico flottante alla società C.B.I Europe spa, con sede in XXXXXXXXXXXXXXX;

durante i lavori di manutenzione straordinaria relativi alla posa del pavimento tecnico flottante, sono sopravvenute esigenze operative impreviste e per l'ultimazione dello stesso, si ha la necessità della fornitura di 50 mq di pannelli 60x60cm;

dal preventivo acquisito agli atti dell'Ente con prot. n. 1572 del 26.02.2025 proposto dalla società CBI Europe spa, si riscontra che l'offerta mantiene gli stessi importi unitari forniti precedentemente al Consorzio, pertanto convenienti per la stazione appaltante;

CONSIDERATO CHE

si rende essenziale per la sopravvenuta necessità di una fornitura aggiuntiva non prevista nell'appalto iniziale, procedere con una modifica contrattuale della società CBI Europe spa, dato che la modifica rende inalterata la struttura del contratto ed il suo valore è al di sotto sia delle soglie fissate dall'articolo 14 del Codice degli appalti, sia inferiore al 10 per cento del valore iniziale del contratto di fornitura;

un cambiamento del contraente nel contempo risulta impraticabile, sia per motivi economici, che tecnici oltre a comportare per la stazione appaltante notevoli ritardi e un incremento dei costi;

ai sensi del comma 3 dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 il contratto può essere modificato senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto e

l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate. Inoltre, il valore della modifica deve essere al di sotto sia delle soglie fissate dall'articolo 14 del Codice degli appalti, sia inferiore al 10 per cento del valore iniziale del contratto di fornitura;

la modifica per la fornitura supplementare rispetta quanto sopra riportato;

sulla scorta delle valutazioni tecniche e delle indagini esperite, è opportuno approvare per la fornitura supplementare in oggetto, la modifica contrattuale alla società C.B.I Europe spa, con sede in XXXXXXXXXXXXXXX, per un importo lordo pari a € 1.734,23 inclusa IVA 22%;

per l'installazione della fornitura in argomento vengono confermate le seguenti figure professionali, Direttore dei Lavori Geom. Andrea Alberelli e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione il Geom. Carlo Trappetti, entrambi dipendenti del Consorzio;

la spesa è a carico del Consorzio;

VISTO

la delibera n.114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il Direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

il documento istruttorio sotto riportato (n. 24 del 26/02/2025), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di autorizzare la modifica contrattuale ai sensi del comma 3 dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 alla società C.B.I Europe spa, con sede in XXXXXXXXXXXXXXX, per un importo lordo pari a € 1.734,23 inclusa IVA 22%;

di autorizzare la fornitura supplementare alla società C.B.I Europe spa come citato nelle premesse;

di autorizzare l'impegno di spesa aggiuntivo pari ad € 1.734,23 inclusa IVA 22% a favore della società C.B.I Europe spa;

di autorizzare la corresponsione alla società C.B.I Europe spa, con sede XXXXXXXXXXXXXXX, dell'importo di € 1.734,23 iva inclusa, da dover versare anticipatamente prima della spedizione della fornitura, mediante accredito sul c/c IBAN: XXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXX. CIG: B3ECC0B075;

di confermare come Direttore dei Lavori per l'installazione in cantiere della fornitura in oggetto il Geom. Andrea Alberelli e come Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione il Geom. Carlo Trappetti, entrambi dipendenti del Consorzio;

di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

F.TO IL DIRETTORE
Dr.ssa Carla Pagliari

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 24 del 26/02/2025

ATTO N. 21 DEL 05/03/2025

OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'immobile di proprietà del Consorzio di Bonifica Tevere Nera sito in Terni, viale D. Bramante n.1. Affidamento aggiuntivo alla società C.B.I Europe per la fornitura di pavimento tecnico sopraelevato. Impegno di spesa aggiuntivo di euro 1.734,23 inclusa iva 22%. CIG: B3ECC0B075.

VISTO

che il Consorzio ha acquistato con atto del Notaio Luigi Filippetti di Terni, Repertorio n. 6238 Raccolta 5214, un immobile sito in via Bramante n.1 a Terni, da destinare a sede Consortile;

che con provvedimento di C.d.A. n. 127 del 28/10/2024 si affidava previa ricerca di mercato, la fornitura del pavimento tecnico flottante alla società C.B.I Europe spa, con sede in XXXXXXXXXXXXXXX;

che durante i lavori di manutenzione straordinaria relativi alla posa del pavimento tecnico flottante sono sopravvenute necessità operative impreviste per le quali si necessità, per l'ultimazione dello stesso, della fornitura di 50 mq di pannelli 60x60cm;

che dal preventivo acquisito agli atti del Consorzio con prot. n. 1572 del 26.02.2025 della società CBI Europe spa, si riscontra che l'offerta mantiene gli stessi importi unitari forniti precedentemente allo scrivente Consorzio, pertanto convenienti per la stazione appaltante;

CONSIDERATO CHE

si rende essenziale per la sopravvenuta necessità di una fornitura aggiuntiva non prevista nell'appalto iniziale, procedere con una modifica contrattuale della società CBI Europe spa, dato che la modifica rende inalterata la struttura del contratto ed il suo valore è al di sotto sia delle soglie fissate dall'articolo 14 del Codice degli appalti, sia inferiore al 10 per cento del valore iniziale del contratto di fornitura;

un cambiamento del contraente nel contempo risulta impraticabile, sia per motivi economici, che tecnici oltre a comportare per la stazione appaltante notevoli ritardi e un incremento dei costi;

ai sensi del comma 3 dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 il contratto può essere modificato senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate. Inoltre, il valore della modifica deve essere al di sotto sia delle soglie fissate dall'articolo 14 del Codice degli appalti, sia inferiore al 10 per cento del valore iniziale del contratto di fornitura;

la modifica per la fornitura supplementare rispetta quanto sopra riportato;

sulla scorta delle valutazioni tecniche e delle indagini esperite, è opportuno approvare per la fornitura

supplementare in oggetto, la modifica contrattuale alla società C.B.I Europe spa, con sede XXXXXXXXXXXXXXX, per un importo lordo pari a € 1.734,23 inclusa IVA 22%;

per l'installazione della suddetta fornitura in cantiere vengono confermate le seguenti figure professionali, Direttore dei Lavori Geom. Andrea Alberelli e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione il Geom. Carlo Trappetti, entrambi dipendenti del Consorzio;

PRESO ATTO CHE

la spesa è a carico del Consorzio;

VISTO

la delibera n. 114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il Direttore possa approvare con apposita Determina la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: **F.TO** Cristian Buconi

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto, (n. 24 del 26/02/2025) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 26/02/2025

F.TO IL RESPONSABILE
CRISTIAN ING. BUCONI

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c.2 del vigente regolamento di contabilità approvato con DGR Umbria n.510 del 7-02-1994

Vista la proposta in oggetto, (n. 24 del 26/02/2025) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA:**

La spesa relativa di € 1.734,23 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 150020 (Esercizio 2025) - Impegno n. 149

Terni, lì 03/03/2025

F.TO IL RESPONSABILE
RAG. MASSIMO TROMBETTI

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 05/03/2025

F.TO IL DIRETTORE
Dott.ssa CARLA PAGLIARI