consorzio di bonifica
teverenera

DETERMINA DIRIGENZIALE
Reg. Gen. n. 48 del 24/04/2025
Proposta n. 53 del 15/04/2025

OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'immobile di proprietà del Consorzio di Bonifica Tevere Nera sito in Terni, viale D. Bramante n.1. Affidamento aggiuntivo alla società Impercar Ecology System srl per i lavori di smaltimento materiale di risulta. Impegno di spesa aggiuntivo di euro 1.917,11 inclusa iva 22%. CIG: B308892611.

I L D I R E T T O R E

PREMESSO CHE

il Consorzio ha acquistato con atto del Notaio Luigi Filippetti di Terni, Repertorio n. 6238 Raccolta 5214, un immobile sito in via Bramante n.1 a Terni, da destinare a sede Consortile;

con provvedimento di C.d.A. n. 103 del 16/09/2024 si affidava previa ricerca di mercato, lo smaltimento del materiale di risulta alla società Impercar Ecology System srl, con sede in XXXXXXX, p.Iva n. XXXXXXX;

durante i lavori di manutenzione straordinaria è stato prodotto un quantitativo superiore a quanto preventivato nell'ambito dell'affidamento di cui al punto precedente;

da nota agli atti del Consorzio prot. n.10832 del 16/12/2024 si evince il quantitativo preciso oggetto di smaltimento;

CONSIDERATO CHE

per la sopravvenuta necessità dello smaltimento di quanto in argomento, è opportuno procedere con una modifica contrattuale della società Impercar Ecology System srl, esclusivamente al quantitativo del materiale da smaltire con un incremento dell'importo di € 1.917,11 Iva inclusa;

un cambiamento del contraente nel contempo risulta impraticabile, sia per motivi economici, che tecnici oltre a comportare per la stazione appaltante notevoli ritardi e un incremento dei costi;

ai sensi del comma 3 dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 il contratto può essere modificato senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate. Inoltre, il valore della modifica deve essere al di sotto sia delle soglie fissate dall'articolo 14 del Codice degli appalti, sia inferiore al 15 per cento del valore iniziale del contratto di fornitura;

la modifica per l'attività supplementare rispetta quanto sopra riportato;

sulla scorta delle valutazioni tecniche e delle indagini esperite, è opportuno approvare i lavori supplementari in oggetto e la modifica contrattuale alla società Impercar Ecology System srl, con sede in XXXXXXX, p.Iva n. XXXXXXX, per un importo lordo pari a € 1.917,11 inclusa IVA 22%;

per l'installazione della suddetta fornitura in cantiere vengono confermate le seguenti figure professionali, Direttore dei Lavori Geom. Andrea Alberelli e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione il Geom. Carlo Trappetti, entrambi dipendenti del Consorzio;

la spesa è a carico del Consorzio;

VISTO

la delibera n.114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il Direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

il documento istruttorio sotto riportato (n. 53 del 15/04/2025), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di autorizzare la modifica contrattuale ai sensi del comma 3 dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 alla società Impercar Ecology System srl, con sede in XXXXXXX, p.Iva n. XXXXXXX, per un importo lordo pari a € 1.917,11 inclusa IVA 22%;

di autorizzare i lavori supplementari alla società Impercar Ecology System srl, XXXXXXX, p.Iva n. XXXXXXX, per un importo lordo pari a € 1.917,11 inclusa IVA 22%;

di autorizzare l'impegno di spesa aggiuntivo pari ad € 1.917,11 inclusa IVA 22% a favore della società Impercar Ecology System srl, con sede in XXXXXXX, p.Iva n. XXXXXXX - CIG: B308892611;

di autorizzare la corresponsione alla società Impercar Ecology System srl, con sede in XXXXXXX p.Iva n. XXXXXXX, dell'importo di € 1.917,11 iva inclusa, da dover versare in un'unica soluzione, mediante accredito sul c/c IBAN: XXXXXXX;

di confermare come Direttore dei Lavori per l'installazione in cantiere della fornitura in oggetto il Geom. Andrea Alberelli e come Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione il Geom. Carlo Trappetti, entrambi dipendenti del Consorzio;

di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

IL DIRETTORE
Dr.ssa Carla Pagliari

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 53 del 15/04/2025

ATTO N. 48 DEL 24/04/2025

OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'immobile di proprietà del Consorzio di Bonifica Tevere Nera sito in Terni, viale D. Bramante n.1. Affidamento aggiuntivo alla società Impercar Ecology System srl per i lavori di smaltimento materiale di risulta. Impegno di spesa aggiuntivo di euro 1.917,11 inclusa iva 22%. CIG: B308892611.

VISTO

che il Consorzio ha acquistato con atto del Notaio Luigi Filippetti di Terni, Repertorio n. 6238 Raccolta 5214, un immobile sito in via Bramante n.1 a Terni, da destinare a sede Consortile;

che con provvedimento di C.D.A. n. 103 del 16/09/2024 si affidava previa ricerca di mercato, lo smaltimento del materiale di risulta alla società Impercar Ecology System srl, con sede in XXXXXXX, p.Iva n. XXXXXXX;

che durante i lavori di manutenzione straordinaria è stato prodotto un quantitativo superiore a quanto preventivato nell'ambito dell'affidamento di cui al punto precedente;

che da nota agli atti del Consorzio prot. n.10832 del 16/12/2024 si evince il quantitativo preciso oggetto di smaltimento;

CONSIDERATO CHE

si rende essenziale per la sopravvenuta necessità dello smaltimento di quanto in argomento, procedere con una modifica contrattuale della società Impercar Ecology System srl, dato che la stessa rende inalterata la struttura del contratto ed il suo valore è al di sotto sia delle soglie fissate dall'articolo 14 del Codice degli appalti, sia inferiore al 15 per cento del valore iniziale del contratto di fornitura;

un cambiamento del contraente nel contempo risulta impraticabile, sia per motivi economici, che tecnici oltre a comportare per la stazione appaltante notevoli ritardi e un incremento dei costi;

ai sensi del comma 3 dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 il contratto può essere modificato senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate. Inoltre, il valore della modifica deve essere al di sotto sia delle soglie fissate dall'articolo 14 del Codice degli appalti, sia inferiore al 15 per cento del valore iniziale del contratto di fornitura;

la modifica per l'attività supplementare rispetta quanto sopra riportato;

sulla scorta delle valutazioni tecniche e delle indagini esperite, approvare i lavori supplementari in oggetto, la modifica contrattuale alla società Impercar Ecology System srl, con sede in XXXXXXX, p.Iva n. XXXXXXX, per un importo lordo pari a € 1.917,11 inclusa IVA 22%;

per l'installazione della suddetta fornitura in cantiere vengono confermate le seguenti figure professionali, Direttore dei Lavori Geom. Andrea Alberelli e Coordinatore della Sicurezza in fase di

Esecuzione il Geom. Carlo Trappetti, entrambi dipendenti del Consorzio;

PRESO ATTO CHE

la spesa è a carico del Consorzio;

VISTO

la delibera n. 114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il Direttore possa approvare con apposita Determina la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.TO Cristian Buconi

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto, (n. 53 del 15/04/2025) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 15/04/2025

F.TO IL RESPONSABILE
ING. CRISTIAN BUCONI

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c.2 del vigente regolamento di contabilità approvato con DGR Umbria n.510 del 7-02-1994

Vista la proposta in oggetto, (n. 53 del 15/04/2025) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA:**

La spesa relativa di € 1.917,11 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 150020 (Esercizio 2025) - Impegno n. 230

Terni, lì 22/04/2025

F.TO IL RESPONSABILE
RAG. MASSIMO TROMBETTI

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 24/04/2025

F.TO IL DIRETTORE
Dott.ssa CARLA PAGLIARI