consorzio di bonifica
teverenera

DETERMINA DIRIGENZIALE
Reg. Gen. n. 151 del 26/09/2025
Proposta n. 166 del 25/09/2025

OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica fosso di Stroncone in comune di Terni, 1 Stralcio esecutivo Perizia di completamento II Lotto. Approvazione della documentazione contabile e amministrativa, dello Stato Finale e della Relazione acclarante nei rapporti Consorzio Regione Umbria.

I L D I R E T T O R E

PREMESSO CHE

con la nota prot. cons. n. 4740 del 18/05/2022, la Regione Umbria ha comunicato al Consorzio il Decreto del Commissario di Governo n. 8 del 16/03/2022 con il quale l'Ente è stato individuato Soggetto attuatore dei " Lavori di sistemazione idraulica fosso di Stroncone in comune di Terni, 1 Stralcio esecutivo - Perizia di completamento II Lotto" per un importo complessivo di € 200.000,00;

il Progetto esecutivo dei "Lavori di sistemazione idraulica fosso di Stroncone in comune di Terni, 1 Stralcio esecutivo - Perizia di completamento II Lotto" è stato redatto in data luglio 2022 dall'Ing. Francesco Longarini di Perugia, per l'importo complessivo di € 200.000,00;

con la delibera di CdA n. 17 del 29/03/2023 di affidamento degli interventi di cui al punto precedente (lavori principali) all'Impresa Settembre Costruzioni Generali srl per l'importo complessivo di € 142.511,81 IVA compresa, di cui € 116.812,96 importo netto ed € 25.698,85 Iva 22%;

lo Stato finale in data 20/02/2024 e la Relazione sul Conto finale in data 05/04/2024 degli interventi principali di cui al punto precedente sono stati redatti dal Direttore dei lavori Ing. Francesco Longarini;

il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo degli interventi principali è stato redatto dal collaudatore Ing. Remo Tascini in data 28/05/2025;

con la delibera di CdA n. 101 in data 16/09/2024 è stata approvata la perizia di assestamento dei lavori in oggetto, redatta in data settembre 2024 dal Geom. Andrea Alberelli per l'importo complessivo di € 200.000,00;

con il Decreto del Commissario di Governo n. 45 del 31/10/2024 della Regione Umbria è stato preso atto della suddetta perizia di assestamento;

CONSIDERATO CHE

nell'ambito della perizia di assestamento ed in particolare nelle somme a disposizione dell'Amministrazione, sono inclusi due ulteriori interventi realizzati dal Consorzio negli anni 2022 e 2025 e precisamente:

1. Lavori di sistemazione dell'innesto via Magenta/via XX Settembre in comune di Terni;
2. Lavori di ripristino dell'officiosità idraulica del fosso di Stroncone tra via XX Settembre e la confluenza con il fiume Nera;

gli interventi di cui ai punti precedenti sono stati effettuati in appalto ed affidati rispettivamente con atti consortili n. 22/P del 21/03/2022 e n. 76/P del 13/12/2024;

si rende necessario approvare oltre che i documenti contabili ed amministrativi degli interventi principali anche quelli dei lavori di cui al punto precedente come nel seguito indicato:

- per quanto al punto 1: Stato finale dei lavori in data 31/05/2022 e certificato di regolare esecuzione in data 03/06/2022 redatti dal Direttore dei lavori Ing. Francesco Longarini;

- per quanto al punto 2: Stato finale dei lavori in data 13/06/2025 e certificato di regolare esecuzione in data 13/06/2025 redatti dal Direttore dei lavori Geom. Andrea Alberelli;

VISTO

lo Stato Finale nei rapporti Consorzio - Regione Umbria, redatto dal RUP Ing. Barbara Leli in data 19/09/2025, dal quale risulta che la spesa complessivamente sostenuta per gli interventi di cui in oggetto è pari ad € 199.497,27;

la Relazione acclarante i rapporti Consorzio - Regione Umbria redatta dal RUP Ing. Barbara Leli in data 19/09/2025;

PRESO ATTO CHE

la Regione Umbria ha disposto l'erogazione, a favore del Consorzio, di complessivi € 180.000,00 con Decreti del Commissario di Governo n. 44 del 22/11/2022, n. 34 del 26/07/2023 e n. 45 del 31/10/2024;

si rende necessario approvare lo Stato finale nei rapporti Consorzio – Regione Umbria degli interventi in oggetto, redatto redatto dal RUP Ing. Barbara Leli in data 19/09/2025, dal quale risulta che la spesa complessivamente sostenuta dal Consorzio ammonta ad **€ 199.497,27**;

l'importo delle Spese generali da richiedere alla Regione Umbria, determinato ai sensi della D.G.R. Umbria n. 272/2019, nella misura del 12% sull'importo del finanziamento, ascende a **€ 24.000,00** ed è comprensivo dell'incentivo per le funzioni tecniche;

si rende necessario approvare la Relazione acclarante i rapporti Consorzio –Regione Umbria, redatta dal RUP Ing. Barbara Leli in data 19/09/2025 dalla quale risulta un credito residuo spettante al Consorzio, pari ad **€ 19.497,27;**

VISTO

la delibera n.114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il Direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la

separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

il documento istruttorio sotto riportato (n.166 del 25/09/2025), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare lo Stato finale in data 20/02/2024 e la Relazione sul Conto finale in data 05/04/2024 degli interventi (lavori principali) di “Sistemazione idraulica del fosso di Stroncone in comune di Terni, 1° Stralcio – Perizia di completamento II Lotto”, redatti dal Direttore dei lavori Ing. Francesco Longarini;

di approvare il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo in data 28/05/2025 degli interventi (lavori principali) di “Sistemazione idraulica del fosso di Stroncone in comune di Terni, 1° Stralcio – Perizia di completamento II Lotto” redatto dal collaudatore Ing. Remo Tascini;

di approvare lo Stato finale in data 31/05/2022 ed il certificato di regolare esecuzione in data 03/06/2022 dei lavori di “sistemazione innesto tra via Magenta e via XX Settembre”, redatti dal Direttore dei lavori Ing. Francesco Longarini;

di approvare lo Stato finale in data 13/06/2025 ed il certificato di regolare esecuzione in data 13/06/2025 dei lavori di “ripristino dell’officiosità idraulica del fosso di Stroncone – tratto compreso tra via Liutprando e la confluenza con il fiume Nera”, redatti dal Direttore dei lavori Geom. Andrea Alberelli;

di approvare lo Stato finale nei rapporti Consorzio – Regione Umbria degli interventi in oggetto, redatto in data 19/09/2025, dal quale risulta che la spesa complessivamente sostenuta dal Consorzio ammonta ad € 199.497,27;

di approvare la Relazione acclarante i rapporti Consorzio – Regione Umbria, redatta in data 19/09/2025 dalla quale risulta un credito residuo spettante al Consorzio, pari ad € 19.497,27.

di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

F.TO IL DIRETTORE
Dr.ssa Carla Pagliari

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 166 del 25/09/2025

ATTO N. 151 DEL 26/09/2025

OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica fosso di Stroncone in comune di Terni, 1° Stralcio esecutivo - Perizia di completamento II Lotto. Approvazione della documentazione contabile e amministrativa, dello Stato Finale e della Relazione acclarante nei rapporti Consorzio Regione Umbria.

VISTO

la nota prot. cons. n. 4740 del 18/05/2022 con cui la Regione Umbria ha comunicato al Consorzio il Decreto del Commissario di Governo n. 8 del 16/03/2022 con il quale l'Ente è stato individuato Soggetto attuatore dei " Lavori di sistemazione idraulica fosso di Stroncone in comune di Terni, 1 Stralcio esecutivo - Perizia di completamento II Lotto" per un importo complessivo di € 200.000,00;

il Progetto esecutivo dei "Lavori di sistemazione idraulica fosso di Stroncone in comune di Terni, 1 Stralcio esecutivo - Perizia di completamento II Lotto" redatto in data luglio 2022 dall'Ing. Francesco Longarini di Perugia, per l'importo complessivo di € 200.000,00;

la delibera consortile n. 17 del 29/03/2023 di affidamento degli interventi di cui al punto precedente (lavori principali) all'Impresa Settembre Costruzioni Generali srl per l'importo complessivo di € 142.511,81 IVA compresa, di cui € 116.812,96 importo netto ed € 25.698,85 Iva 22%;

lo Stato finale in data 20/02/2024 e la Relazione sul Conto finale in data 05/04/2024 degli interventi principali di cui al punto precedente redatti dal Direttore dei lavori Ing. Francesco Longarini;

il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo degli interventi principali redatto dal collaudatore Ing. Remo Tascini in data 28/05/2025;

la delibera consortile n. 101 in data 16/09/2024 con cui è stata approvata la perizia di assestamento dei lavori in oggetto, redatta in data settembre 2024 dal Geom. Andrea Alberelli per l'importo complessivo di € 200.000,00;

il Decreto del Commissario di Governo n. 45 del 31/10/2024 della Regione Umbria con cui è stato preso atto della suddetta perizia di assestamento;

CONSIDERATO CHE

nell'ambito della perizia di assestamento ed in particolare nelle somme a disposizione dell'Amministrazione, sono inclusi due ulteriori interventi realizzati dal Consorzio negli anni 2022 e 2025 e precisamente:

1. Lavori di sistemazione dell'innesto via Magenta/via XX Settembre in comune di Terni;
2. Lavori di ripristino dell'officiosità idraulica del fosso di Stroncone tra via XX Settembre e la

confluenza con il fiume Nera;

gli interventi di cui ai punti precedenti sono stati effettuati in appalto ed affidati rispettivamente con atti consortili n. 22/P del 21/03/2022 e n. 76/P del 13/12/2024;

si rende necessario approvare oltre che i documenti contabili ed amministrativi degli interventi principali anche quelli dei lavori di cui al punto precedente come nel seguito indicato:

- per quanto al punto 1: Stato finale dei lavori in data 31/05/2022 e certificato di regolare esecuzione in data 03/06/2022 redatti dal Direttore dei lavori Ing. Francesco Longarini;

- per quanto al punto 2: Stato finale dei lavori in data 13/06/2025 e certificato di regolare esecuzione in data 13/06/2025 redatti dal Direttore dei lavori Geom. Andrea Alberelli;

VISTO

lo Stato Finale nei rapporti Consorzio - Regione Umbria, redatto dal RUP Ing. Barbara Leli in data 19/09/2025, dal quale risulta che la spesa complessivamente sostenuta per gli interventi di cui in oggetto è pari ad € 199.497,27;

la Relazione acclarante i rapporti Consorzio - Regione Umbria redatta dal RUP Ing. Barbara Leli in data 19/09/2025;

PRESO ATTO CHE

la Regione Umbria ha disposto l'erogazione, a favore del Consorzio, di complessivi € 180.000,00 con Decreti del Commissario di Governo n. 44 del 22/11/2022, n. 34 del 26/07/2023 e n. 45 del 31/10/2024;

si rende necessario approvare lo Stato finale nei rapporti Consorzio – Regione Umbria degli interventi in oggetto, redatto redatto dal RUP Ing. Barbara Leli in data 19/09/2025, dal quale risulta che la spesa complessivamente sostenuta dal Consorzio ammonta ad **€ 199.497,27**;

l'importo delle Spese generali da richiedere alla Regione Umbria, determinato ai sensi della D.G.R. Umbria n. 272/2019, nella misura del 12% sull'importo del finanziamento, ascende a **€ 24.000,00** ed è comprensivo dell'incentivo per le funzioni tecniche;

si rende necessario approvare la Relazione acclarante i rapporti Consorzio –Regione Umbria, redatta dal RUP Ing. Barbara Leli in data 19/09/2025 dalla quale risulta un credito residuo spettante al Consorzio, pari ad **€ 19.497,27;**

VISTO

la delibera n. 114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il Direttore possa approvare con apposita Determina la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.TO Ing. Barbara Leli

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto, (n. 166 del 25/09/2025) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 25/09/2025

F.TO IL RESPONSABILE
ING. BARBARA LELI

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c.2 del vigente regolamento di contabilità approvato con DGR Umbria n.510 del 7-02-1994

Vista la proposta in oggetto, (n. 166 del 25/09/2025) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si attesta che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio dell'Ente

Terni, lì 25/09/2025

F.TO IL RESPONSABILE
DOTT.SSA ALESSANDRA RIGHETTI

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 26/09/2025

F.TO IL DIRETTORE
Dott.ssa CARLA PAGLIARI