consorzio di bonifica
teverenera

DETERMINA DIRIGENZIALE
Reg. Gen. n. 169 del 23/10/2025
Proposta n. 181 del 20/10/2025

OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica fosso di Stroncone in comune di Terni, 1 Stralcio esecutivo Perizia di completamento I Lotto. Approvazione della documentazione contabile e amministrativa, dello Stato Finale e della Relazione acclarante nei rapporti Consorzio Regione Umbria.

I L D I R E T T O R E

PREMESSO CHE

la Regione Umbria ha sottoscritto con il Governo in data 30/05/2005 l'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo Integrativo al triennio 2001-2003 che prevedeva, tra l'altro, il finanziamento al Consorzio di € 929.622,42 a valere sulla Legge 183/89;

con D.D.R.U. n. 5020 del 10/07/2013 la medesima Regione ha preso atto del progetto esecutivo "Sistemazione idraulica del fosso di Stroncone in Comune di Terni, tratto compreso tra via di Vittorio e la confluenza con il fiume Nera – 1° Stralcio" nel complessivo importo di € 1.093.000,00, redatto dalla Società CESECO INTERNATIONAL srl di Roma, e ha affidato al Consorzio di bonifica Tevere-Nera l'esecuzione dei relativi lavori;

con la D.D.R.U. n. 5020 del 10/07/2013 è stato inoltre impegnato, a carico della Regione, l'importo di € 929.622,42 quale quota parte del finanziamento necessario per l'attuazione degli interventi, stabilendo altresì che il Consorzio avrebbe provveduto con propri fondi di bilancio per la restante parte;

i lavori di cui al progetto in argomento sono stati affidati all'Impresa Dicearco Costruzioni srl con Delibera del Commissario Straordinario n. 98 in data 17/03/2014;

durante l'esecuzione degli interventi si è reso necessario redigere due perizie di variante che in sostanza hanno modificato, per tipologia e quantità, le fondazioni delle opere previste nel progetto: la prima risalente all'aprile 2015 e la seconda al novembre 2015;

la Regione Umbria ha preso atto delle citate perizie, rispettivamente, con D.D.R.U. n. 3189 del 14/05/2015 e successiva D.D.R.U. n. 216 del 21/01/2016;

con delibera di CdA n. 121 del 30/03/2017 è stata perfezionata la rescissione contrattuale in danno dell'Impresa Dicearco Costruzioni srl;

in data 16/05/2017 è stato altresì redatto da parte del Collaudatore, Ing. Remo Tascini, il Verbale di accertamento tecnico contabile dei lavori eseguiti dall'Impresa Dicearco Costruzioni srl;

a seguito della causa civile di I Grado promossa dall'Impresa Dicearco Costruzioni srl contro il Consorzio, è stata emessa sentenza da parte del Tribunale di Terni in data 18/08/2021;

in relazione alla rescissione contrattuale disposta, sono stati eseguiti prioritariamente dall'Impresa ESSETI srl i lavori urgenti per la messa in sicurezza del cantiere, il cui Certificato di regolare esecuzione e Relazione sul conto finale sono stati approvati con Determina Dirigenziale n. 14 del 28/03/2019;

a seguito della necessità di procedere all'esecuzione di uno stralcio funzionale comprendente il rifacimento del ponte di via XX Settembre, nel marzo 2019 con aggiornamento ad ottobre 2019, è stata redatta la "Perizia di completamento I Lotto" dei lavori di sistemazione idraulica del fosso di Stroncone in comune di Terni, 1° Stralcio per l'importo complessivo di € 1.138.811,72, perizia a firma dell'Ing. Francesco Longarini di Perugia affidatario del servizio di progettazione;

la Regione Umbria ha preso atto della perizia in argomento con D.D.R.U. n. 3595 del 28/04/2020 confermando l'importo di € 929.622,42 quale quota parte del finanziamento regionale, stabilendo che il medesimo sarebbe stato ridotto in percentuale in relazione all'eventuale discostamento rispetto all'importo complessivo di rendicontazione;

a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 c. 2 lettera c bis del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., i lavori di cui alla "Perizia di completamento I Lotto", per € 340.768,44 oltre IVA, sono stati appaltati all'ATI NOVEDIL S.R.L. - SIEM S.R.L. di Terni, appalto approvato con delibera di CdA n. 64 del 25/05/2020;

con delibera di CdA n. 42 in data 25/03/2021 e successiva di CdA n. 147 in data 12/12/2022 sono state approvate n. 2 perizie elaborate dal Direttore lavori Ing. Francesco Longarini, resisi necessarie in relazione, in particolare, al rinvenimento di servizi non noti anche ai relativi Enti Gestori da cui sono derivati maggiori oneri per demolizioni, spostamenti, modifiche alle opere di fondazione, etc…;

VISTO

lo Stato finale in data 31/01/2023 e la Relazione sul Conto finale in pari data degli interventi di cui alla "Perizia di completamento I Lotto" redatti dal Direttore dei lavori Ing. Francesco Longarini;

il Certificato di collaudo statico, riferito a tutti i lavori di cui alla Perizia di completamento I Lotto e II Lotto, redatto dal collaudatore Ing. Remo Tascini in data 15/04/2025;

il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo redatto dal collaudatore Ing. Remo Tascini in data 28/05/2025;

CONSIDERATO CHE

si rende necessario approvare oltre che i documenti relativi alla rendicontazione finale nei rapporti Consorzio-Regione anche gli atti di cui al punto precedente di natura contabile ed amministrativa;

VISTO

lo Stato Finale nei rapporti Consorzio - Regione Umbria, redatto dal RUP Ing. Barbara Leli in data 16/10/2025, dal quale risulta che la spesa complessivamente sostenuta per gli interventi di cui in oggetto è pari ad € 1.138.811,72;

la Relazione acclarante i rapporti Consorzio - Regione Umbria redatta dal RUP Ing. Barbara Leli in data 16/10/2025;

PRESO ATTO CHE

la Regione Umbria ha disposto l'erogazione, a favore del Consorzio, di complessivi **€ 929.622,42** con D.D.R.U. n. 5020 del 10/07/2013 e successiva D.D.R.U. n. 3595 del 28/04/2020;

è stato già erogato a favore del Consorzio l'importo complessivo di **€ 731.778,30** mediante tre acconti;

si rende necessario approvare lo Stato finale nei rapporti Consorzio – Regione Umbria degli interventi in oggetto, redatto dal RUP Ing. Barbara Leli in data 16/10/2025, dal quale risulta che la spesa complessivamente sostenuta dal Consorzio ammonta ad **€ 1.138.811,72**;

l'importo delle Spese generali di cui allo Stato finale in data 16/10/2025 ammonta ad **€ 100.879,87;**

l'importo dell'incentivo per le funzioni tecniche di cui allo Stato finale in data 16/10/2025 ammonta ad **€ 9.669,91**;

si rende necessario approvare la Relazione acclarante i rapporti Consorzio – Regione Umbria, redatta dal RUP Ing. Barbara Leli in data 16/10/2025 dalla quale risulta un credito residuo spettante al Consorzio, pari ad **€ 197.844,12;**

VISTO

la delibera n.114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il Direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

il documento istruttorio sotto riportato (n.181 del 20/10/2025), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare lo Stato finale in data 31/01/2023 e la Relazione sul Conto finale in pari data degli interventi di "Sistemazione idraulica del fosso di Stroncone in comune di Terni, 1° Stralcio – Perizia di completamento I Lotto", redatti dal Direttore dei lavori Ing. Francesco Longarini;

di approvare il Certificato di collaudo statico in data 15/04/2025 degli interventi di "Sistemazione idraulica del fosso di Stroncone in comune di Terni, 1° Stralcio – Perizia di completamento I Lotto" redatto dal Collaudatore Ing. Remo Tascini;

di approvare il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo in data 28/05/2025 degli interventi di "Sistemazione idraulica del fosso di Stroncone in comune di Terni, 1° Stralcio – Perizia di

completamento I Lotto” redatto dal Collaudatore Ing. Remo Tascini;

di approvare lo Stato finale nei rapporti Consorzio – Regione Umbria degli interventi in oggetto, redatto dal RUP Ing. Barbara Leli in data 16/10/2025, dal quale risulta che la spesa complessivamente sostenuta dal Consorzio ammonta ad **€ 1.138.811,72**;

di approvare la Relazione acclarante i rapporti Consorzio – Regione Umbria, redatta dal RUP Ing. Barbara Leli in data 16/10/2025, dalla quale risulta un credito residuo spettante al Consorzio, pari ad **€ 197.844,12;**

di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

F.TO IL DIRETTORE
Dr.ssa Carla Pagliari

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 181 del 20/10/2025

ATTO N. 169 DEL 23/10/2025

OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica fosso di Stroncone in comune di Terni, 1° Stralcio esecutivo, Perizia di completamento I Lotto. Approvazione della documentazione contabile e amministrativa, dello Stato Finale e della Relazione acclarante nei rapporti Consorzio Regione Umbria.

VISTO

l'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo Integrativo al triennio 2001-2003 sottoscritto dalla Regione Umbria con il Governo in data 30/05/2005 che prevedeva, tra l'altro, il finanziamento al Consorzio di € 929.622,42 a valere sulla Legge 183/89 per i lavori di sistemazione idraulica del fosso di Stroncone in comune di Terni;

la D.D.R.U. n. 5020 del 10/07/2013 con cui la medesima Regione ha preso atto del progetto esecutivo "Sistemazione idraulica del fosso di Stroncone in Comune di Terni, tratto compreso tra via di Vittorio e la confluenza con il fiume Nera – 1° Stralcio" nel complessivo importo di € 1.093.000,00, redatto dalla Società CESECO INTERNATIONAL srl di Roma, e ha affidato al Consorzio di bonifica Tevere-Nera l'esecuzione dei relativi lavori;

l'impegno, con la citata D.D.R.U. n. 5020 del 10/07/2013, a carico della Regione dell'importo di € 929.622,42 quale quota parte del finanziamento necessario per l'attuazione degli interventi;

che nella citata Delibera regionale è stato stabilito altresì che il Consorzio avrebbe provveduto con propri fondi di bilancio per la restante parte del finanziamento necessario;

l'affidamento dei lavori di cui al citato progetto esecutivo all'Impresa DICEARCO COSTRUZIONI srl con Delibera del Commissario Straordinario n. 98 in data 17/03/2014;

la redazione di n.2 perizie di variante che in sostanza hanno modificato, per tipologia e quantità, le fondazioni delle opere previste nel progetto: la prima risalente all'aprile 2015 e la seconda al novembre 2015;

le D.D.R.U. n. 3189 del 14/05/2015 e successiva D.D.R.U. n. 216 del 21/01/2016 con le quali la Regione Umbria ha preso atto delle citate perizie;

la delibera di CdA n. 121 del 30/03/2017 con cui è stata perfezionata la rescissione contrattuale in danno dell'Impresa DICEARCO COSTRUZIONI srl;

il Verbale di accertamento tecnico contabile dei lavori eseguiti dall'Impresa Dicearco Costruzioni srl in data 16/05/2017 redatto dal Collaudatore, Ing. Remo Tascini;

la sentenza da parte del Tribunale di Terni in data 18/08/2021 a seguito della causa civile di I Grado promossa dall'Impresa Dicearco Costruzioni srl contro il Consorzio;

i lavori urgenti per la messa in sicurezza del cantiere eseguiti dall'Impresa ESSETI srl, il cui Certificato di regolare esecuzione e Relazione sul conto finale sono stati approvati con Determina Dirigenziale n. 14 del 28/03/2019;

la "Perizia di completamento I Lotto" dei lavori di sistemazione idraulica del fosso di Stroncone in comune di Terni, 1° Stralcio per l'importo complessivo di € 1.138.811,72, perizia a firma dell'Ing. Francesco Longarini di Perugia, affidatario del servizio di progettazione, redatta nel marzo 2019 con aggiornamento ad ottobre 2019;

la D.D.R.U. n. 3595 del 28/04/2020 con cui la Regione Umbria ha preso atto della perizia in argomento confermando l'importo di € 929.622,42 quale quota parte del finanziamento regionale, stabilendo che il medesimo sarebbe stato ridotto in percentuale in relazione all'eventuale discostamento rispetto all'importo complessivo di rendicontazione;

l'affidamento, approvato con delibera di CdA n. 64 del 25/05/2020, dei lavori di cui alla "Perizia di completamento I Lotto" per l'importo di € 340.768,44 oltre IVA all'ATI NOVEDIL S.R.L. - SIEM S.R.L. di Terni, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art.36 c. 2 lettera c bis del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i.;

le n. 2 perizie elaborate dal Direttore dei lavori Ing. Francesco Longarini approvate con delibera di CdA n. 42 in data 25/03/2021 e successiva di CdA n. 147 in data 12/12/2022, resisi necessarie in relazione, in particolare, al rinvenimento di servizi non noti anche ai relativi Enti Gestori da cui sono derivati maggiori oneri per demolizioni, spostamenti, modifiche alle opere di fondazione, etc…;

CONSIDERATO CHE

il Direttore dei Lavori, Ing. Francesco Longarini, ha redatto lo Stato finale e la Relazione sul Conto finale in data 31/01/2023 degli interventi di cui alla "Perizia di completamento I Lotto";

il Collaudatore, Ing. Remo Tascini, ha redatto il Certificato di collaudo statico in data 15/04/2025, riferito a tutti i lavori di cui alla Perizia di completamento I Lotto e II Lotto;

il Collaudatore, Ing. Remo Tascini, ha redatto il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo degli interventi di cui alla "Perizia di completamento I Lotto" in data 28/05/2025;

si rende necessario approvare, oltre i documenti relativi alla rendicontazione finale nei rapporti Consorzio-Regione, anche gli atti di cui al punto precedente di natura contabile ed amministrativa;

VISTO

lo Stato Finale nei rapporti Consorzio - Regione Umbria, redatto dal RUP Ing. Barbara Leli in data 16/10/2025, dal quale risulta che la spesa complessivamente sostenuta per gli interventi di cui in oggetto è pari ad € 1.138.811,72;

la Relazione acclarante i rapporti Consorzio - Regione Umbria redatta dal RUP Ing. Barbara Leli in data 16/10/2025;

PRESO ATTO CHE

la Regione Umbria ha disposto l'erogazione, a favore del Consorzio, di complessivi **€ 929.622,42** con D.D.R.U. n. 5020 del 10/07/2013 e successiva D.D.R.U. n. 3595 del 28/04/2020;

è stato già erogato a favore del Consorzio l'importo complessivo di **€ 731.778,30** mediante tre acconti;

si rende necessario approvare lo Stato finale nei rapporti Consorzio – Regione Umbria degli interventi in oggetto, redatto dal RUP Ing. Barbara Leli in data 16/10/2025, dal quale risulta che la spesa complessivamente sostenuta dal Consorzio ammonta ad **€ 1.138.811,72**;

l'importo delle Spese generali di cui allo Stato finale in data 16/10/2025 ammonta ad **€ 100.879,87;**

l'importo dell'incentivo per le funzioni tecniche di cui allo Stato finale in data 16/10/2025 ammonta ad **€ 9.669,91**;

si rende necessario approvare la Relazione acclarante i rapporti Consorzio – Regione Umbria, redatta dal RUP Ing. Barbara Leli in data 16/10/2025, dalla quale risulta un credito residuo spettante al Consorzio, pari ad **€ 197.844,12;**

VISTO

la delibera n. 114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il Direttore possa approvare con apposita Determina la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.TO Ing. Barbara Leli

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto, (n. 181 del 20/10/2025) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 20/10/2025

F.TO IL RESPONSABILE
ING. BARBARA LELI

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c.2 del vigente regolamento di contabilità approvato con DGR Umbria n.510 del 7-02-1994

Vista la proposta in oggetto, (n. 181 del 20/10/2025) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si attesta che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio dell'Ente

Terni, lì 20/10/2025

F.TO IL RESPONSABILE
RAG MASSIMO TROMBETTI

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 23/10/2025

F.TO IL DIRETTORE
Dott.ssa CARLA PAGLIARI