Registro delibere del Consiglio di Amministrazione COPIA N. 122

OGGETTO: Ripristino officiosita' idraulica fiume Nera nei comuni di Terni e Narni. Approvazione atto di sottomissione, affidamento alla ditta ESSETI srl Sistemi e Tecnologie dei lavori aggiuntivi ed imputazione della spesa pari ad Euro 59.747,82 IVA 22% compresa. CIG:B7F979BDC8 CUP: B71J24000940002.

L'anno 2026 il giorno 09 del mese di SETTEMBRE alle ore 18:00, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con nota in data 04/09/2026 Prot. n. 7424, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MALVETANI GIUSEPPE	Vice Presidente Vicario del C.d.A	Presente
GENTILE LUIGI	Vice Presidente del C.d.A	Presente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
LATTANZI GIAMPIERO	Componente del C.d.A	Presente
PROIETTI SCORSONI AVIO	Componente del C.d.A	Presente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Ripristino officiosità idraulica fiume Nera nei comuni di Terni e Narni. Approvazione atto di sottomissione, affidamento alla ditta ESSETI srl Sistemi e Tecnologie dei lavori aggiuntivi ed imputazione della spesa pari ad Euro 59.747,82 IVA 22% compresa. CIG: B7F979BDC8 CUP: B71J24000940002.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il progetto esecutivo denominato "Ripristino dell'officiosità idraulica del fiume Nera nei Comuni di Terni e Narni" redatto dal Consorzio di bonifica nel Marzo 2025 dell'importo complessivo di € 400.000,00 - CUP: B71J24000940002;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 84 del 28/07/2025 con la quale veniva preso atto del verbale di verifica, del verbale degli esiti della Conferenza dei servizi, del verbale di validazione e veniva approvato il progetto esecutivo in argomento;

VISTA la Delibera Presidenziale n. 60 del 24/09/2025 con la quale è stato preso atto dell'aggiudicazione definitiva, dello schema di avviso di appalto aggiudicato, del verbale di gara in data 17/09/2025 e della bozza di contratto per gli interventi in oggetto affidandone i lavori all'impresa aggiudicataria ESSETI srl – SISTEMI E TECNOLOGIE con il ribasso del 22,139%;

VISTA la D.D. Umbria n.10197 del 01/10/2025 con la quale la Regione medesima prendeva atto del progetto succitato di complessivi € 400.000,00 e liquidava un primo acconto pari al 30% della somma concessa;

VISTA la consegna dei lavori in data 12/11/2025 con effettivo inizio in data 27/11/2025;

VISTA la sospensione dei lavori in data 01/04/2026 a motivo delle prescrizioni imposte dalla Regione Umbria in sede di rilascio delle autorizzazioni (salvaguardia dell'ittiofauna);

CONSIDERATO CHE durante l'esecuzione degli interventi in progetto ed a seguito dei sopralluoghi esperiti dal Direttore dei Lavori, sono state individuate ulteriori criticità da risolvere nell'ambito dei lavori in argomento;

CONSIDERATO CHE si sono configurate le condizioni di cui all'art. 120 c.1. lettera b del D.lgs n. 36/2023 e consequenzialmente sentito il RUP, ai sensi dell'art. 5 all.11.14 D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. il Direttore dei lavori - Geom. Carlo Trappetti è stato autorizzato alla redazione della perizia di variante in corso d'opera di variata distribuzione e suppletiva dei lavori in oggetto;

CONSIDERATO CHE l'Area tecnica consortile ha redatto la perizia di variante in corso d'opera di variata distribuzione e suppletiva in data 21/05/2026, a firma del Direttore dei lavori, Geom. Carlo Trappetti, relativa al "Ripristino dell'officiosità idraulica del fiume Nera nei comuni di Terni e Narni" per un importo complessivo di € 400.000,00;

VISTO il provvedimento consortile n.112 in data 05/08/2026 con il quale si approvava la suddetta Perizia di variante dell'importo complessivo di € 400.000,00 a seguito dell'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni;

ATTESO CHE si rende necessario affidare i lavori aggiuntivi oggetto della suddetta perizia all'Impresa ESSETI SRL – SISTEMI E TECNOLOGIE per un importo aggiuntivo di € 48.973,62 oltre IVA 22% a fronte dell'importo del contratto copia;

VISTA la D.D. n. 8568 in data 26/08/2026 con la quale la Regione Umbria prendeva atto della Perizia di variante in argomento e liquidava la somma di € 49.600,32 quale integrazione degli acconti corrisposti fino al raggiungimento del 90% del contributo complessivo di € 400.000,00;

VISTO l'Atto di sottomissione sottoscritto in data 31/08/2026 e firmato dall'impresa ESSETI srl Sistemi e Tecnologie in segno di accettazione dei lavori aggiuntivi per ulteriori € 48.973,62 oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 59.747,82;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 126 del 31/08/2026), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

A TERMINE dell'art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

All'unanimità di voti

d e l i b e r a

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare l'Atto di sottomissione sottoscritto in data 31/08/2026 con il quale l'impresa ESSETI srl Sistemi e Tecnologie si impegna ad eseguire i lavori aggiuntivi della Perizia di variante indicata nelle premesse;

3) di affidare all'impresa ESSETI srl Sistemi e Tecnologie i lavori aggiuntivi inseriti nella suddetta Perizia di variante per complessivi € 48.973,62 oltre IVA 22% agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originale;

4) di autorizzare l'impegno di spesa per i lavori aggiuntivi a favore dell'impresa ESSETI srl Sistemi e Tecnologie di **€ 48.973,62** oltre IVA 22% a carico della Regione dell'Umbria nell'ambito del Decreto del Commissario di Governo della Regione dell'Umbria n. 27 del 13/06/2023;

5) di autorizzare la corresponsione all'Impresa ESSETI srl Sistemi e Tecnologie con sede in Terni, via

Vanzetti 43 - P.I.: xxxxxxxxxxxxxxx - previa redazione dei certificati di pagamento previste nel capitolato Speciale di Appalto, delle somme corrispondenti alla esecuzione dei lavori citati in oggetto nei limiti dell'importo pari ad **€ 59.747,82** I.V.A. 22% compresa, mediante mandati con accredito sul c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto della L. n. 136/2010 e smi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con l'indicazione dei seguenti codici: CIG: B7F979BDC8 - CUP: B71J24000940002;

6) di determinare nella misura del 12% la quota delle spese generali, calcolate sull'importo netto dei lavori aggiuntivi, pari ad **€ 5.876,83**;

7) di richiedere alla Regione dell'Umbria nell'ambito della D.D. Umbria n.10197 del 01/10/2025 il rimborso della somma di **€ 65.624,65** comprensivo di IVA 22% e SS.GG. inerente i lavori aggiuntivi di cui alla presente perizia di variante.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

Copia conforme, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 11/09/2026

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 11/09/2026 al 25/09/2026 ai sensi della normativa vigente.

Lì 11/09/2026

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 126 del 31/08/2026

OGGETTO: Ripristino officiosità idraulica fiume Nera nei comuni di Terni e Narni. Approvazione atto di sottomissione, affidamento alla ditta ESSETI srl Sistemi e Tecnologie dei lavori aggiuntivi ed imputazione della spesa pari ad Euro 59.747,82 IVA 22% compresa. CIG: B7F979BDC8 CUP: B71J24000940002.

VISTI

il progetto esecutivo denominato "Ripristino dell'officiosità idraulica del fiume Nera nei Comuni di Terni e Narni" redatto dal Consorzio di bonifica nel Marzo 2025 dell'importo complessivo di € 400.000,00 - CUP: B71J24000940002;

la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 84 del 28/07/2025 con la quale veniva preso atto del verbale di verifica, del verbale degli esiti della Conferenza dei servizi, del verbale di validazione e veniva approvato il progetto esecutivo in argomento;

la Delibera Presidenziale n. 60 del 24/09/2025 con la quale è stato preso atto dell'aggiudicazione definitiva, dello schema di avviso di appalto aggiudicato, del verbale di gara in data 17/09/2025 e della bozza di contratto per gli interventi in oggetto affidandone i lavori all'impresa aggiudicataria ESSETI srl – SISTEMI E TECNOLOGIE con il ribasso del 22,139%;

la D.D. Umbria n.10197 del 01/10/2025 con la quale la Regione medesima prendeva atto del progetto succitato di complessivi € 400.000,00 e liquidava un primo acconto pari al 30% della somma concessa;

la consegna dei lavori in data 12/11/2025 con effettivo inizio in data 27/11/2025;

la sospensione dei lavori in data 01/04/2026 a motivo delle prescrizioni imposte dalla Regione Umbria in sede di rilascio delle autorizzazioni (salvaguardia dell'ittiofauna);

CONSIDERATO CHE

durante l'esecuzione degli interventi in progetto ed a seguito dei sopralluoghi esperiti dal Direttore dei Lavori, sono state individuate ulteriori criticità da risolvere nell'ambito dei lavori in argomento;

si sono configurate le condizioni di cui all'art. 120 c.1. lettera b del D.lgs n 36/2023 e consequenzialmente, sentito il RUP ai sensi dell'art. 5 all.11.14 D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. il Direttore dei lavori - Geom. Carlo Trappetti è stato autorizzato alla redazione della perizia di variante in corso d'opera di variata distribuzione e suppletiva dei lavori in oggetto;

il Direttore dei lavori, Geom. Carlo Trappetti, ha redatto la perizia di variante in corso d'opera di variata distribuzione e suppletiva in data 21/05/2026 relativa al "Ripristino dell'officiosità idraulica del fiume Nera nei comuni di Terni e Narni" per un importo complessivo di € 400.000,00;

con provvedimento consortile n.112 in data 05/08/2026, a seguito dell'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, si approvava la suddetta Perizia di variante dell'importo complessivo di € 400.000,00;

la necessità di affidare i lavori di cui al punto precedente all'Impresa ESSETI SRL – SISTEMI E TECNOLOGIE per un importo aggiuntivo di € 48.973,62 oltre IVA 22% a fronte dell'importo del contratto originale;

VISTO ALTRESI'

la D.D. n.8568 in data 26/08/2026 con la quale la Regione Umbria prendeva atto della Perizia di variante in argomento e liquidava la somma di € 49.600,32 quale integrazione degli acconti corrisposti fino al raggiungimento del 90% del contributo complessivo di € 400.000,00;

l'Atto di sottomissione sottoscritto in data 31/08/2026 dall'impresa ESSETI srl Sistemi e Tecnologie in segno di accettazione dei lavori aggiuntivi per ulteriori € 48.973,62 oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 59.747,82;

PRESO ATTO CHE

si rende necessario approvare il suddetto Atto di sottomissione sottoscritto in data 31/08/2026 con l'impresa affidataria ESSETI srl Sistemi e Tecnologie;

si rende altresì necessario affidare i lavori aggiuntivi alla stessa impresa ESSETI srl Sistemi e Tecnologie;

si rende necessario impegnare il maggiore importo per i lavori di cui alla perizia in oggetto pari ad € 48.973,62 oltre IVA a favore dell'impresa ESSETI srl Sistemi e Tecnologie a carico della Regione dell'Umbria nell'ambito della D.D. Umbria n.10197 del 01/10/2025 di concessione del contributo pari a € 400.000,00.

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.TO *Geom. Carlo Trappetti*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Ripristino officiosita' idraulica fiume Nera nei comuni di Terni e Narni. Approvazione atto di sottomissione, affidamento alla ditta ESSETI srl Sistemi e Tecnologie dei lavori aggiuntivi ed imputazione della spesa pari ad Euro 59.747,82 IVA 22% compresa. CIG: B7F979BDC8 CUP: B71J24000940002.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 126 del 02/09/2026) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 02/09/2026

IL RESPONSABILE
F.TO ING. BARBARA LELI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 126 del 02/09/2026) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE:**

La spesa relativa di € 59.747,82 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130405 (Esercizio 2026) - Impegno n. 476

L'impegno relativo alle SPESE GENERALI, quantificate al punto precedente, in € 5.876,83 al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso, di seguito riportato, che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130405 (Esercizio 2026) - Impegno n. 477

L'accertamento di € 65.624,65 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:
Cap. 090405 (Esercizio 2026) - Accertamenti n. 110 e 111

Terni, lì 03/09/2026

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA ALESSANDRA RIGHETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 126 del 02/09/2026, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 10/09/2026

IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI